

Γ. Α.
Διεύθυνση
Μακεδονίας

~~Διευ. Μακεδονίας
Γράμμα στα δύο Υπουργεία;~~
Μακεδονίας;
να αναλάβει το έργο.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1998

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα : ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Η ενεργοποίηση του Φορέα (Ανώνυμη Εταιρία) καθυστερεί τόσο σε επίπεδο οργάνωσης (στελέχωση) όσο και ανάληψης της ευθύνης των μελετών και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η στελέχωση της εταιρίας καθυστερεί :

- λόγω του γνωστού Νόμου περί προσλήψεων
- λόγω **απροθυμίας** των ΥΠΠΟ και ΥΠΕΧΩΔΕ να διαθέσουν στο Φορέα το προσωπικό τους που -ήδη από ετών- ασχολείται με το έργο.

Σ' ότι αφορά την ανάληψη της ευθύνης του έργου, ο Φορέας -κακώς- δεν απαιτεί (από το ΥΠΠΟ) την ανάμειξή του στην παρακολούθηση των έξι(6) βασικών μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να τις **παραλάβει το συντομότερο δυνατό**. Η ατολμία του Φορέα, ενισχύει την γνωστή τάση των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ να "κρατήσουν" όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα του έργου φαλκιδεύοντας έτσι τόσο τον ενιαίο χαρακτήρα του, όσο και την αξιοπιστία του Φορέα. Υπενθυμίζω ότι με ειδική συμφωνία (με τον κ. Βενιζέλο) καθορίστηκαν οι τομείς ευθύνης Υπουργείων και Φορέα και καταγράφηκαν με ακρίβεια στο Καταστατικό του.

ΠΡΟΤΑΣΗ

- Επείγουσα **ενίσχυση - στελέχωση** του Φορέα με προσωπικό των δύο Υπουργείων, που απασχολείται ήδη στα έργα και μελέτες της ενοποίησης. Απαιτείται **δική σας παρέμβαση** στους δύο Υπουργούς.

- Άμεση **εμπλοκή** του Φορέα στις έξι (6) βασικές μελέτες του ΥΠΠΟ (παρακολούθηση και παρέμβαση στην εξέλιξή τους) και σταδιακή παραλαβή τους το συντομότερο δυνατό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Υπενθυμίζω ότι παρόμοια προβλήματα τυραννούσαν για ένα ολόκληρο χρόνο την ΕΡΓΟΣΕ, μέχρι τη στιγμή που **επεβλήθη** η ανάληψη των εν εξελίξει έργων και μελετών (με πρόσληψη των αντίστοιχων ομάδων επίβλεψης του ΟΣΕ).

Όλα τα ανωτέρω έχω αναπτύξει και προσωπικά στον κ. Καλαντίδη, συνιστώντας ταχείες και αποφασιστικές κινήσεις για την ανάληψη της ευθύνης του έργου.



Μακρωνίτης Βασίλης