

νάσος αλευράς
βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α' Αθήνας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

πριν από λίγες ημέρες λάβατε τα στοιχεία που έδωσε η κ. Πετραλιά για τα ολυμπιακά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σας διαβιβάζω την ανακοίνωση που έδωσα σήμερα το πρωί στον Τύπο. Πιστεύω ότι για κάθε καλόπιστο αναγνώστη και κριτή είναι πλήρως αποκαλυπτική.

νάσος αλευράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Στις 27/5/2004 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων η αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού υποστήριξε πως οι υπερβάσεις των ολυμπιακών έργων ανέρχονται στο 48%. Συγκεκριμένα δήλωσε :

«Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο παρά θα διαβάσω και θα μπορέσω να σας δείξω αναφορικά με τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και μόνον το σύνολο των πιστοποιημένων υπερβάσεων το Φεβρουάριο του 2003, το τονίζω αυτό. Είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου.

Γενικό σύνολο των συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού των Ολυμπιακών Έργων και της ΕΥΔΕ : ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα έξι εκατομμύρια εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Φεβρουάριος 2003 στη ΣΑΕ 052 βεβαιωμένος προϋπολογισμός ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια ενενήντα οκτώ εκατομμύρια και υπέρβαση 522.431.00 δηλαδή υπέρβαση επί τοις εκατό, 48,55% το Φεβρουάριο.»(Φάνη Πετραλιά, απόσπασμα από τα πρακτικά της επιτροπής).

Έκπληκτος από τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας ζήτησα με ερώτησή μου προς την ίδια να δώσει την αναλυτική έκθεση για κάθε ολυμπιακό έργο με τις συμπληρωματικές συμβάσεις που να πιστοποιούν το πότε υπεγράφησαν και τι αφορούσαν.

Στις 9.6.2004 η κ. Πετραλιά αναγκάστηκε να καταθέσει τα στοιχεία τα οποία περιέχονται στην προς εμένα απάντησή της και τα οποία κοινοποίησε και προς όλους τους συναδέλφους.

Τα στοιχεία αυτά όμως αποκαλύπτουν την απαράδεκτη πλαστογράφηση της αλήθειας που επιχειρήθηκε με παραποίηση των στοιχείων. Συγκεκριμένα :

1. Όπως είναι γνωστό σε πολλά έργα προχωρήσαμε σε απαλλοτριώσεις. Η αποζημίωση των ιδιοκτητών τους γίνεται πριν την έναρξη του έργου με δικαστική απόφαση. Αυτονόητο είναι ότι το κόστος της απαλλοτρίωσης δεν έχει να κάνει σε τίποτε με το συμβατικό κόστος κατασκευής, ούτε με υπερβάσεις ούτε με συμπληρωματικές συμβάσεις.

Όμως έκπληκτος ανακάλυψα ότι στα στοιχεία της η κ. Πετραλιά έχει καταχωρήσει το κόστος των απαλλοτριώσεων ύψους 173.000.000 Ευρώ στην στήλη των συμπληρωματικών συμβάσεων των έργων (στήλη 9).

Με τον απαράδεκτο αυτό τέχνασμα και παραποίηση αυξάνει τις λεγόμενες «υπερβάσεις» κατά 173.000.000 ευρώ, δηλαδή κατά 17% πλαστογραφεί την πραγματικότητα και σκοφαντεί το ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση των έργων.

2. Από τα στοιχεία που παρέθεσε η κ. Πετραλιά όμως προκύπτουν και τα κάτωθι αποκαλυπτικά στοιχεία που κονιορτοποιούν τα όσα ανακριβή έχει δηλώσει μέχρι σήμερα η κ. Πετραλιά.

Συγκεκριμένα :

✦ μέχρι 7.3.2004 (εκλογές) στα έργα είχαν γίνει αυξήσεις ύψους 44.788.314 € ήτοι 4,47% !!!

✦ από 7.3.2004 μέχρι σήμερα αυξήσεις ύψους 87.957.837 € ήτοι 8,78%.

Ακόμη και αν δεχθούμε ότι για την κατηγορία αυτή είχαν δρομολογηθεί δράσεις προ της περιόδου της κ. Πετραλιά, η συνολική αύξηση των έργων είναι 13,26%!

Μόνο που τώρα συνομολογείται πως η αύξηση αυτή δεν αφορά υπέρβαση των ιδίων έργων, αλλά τις πρόσθετες δράσεις και τα overlays που αναγκασθήκαμε να αναδεχθούμε για λόγους οικονομίας δαπανών και χρόνου.

Επιπρόσθετα για να δημιουργήσει τις εντοπώσεις περί υπερβάσεως η κ. Πετραλιά συμπεριλαμβάνει στις αυξήσεις αυτές: τις οδικές συνδέσεις σε Νίκαια, Λιόσια, Γαλάτσι (και την πεζογέφυρα), που αναλάβαμε με μεταφορά της πίστωσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και τα πρόσθετα έργα για τη βελτίωση του

πρασίνου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και τα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου και Πατρών (λόγω μη εκτέλεσης των έργων σε Διακονιάρη).

Η αύξηση για αυτά τα πρόσθετα έργα ανέρχεται σε 4,5% περίπου.

3. Η κ. Πετραλιά για να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τις αυξήσεις στα έργα προσπαθεί να εμφανίσει ως αύξηση του προϋπολογισμού των έργων την αίτηση που είχα υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομίας για την κάλυψη πιθανής πρόσθετης ανάγκης χρηματοδότησης των έργων τον Δεκέμβριο του 2003.

Όπως γνωρίζουν όλοι βεβαίως οι αυξήσεις στα έργα πιστοποιούνται μόνο με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης με την οποία αποτυπώνονται οι πρόσθετες εργασίες και η τιμή τους.

Η κ. Πετραλιά θεωρώντας ότι απευθύνεται σε αδαείς και [επειδή κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας αποτιμώνται οι πρόσθετες δαπάνες και υπογράφονται οι περισσότερες συμπληρωματικές συμβάσεις (που αφορούν όμως τα overlays)] φαίνεται να επιθυμεί αυτή μεν να υπογράψει ανέλεγκτα συμπληρωματικές συμβάσεις, την ευθύνη όμως για αυτές να φορτώνει στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας τη σκόπιμη υπόνοια ότι υπάρχει κάτι στραβό.

Όμως αφού αυτή υπογράφει τις συμπληρωματικές συμβάσεις έχει όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να μην υπογράψει ότι είναι παράλογο ή παράνομο.

4. Όμως ακόμη και αν κάποιος υποστηρίξει ότι η αίτηση που είχα κάνει προς το ΥΠΕΘΟ για διασφάλιση της χρηματοδότησης των έργων, αποτελεί κάποιου είδους πιθανολογήση ή αποδοχή των αυξήσεων των έργων τότε και πάλι τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά.

Συγκεκριμένα :

Επί προϋπολογισμού έργων 1.000.529.710 € (σημειώνω ότι είναι αυξημένα κατά τον ΦΠΑ 18%, που εντάσει περιπτώσει επιστρέφεται στο δημόσιο) η αύξηση όπως προκύπτει στη στήλη 13 (έγκριση χρηματοδότησης + ΣΑΕ από το ΥΠΕΘΟ) μπορεί να φθάσει στο τέλος των αγώνων μέχρι 202.404.440 € ήτοι περίπου 20% και όχι 48% που ψευδώς ισχυρίζεται η κ. Πετραλιά.

Όμως η κ. Πετραλιά τώρα συνομολογεί (στήλη 11) ότι και από τις αυξήσεις αυτές ένα πρόσθετο 17,4% αφορά όχι το Υπουργείο και το έργο του, αλλά την επιβάρυνση με τα overlays, (που μας ανέθεσαν τρίτοι φορείς) και τα οποία αναλάβαμε για να αποφευχθεί η απορρύθμιση των εργοταξίων και η εκτίναξη του κόστους τους, εάν υλοποιούνταν από την Ο.Ε.

5. Όμως τα ψεύδη και οι ανακρίβειες δεν σταματούν εδώ.

Στο ενημερωτικό σημείωμα η κ. Πετραλιά προκειμένου όπως ανέφερα να δημιουργήσει σύγχυση, επικαλείται την έγκριση χρηματοδότησης της ΣΑΕ (των ολυμπιακών έργων από το ΥΠΕΘΟ στις 31.12.2003 μετά από αίτημά μου (στήλη 13).

Με την αίτηση αυτή και την έγκριση η Κυβέρνηση είχε φροντίσει να εξασφαλίσει όπως προκύπτει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων και των overlays για την αποπεράτωσή τους.

(Η νέα Κυβέρνηση θεώρησε ότι απαιτείται και μια πρόσθετη πίστωση και προχώρησε σε έγκριση και πρόσθετης χρηματοδότησης με αίτημα της κ. Πετραλιά ύψους απ' ότι φαίνεται 110 εκατομμυρίων ευρώ. (το κωμικό είναι ότι και αυτή η κ. Πετραλιά προσπαθεί να την εμφανίσει ως αύξηση του ΠΑΣΟΚ).

Την αναγκαιότητα αυτής της αύξησης δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να αποτιμήσω.

Ελπίζω η κ. Πετραλιά να μας παράσχει στοιχεία.)

Όμως εν προκειμένω η παράθεση από την κ. Πετραλιά της έγκρισης της χρηματοδότησης του Δεκεμβρίου εκθέτει τον Πρωθυπουργό για ανακριβή ενημέρωση και παραπλάνηση του Κοινοβουλίου .

Συγκεκριμένα στις 12.5.2004 άκουσα έκπληκτος τον Πρωθυπουργό να ενημερώνει τη Βουλή στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την περίφημη απογραφή ότι :

«Ένας από τους δημόσιους φορείς που κατασκευάζει τον κύριο όγκο των ολυμπιακών έργων, η ΕΥΔΕ - της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού - μέχρι τις εκλογές δεν είχε καν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για το 2004. η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση μας και η πρόταση αυτή στοιχίζει 750 εκατομμύρια ευρώ, ποσό για το οποίο στον

προϋπολογισμό δεν υπήρχε καμιά απολύτως πρόβλεψη.» (Κώστας Καραμανλής, Πρακτικά Βουλής 12.5.04)

Τα στοιχεία λοιπόν αποδεικνύουν το «καραμπινάτο» ψεύδος :

α) η ΕΥΔΕ είχε υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης και αυτή είχε μάλιστα και εγκριθεί με την απόφαση του Υφυπουργού τότε κ. Πάχτα της 31.12.2003 (στοιχεία Πετραλιά, στήλη 13)

β) Τα 750 εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν μόνο στη φαντασία αυτών που ψευδώς τον ενημέρωσαν, αφού ούτε καν τα «στοιχεία» της κ. Πετραλιά φθάνουν στο ύψος αυτό.

Η αποκάλυψη αυτή θέτει μείζον ηθικό θέμα για παραποίηση των στοιχείων, παραπλάνηση των εκπροσώπων των ΜΜΕ για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων.

6. Όμως από τα στοιχεία προκύπτει και μια άλλη αλήθεια. Αντίθετα από τα περί καθυστερήσεως των έργων που ανακριβώς κάθε τόσο υποστήριζε η αντιπολίτευση τα έργα ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακή ταχύτητα.

Συγκεκριμένα από τις ημερομηνίες υπογραφής των συμβάσεων (στήλη 7) προκύπτει ότι τα έργα ολοκληρώθηκαν:

Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης IBC	σε 15 μήνες !
Κέντρο Γραπτού Τύπου MPC	σε 27 μήνες
Αντισφαίριση - Γαλάτσι	σε 28 μήνες
Τένις - ΟΑΚΑ	σε 25 μήνες
Σκοπευτήριο - Μαρκόπουλο	σε 25 μήνες
Κολυμβητήριο - ΟΑΚΑ	σε 22 μήνες
ΣΕΦ	σε 20 μήνες
Άρση Βαρών - Νίκαια	σε 25 μήνες
Πάλη - Λιόσια	σε 28 μήνες
Ιππόδρομος - Μαρκόπουλο	σε 17 μήνες !
Ιππικό Κέντρο - Μαρκόπουλο	σε 23 μήνες
Πανθεσσαλικό	σε 25 μήνες
Παγκρήτιο	σε 27 μήνες
Παμπελοποννησιακό	σε 22 μήνες
Καυτανζόγλιο	σε 22 μήνες
ΟΑΚΑ - Calatrava I	σε 19 μήνες !
ΟΑΚΑ - Calatrava II	σε 15 μήνες !

7. Όσον αφορά το έργο Calatrava το γεγονός ότι ολοκληρώνεται σε 19 μήνες είναι από μόνο του αρκετό να αποδείξει ότι ένα έργο αυτής της μορφής, μεγέθους και δυσκολίας έγινε χωρίς καμιά καθυστέρηση.

Είναι ένας παγκόσμιος άθλος.

Η απόπειρα της κ. Πετραλιά να εμφανισθεί ότι το έργο καθυστερούσε και να υπαινιχθεί ότι το διέσωσε είναι χαμηλού επιπέδου.

Η κ. Πετραλιά κατέθεσε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τις εκθέσεις των Τεχνικών Συμβούλων για τα έργα.

Σύμφωνα με αυτές το έργο στο τέλος Φεβρουαρίου είχε προχωρήσει κατά 82 % (όπως πάντα ισχυριζόμουν) χωρίς ούτε 1 μέρα καθυστέρηση (όπως προκύπτει από τη σχετική καμπύλη προόδου).

Μάλιστα στις 15.3.2004 η κ. Πετραλιά με κάλεσε σε σύσκεψη τη συμμετοχή των μηχανικών της υπηρεσίας, των τεχνικών συμβούλων, του κατασκευαστή και του κ. Calatrava.

Η κ. Πετραλιά ξεκίνησε δηλώνοντας πως ήταν έτοιμη να παραμείνει μέχρι το βράδυ για να βρεθεί λύση στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων.

Προς «κατάπληξη» της όλοι οι παριστάμενοι της και ο κ. Calatrava τόνισαν πως το έργο δεν έχει καμιά καθυστέρηση και θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Η σύσκεψη τελείωσε σε 1 ώρα.

Προς κατάπληξή μου η κ. Πετραλιά στη συνέχεια δήλωσε στους δημοσιογράφους πως θα αγωνισθεί για να ολοκληρώσει το έργο και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις!!!

Εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι με titάνια προσπάθεια πετόχαμε να εντάξουμε στο έργο και ένα δεύτερο κατασκευαστικό έργο, αυτό για την τελετή έναρξης, όπως μας δόθηκε από την Ο.Ε.

Για να είμαι δίκαιος θέλω να τονίσω ότι η κ. Πετραλιά προσέφερε και η ίδια σημαντικά στην ολοκλήρωση του έργου, χειριζόμενη με προσοχή και επιμέλεια όλες τις κρίσιμες πιτυχές και αυτό είναι πιστεύω αρκετό για να είναι περήφανη χωρίς να έχει ανάγκη άλλους

υπολογισμούς. Φοβάμαι όμως ότι η απόπειρά της να δικαιολογήσει τα όσα υπερβολικά έλεγε κατά την αντιπολιτευτική της περίοδο την οδηγεί σε λάθος δρόμους και την κάνει να υποβαθμίζει μόνη της τη συμβολή της.

Συνοψίζοντας :

Η Κυβέρνηση επιχείρησε με παραποιημένα στοιχεία να δημιουργήσει ψευδείς και παραπλανητικές εντυπώσεις, ώστε να μειώσει το έργο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ολυμπιακής προετοιμασίας.

Η αποκάλυψη της παραποίησης των στοιχείων και τα ψευδή στοιχεία θέτουν ηθικό θέμα για την Κυβέρνηση την οποία καλώ να επανορθώσει με καθαρή δημόσια δήλωσή της για να αποδείξει τη «σεμνότητα και την ταπεινότητα» στην πράξη.

Ταυτόχρονα αποκαλύπτεται πως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και σε συνθήκες φοβερής χρονικής πίεσης ολοκληρώσαμε τα ολυμπιακά έργα και μάλιστα με ελάχιστες οικονομικές υπερβάσεις, την ώρα που η τότε αντιπολίτευση προέβλεπε την καταστροφή.

Για το έργο αυτό είμαι υπερήφανος και δεν επιτρέπω σε κανέναν να το θίγει με αλημνείες και για κομματικές σκοπιμότητες χαμηλού επιπέδου. Και αυτό γιατί πίσω από τα έργα υπάρχουν χιλιάδες ώρες αγωνίας, εργασίας και μόχθου όχι μόνο προσωπικού, αλλά κυρίως δεκάδων τεχνικών και εργαζομένων.

Το έργο αυτό ανήκει στους Έλληνες. Και αποτελεί ένα θετικό κεκτημένο που οφείλουν όλοι να σεβασθούν.

νάσος αλευράς
βουλευτής ΠΑΣΟΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αθήνα, 08.06.2004
Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΑΝ.ΥΠ./Κ.Ε./74

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Πληροφ. : Μ. Κουρούμαλου
Τηλέφωνο : 210-8201363

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Νάσο Αλευρά

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1011/25.05.2004 Ερώτηση

Σχετικά με την υπ' αριθμ. 1011/25.05.2004 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νάσου Αλευρά, αποστέλλουμε αναλυτικό πίνακα οικονομικών στοιχείων των έργων, και πως αυτά διαμορφώθηκαν.

Ο τελευταίος εγκεκριμένος προϋπολογισμός ένταξης στη ΣΑΕ 052, που φέρει ημερομηνία 3.5.2004, διαμορφώθηκε από τις αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού των έργων που συνέταξαν οι Υπηρεσίες και την έγκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού πριν την 8^η Μαρτίου 2004, και την οποία εκτέλεσε η νέα πολιτική ηγεσία ως όφειλε για την ομαλή συνέχιση των εργασιών των έργων.

Ακολουθεί σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με την διαδικασία που απαιτείται από την ημέρα που δίδεται η εντολή αναμόρφωσης του προϋπολογισμού μέχρι την ημέρα βεβαίωσης της και της εντολής πληρωμής των εργασιών.


Η έγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών και της σύναψης Συμπληρωματικών Συμβάσεων είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα, αρμοδιότητας της Προϊσταμένης Αρχής μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου και έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το όριο που θέτει το άρθρο 8 του Ν. 2741/99.

Για τους προϋπολογισμούς των έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι σήμερα, εκκρεμούν από τις αρχές του έτους νέες αναθεωρήσεις των προϋπολογισμών τους στο Τεχνικό Συμβούλιο ή συντάσσονται για να υποβληθούν, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο αφού υπάρχουν εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική σύμβαση του έργου ή προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του.

Υπάρχουν έργα όπως η Ορεινή Ποδηλασία στην Πάρνηθα, ο Εθνικός Γ.Σ. (προπονητήριο) και ο περιβάλλον χώρος του ΣΕΦ, που δεν είχε υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής τους έως την 8^η Μαρτίου του 2004. Τα έργα αυτά εκτελούνται σήμερα με τον ίδιο ή μικρότερο προϋπολογισμό που είχαν συντάξει οι Υπηρεσίες από το 2003.

Η τελική απογραφή του κόστους όλων των έργων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωσή τους. Η μέχρι σήμερα αναμόρφωση του Προϋπολογισμού των αρχικών συμβάσεων των έργων από 1.076.088.111€ έχει διαμορφωθεί σε 1.479.002.150€ στις 31.12.2003 και τελικά σε 1.599.465.788€.

Η ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ



ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Συνημμένος: ο Πίνακας



ΚΡΙΒΕΣ ΑΚΙΣΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο

Αθήνα 9-6-04

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΑΣ ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ)	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΑΠΕ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΠΕ & Σ.Σ.)	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ OVERLAYS	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΕ052 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ052: 31/12/2003)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΕ052 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ052: 3/5/2004)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)=(12)
1	2000ΣΕ05 200000	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΤ/ΡΑΣΗΣ-ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΑΚΑ	133.669.846	29/9/2001		30/11/2001	133.531.272	-9.718.565	123.812.707	8.879.293	132.692.000	127.588.706	132.692.000
2	2000ΣΕ05 200001	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΡC) ΟΑΚΑ	51.372.854	13/7/2001		5/11/2001	50.622.279	2.183.852	52.806.131	13.704.082	66.510.213	60.000.000	66.510.213
	->-	->- 1η Σ.Σ.				30/6/2003		2.183.852					
3	2000ΣΕ05 20002	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ	50.725.282	15/6/2001		12/11/2001	50.218.715	6.913.961	57.132.676	3.318.531	60.451.207	59.390.000	60.451.207
	->-	->- 1η Σ.Σ.				2/12/2003		6.913.961					
4	2000ΣΕ05 200003	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΑΚΑ	37.676.889	25/7/2001		27/12/2001	36.796.942	2.997.172	39.794.114	7.705.000	47.499.114	42.812.000	47.499.114
	->-	->- 1η Σ.Σ.				19/12/2003		2.997.172					
5	2000ΣΕ05 200004	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ	50.905.356	24/8/2001		20/3/2002	50.505.455	2.081.412	52.586.867	8.018.000	60.604.867	54.386.870	60.604.867
	->-	->- 1η Σ.Σ.				26/2/2004		2.081.412					
6	2000ΣΕ05 2000011	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥΝΤΑΙΝ ΒΙΚΕ	1.477.360			30/3/2004	1.419.144	0	1.419.144	781.883	2.201.027	2.201.027	2.201.027
7	2000ΣΕ05 2000012	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	18.353.632	30/1/2002		26/7/2002	15.049.410	0	15.049.410	7.450.590	22.500.000	15.947.335	22.500.000
8	2000ΣΕ05 200013	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΟΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	15.583.272	30/1/2002		4/6/2002	15.381.898	659.941	16.041.839	6.000.000	22.041.839	18.615.340	22.041.839
	->-	->- 1η Σ.Σ.				30/1/2004		659.941					
9	2000ΣΕ05 200014	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΟΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	6.313.000			24/2/2004	6.017.305	0	6.017.305	2.000.000	8.017.305	6.080.036	8.017.305
10	2000ΣΕ05 200016	ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ	19.894.644	16/1/2002		21/6/2002	18.742.851	9.366.847	28.109.698	1.580.302	29.690.000	28.114.300	29.690.000
	->-	->- 1η Σ.Σ.				13/1/2004		9.366.847					

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΑΣ ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ)	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΑΠΕ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΠΕ & Σ.Σ.)	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ OVERLAYS	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΕ052 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ052: 31/12/2003)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΕ052 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ052: 3/5/2004)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)=(12)
11	2000ΣΕ05 200017	ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ	4.779.000	30/10/2002		21/1/2003	3.039.419	1.505.680	4.545.099	177.509	4.722.608	4.700.000	4.722.608
	-»-	1η Σ.Σ.			28/1/2004	2/2/2004		1.505.680					
12	2000ΣΕ05 200019	ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	45.987.968	6/4/2001		10/8/2001	38.305.588	6.456.346	44.761.934	3.510.764	48.272.698	45.100.000	48.272.698
	-»-	1η Σ.Σ.			29/7/2003	19/9/2003		6.456.346					
13	2000ΣΕ05 200022	ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	84.149.670	8/6/2001		24/9/2001	69.051.360	6.683.492	75.734.852	5.032.148	80.767.000	78.170.000	80.767.000
	-»-	1η Σ.Σ.			3/2/2004	26/4/2004		6.683.492					
14	2001ΣΕ05 200000	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΙΚ) & ΝΕΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ	84.000.000	1/8/2001		10/1/2002	83.203.927	18.172.837	101.376.764	9.062.334	110.439.098	105.285.000	110.439.098
	-»-	1η Σ.Σ.			11/7/2003	29/7/2003		14.988.360					
	-»-	2η Σ.Σ.			1/3/2004	3/3/2004		3.184.477					
15	2002ΣΕ05 200000	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΣΗ ΟΑΚΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΤΑΔΙΟΥ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ) (CALATRAVA I)	170.816.800	31/7/2002		4/11/2002	170.805.333	37.050.020	207.855.353	48.349.980	256.205.333	220.000.000	256.205.333
	-»-	1η Σ.Σ.			20/2/2004	6/4/2004		37.050.020					
16	2002ΣΕ05 200001	ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΟΠΙΟΙΣΗ ΟΑΚΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (CALATRAVA II)	88.918.900	18/9/2002		23/4/2003	80.268.010	37.310.364	117.578.374	2.683.736	120.262.110	120.506.000	120.262.110
	-»-	1η Σ.Σ.			19/3/2004	1/4/2004		37.310.364					
17	2003ΣΕ05 200001	ΚΥΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ Γ.Σ. - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.118.690			27/4/2004	2.044.720	73.980	2.118.700	1.000.000	3.118.700	2.118.700	3.118.700
18	2003ΣΕ05 200003	ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ	6.859.586				0	6.859.586	6.859.586	0	6.859.586	6.859.586	6.859.586
19	2000ΣΕ05 200005	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	49.866.471	28/11/2001		28/3/2002	49.842.701	-3.839.959	46.002.742	5.411.003	51.413.745	47.800.000	51.413.745

ΣΤΗΛΗ 9

ΣΤΗΛΗ 11

ΣΤΗΛΗ 13

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΕΡΓΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΥΡΙΑΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ)	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΑΠΕ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΠΕ & Σ.Σ.)	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ OVERLAYS	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΕ052 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ052: 31/12/2003)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΑΕ052 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ052: 3/5/2004)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)=(12)
20	2000ΣΕ05 200006	ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤ. (Γ ΦΑΣΗ)	49.312.400	5/6/2001		20/9/2001	48.630.770	9.707.151	58.337.921	5.404.733	63.742.654	60.560.000	63.742.654
		1η Σ.Σ.			23/12/2003	24/12/2003		7.711.553					
		2η Σ.Σ.			4/3/2004	5/3/2004		1.995.598					
21	2000ΣΕ05 200007	ΠΑΜΠΕΔΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ	31.166.544	9/1/2002		10/5/2002	31.163.652	5.215.600	36.379.252	8.783.553	45.162.805	40.679.250	45.162.805
		1η Σ.Σ.			28/5/2003	29/5/2003		5.215.600					
22	2000ΣΕ05 200008	ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	46.403.522	9/1/2002		29/8/2002	45.888.959	0	45.888.959	21.997.211	67.886.170	56.020.000	67.886.170
23	2000ΣΕ05 200021	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2004					0	172.948.000	172.948.000	3.052.000	176.000.000	172.948.000	176.000.000
		ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΥΡΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					1.000.529.710	312.627.717	1.313.157.427	173.902.652	1.487.060.079	1.375.882.150	1.487.060.079
		ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΤΗΡΙΑ											

ΣΤΗΛΗ 9

ΣΤΗΛΗ 11
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΚΡΗΜΑ-
ΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΙΧΕ ΕΙΣΑ-
ΣΦΑΛΙΣΘΕΙ