

## **Θέμα : Ζητήματα σχετικά με την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων**

1. Από τα ζητήματα που σχετίζονται με την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων αξίζει να εντοπισθούν κυρίως δύο, τα οποία θα δημιουργήσουν καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Πρόκειται : α) για την παράδοση του Αρχείου της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων και β) τη νομική προετοιμασία των έργων των Ολυμπιακών Αγώνων. Για τα ζητήματα αυτά επισυνάπτονται χωριστά σημειώματα.

2. Σχετικά με τη νομική προετοιμασία των έργων παρουσιάζονται ήδη προβλήματα στο σχεδιασμό για την εκπόνηση των μελετών των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και την κίνηση της διαδικασίας για την έκδοση των αναγκαίων, κάθε φορά, κανονιστικών ή ατομικών πράξεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί ως τώρα αφορούν την οριστική επιλογή των χώρων εκμέρους του Υπουργικού Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου και συνιστούν μάλλον προκαταρκτικές μελέτες. Εκτός αυτού, δεν έχει διευκρινισθεί η διαδικασία, με την οποία θα προχωρήσει η έκδοση των αναγκαίων κάθε φορά πράξεων. Η εκκρεμότητα αυτή έχει ως συνέπεια οι μελέτες, των οποίων προωθείται η εκπόνηση, να μην αντιστοιχούν πάντοτε στο πρότυπο της πράξης της οποίας θα αποτελούν το έρεισμα. Ενόψει αυτών, είναι αναπόφευκτο, αν δεν διευκρινισθεί χωρίς καθυστέρηση ο σχεδιασμός, δηλαδή να εκκαθαρισθεί πλήρως το έδαφος για την προώθηση των έργων, να υπάρξει καθυστέρηση 2 - 4 μηνών σχετικά με τον αρχικό στόχο (μέσα Οκτωβρίου 1998).

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 1998