

Προγραμματισμός Δουλειάς Γ.Γ.ΔΕΚΟ1986

1. Η εργασία της Γ.Γ. ΔΕΚΟ έχει τόσο μακροχρόνιο όσο και βραχυχρόνιο στόχο. Ο γενικότερος μακροχρόνιος στόχος είναι η εξέλιξη και μετατροπή των ΔΕΚΟ σε δυναμικούς αναπτυξιακούς παράγοντες της ελληνικής οικονομίας και η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων τους με τα συμφέροντα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Ο στόχος αυτός συγκεκριμενοποιείται σε αύξηση της παραγωγικότητας των ΔΕΚΟ και σε άσκηση κοινωνικού ελέγχου.
2. Για να γίνει δυνατή η επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι απαραίτητο να επιτευχθούν ενδιάμεσοι στόχοι (με κοντινότερο χρονικό ορίζοντα). Έτσι, αυτή τη στιγμή προέχει η εξυγίανση των "προβληματικών" ΔΕΚΟ και η συστηματικοποίηση της εποπτείας και του κοινωνικού ελέγχου.
3. Αποτελεί κοινή πεποίθηση των εργαζομένων στη Γ.Γ. ΔΕΚΟ ότι ένα βασικό πρώτο βήμα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
 - η ανάπτυξη μεθοδολογίας / συστηματικοποίησης της παρακολούθησης των ΔΕΚΟ
 - δημιουργία υποδομής (θεωρητικής και πρακτικής)
4. Ο προγραμματισμός δουλειάς, που παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες, βασίζεται αποκλειστικά στη παραπάνω κοινή πεποίθηση.
5. Χρονοδιάγραμμα εργασιών κατά διεύθυνση και υπάλληλο

Διεύθυνση 1

1. Εντοπισμός, καταγραφή, αντιμετώπιση προβλημάτων για όλες τις ΔΕΚΟ.

Βασικό βοήθημα για την διεκπεραίωση αυτής της δουλειάς αποτελούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Μία συνολική παρουσίαση, ρεπόρτ, βασικών προβλημάτων κάθε ΔΕΚΟ θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τέλος του Απρίλη.

Επιπλέον, για κάθε ΔΕΚΟ θα γραφεί ένα 3σέλιδο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης (μορφή, ιδρυτικός νόμος, τί αγοράζει, τί πουλάει, συνθήκες αγορών στις οποίες συναλλάσσεται κλπ.) και τα βασικά οικονομικά μεγέθη (έσοδα, έξοδα, οικ. αποτελέσματα, επενδύσεις, απασχόληση, μισθοί, τόκοι εσωτερικού και εξωτερικού, χρεωλύσια κλπ.) για την περίοδο 1981-1985.

Υπεύθυνος: Κάθε ένας για τις επιχειρήσεις του με γενικό συντονιστή
τον κ. Μανωλά

μέχρι 15.4.1986

2. Συστηματοποίηση παρακολούθηση (monitoring)

Αυτή η δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα επακολουθήσουν συναντήσεις/συσκέψεις με τις ΔΕΚΟ και με άλλους ειδικούς για να εντοπισθούν και επιλυθούν τυχόν προβλήματα εφαρμογής του συστήματος παρακολούθησης.

Υπεύθυνος: Βρεττάκη-Δεϊρμεντζόγλου

μέχρι 30.6.1986

3. Εισαγωγή μηχανογράφησης. Η μηχανογράφηση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την άσκηση ελέγχου και εποπτείας και αποτελεί βασική υπόθεση για τη δημιουργία μιάς τράπεζας στοιχείων.

Υπεύθυνος: Δεϊρμεντζόγλου (σε συνεργασία
με τον κ. Κότσιρα)

μέχρι 30.6.1986

4. Αξιολόγηση προϋπολογισμών. Θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα σύστημα/μέθοδος ελέγχου των προϋπολογισμών. Τί μέγεθος θα ελέγχεται; Πώς θα γίνονται περιστολές δαπανών; Πώς θα περιορίζονται επενδυτικά προγράμματα; Ορθολογικοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων κλπ.

Υπεύθυνος: Ντεμούσης-Μαυροκέφαλος

μέχρι 30.6.1986

5. Μελέτη δανείων: Μία σε βάθος ανάλυση των δανείων κάθε ΔΕΚΟ είναι απαραίτητη. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η εγκαθίδρυση ενός συστήματος επικοινωνίας μεταξύ Γ.Γ. ΔΕΚΟ και τραπεζών, ιδιαίτερα με την Τ.Ε., ούτως ώστε να μπορεί η Γ.Γ. ΔΕΚΟ να παρεμβαίνει ουσιαστικά.

Υπεύθυνος: Βρεττάκη-Παπαστεργίου

μέχρι 30.6.1986

6. Κοινωνικός Ισολογισμός-Λογισμός: Ανάπτυξη μεθοδολογίας κατάρτισης του κοινωνικού Ισολογισμού-Λογισμού.

Υπεύθυνος: Μανωλάς

μέχρι 31.5.1986

7. Έκδοση Δελτίου (τριμηνιαίου). Στο πρώτο τεύχος του δελτίου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία (ετήσια) της περιόδου 1975-1985.

Υπεύθυνος: Παπιάς

μέχρι 30.4.1986

Διεύθυνση 2

Τμήμα α

Μελέτη και σύνταξη προγραμμάτων βελτίωσης της οργάνωσης και διαχείρισης

με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας καθώς και την βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών των ΔΕΚΟ.

Υπεύθυνος: Ανδριτσάκη-Κυπουργός

Μέχρι 30.6.1986

Τμήμα β

Σύνταξη προγραμμάτων βελτίωσης των οργανωτικών δομών και διαδικασιών των ΔΕΚΟ με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων και την άσκηση κοινωνικού ελέγχου. Παράλληλα, θα πρέπει να συστηματικοποιηθεί η παρακολούθηση του θεσμού της κοινωνικοποίησης, να εντοπισθούν προβλήματα και να γίνουν προτάσεις για αντιμετώπισή τους.

Υπεύθυνος: Λερίου

Μέχρι 30.6 1986