

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 7-9-99

Η αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων του σεισμού της 7.9.99 που έπληξε την Πρωτεύουσα απαίτησε και απαιτεί ένα συνολικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης και αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις χρονικές φάσεις:

Α' ΦΑΣΗ : ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Περιλαμβάνει την παροχή βοήθεια και τη νοσοκομειακή περίθαλψη των εγκλωβισμένων και τραυματιών, την άμεση προσωρινή στέγαση και σίτηση των αστέγων, την πρώτη ταχεία αποτίμηση των βλαβών και τον Πρωτοβάθμιο Έλεγχο Καταλληλότητας των κτιρίων.

Η διάρκεια της πρώτης φάσης είναι περίπου 20 ημέρες.

Β' ΦΑΣΗ : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ-ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Περιλαμβάνουν τον Δευτεροβάθμιο Έλεγχο Καταλληλότητας των κτιρίων, την έναρξη και ολοκλήρωση της μεταφοράς των αστέγων σε ημιμόνιμες κατοικίες (container), τη διαχείριση του προγράμματος επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, τη διανομή προνοιακών βοηθημάτων στους άστεγους, συνταξιούχους, άνεργους, κλπ. και τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε παραγωγικές μονάδες και άτομα.

Στη διάρκεια της Β' Φάσης ξεκινούν επίσης τα Βασικά Μέτρα Αποκατάστασης που περιλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία των Υπηρεσιών Αποκατάστασης του ΥΠΕΧΩΔΕ και την έναρξη του Προγράμματος Αποκατάστασης με τον οριστικό έλεγχο και χαρακτηρισμό των κτιρίων, καθώς επίσης τις κατεδαφίσεις και τις επισκευές.

Η διάρκεια της Β' Φάσης στους 3-4 μήνες.

Καθοριστικό και απαραίτητο στοιχείο για όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις και μέτρα είναι η τακτοποίηση των αστέγων, η αποτίμηση των ζημιών στα κτίρια και η εκκίνηση καταβολής αποζημιώσεων που αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σημαντικό θέμα είναι επίσης η διαχείριση των οικισμών από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

Γ΄ΦΑΣΗ : ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ

Αποτελεί την κύρια και καθοριστική περίοδο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης με τις περισσότερες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Την περίοδο αυτή αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα Στεγαστικής Αποκατάστασης που περιλαμβάνει την επισκευή και ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί τις βλάβες, καθώς επίσης και το Πρόγραμμα οικιστικής, χωροταξικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Η Γ΄Φάση διαρκεί από 2 έως 3 χρόνια με κύρια αιχμή την περίοδο των πρώτων 12 μηνών. Ο χρόνος εξαρτάται και από το εύρος της μεταφοράς των οικισμών αυθαιρέτων, κλπ.

Η αρμοδιότητα υλοποίησης του συνόλου των παρεμβάσεων και μέτρων της Γ΄Φάσης ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Παρακάτω αναλύονται τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της Β΄και Γ΄Φάσης καθώς και ο αρμόδιος για τον συντονισμό και την υλοποίησή τους Φορέας.

Β΄ΦΑΣΗ

1. Πρωτοβάθμιος Έλεγχος κτιρίων

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί έλεγχος σε περισσότερα από 150.000 κτίρια.

- Συντονισμός - Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ
- Συμμετοχή : Μηχανικοί από Ν.Α., Δήμους, Φορείς Δημοσίου, ιδιώτες

2. Μεταφορά αστέγων από τις σκηνές σε λύόμενους οικίσκους.

Η εκτίμηση για τον αριθμό των αστέγων που θα στεγαστούν σε λύόμενους οικίσκους μπορεί να γίνει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και εξαρτάται από την απόδοση του μέτρου των επιδοτήσεων ενοικίου και συγκατοίκησης. Το ΥΠΕΧΩΔΕ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα διαθέτει 3.000 λύόμενους οικίσκους από διάφορες πηγές. Σ'αυτούς προστίθενται επιπλέον 1.000 από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν δεκάδες οικισμοί, διαφόρων χωρητικοτήτων για την προσωρινή στέγαση.

Περιλαμβάνει εξεύρεση χώρων, διευθέτηση χώρων, έργα υποδομής, προμήθεια οικίσκων, τοποθέτηση οικίσκων, σύνδεση με δίκτυα.

- Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

3. Δευτεροβάθμιος Έλεγχος κτιρίων

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί έλεγχος σε περισσότερα από 80.000 κτίρια.

- Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

4. Εναρξη Διαχείρισης Προγράμματος Επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης

Γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ (Τ.Α.Σ.) με βάση τις καταγραφές των αστέγων που έχουν προκύψει από τον Δευτεροβάθμιο Έλεγχο.

- Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

5. **Κατεδαφίσεις κτιρίων-Προσωρινές υποστηλώσεις κτιρίων**

Γίνεται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με την χρηματοδότηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας από το ΥΠΕΧΩΔΕ

- Συντονισμός: ΥΠΕΧΩΔΕ
- Φορέας υλοποίησης : Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

6. **Διανομή προνοιακών βοηθημάτων και οικονομικών ενισχύσεων**

Αφορά τη διανομή του βοηθήματος των 200.000 δρχ. και εκτάκτων ενισχύσεων των ανέργων, συνταξιούχων, κλπ.

Η διανομή των ανωτέρω βοηθημάτων συναρτάται και εξαρτάται άμεσα από τον Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Έλεγχο των κτιρίων από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Συντονισμός : Υπουργείο Πρόνοιας-Διάφορα Ταμεία με υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ.
- Φορέας υλοποίησης : Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Ο.Τ.Α.

7. **Συγκρότηση και Λειτουργία Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.)**

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Στεγαστικής Αποκατάστασης συγκροτούνται και στελεχώνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ επτά (7) Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.), καθώς και τριάντα τρία (33) Γραφεία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Γ.Α.Σ.), ένα σε κάθε Δήμο.

- Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

8. **Εναρξη Διαχείρισης Προγράμματος Στεγαστικής Αποκατάστασης**

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μέτρα για την χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής στους ιδιοκτήτες κτιρίων με χρήση κατοικίας ή επαγγελματοβιοτεχνικών χώρων, καθώς και τον έλεγχο των μελετών επισκευής.

- Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

9. **Οικονομικές ρυθμίσεις οφειλών-Οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών μονάδων**

Περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις οφειλών των σεισμοπλήκτων ιδιωτών και επιχειρήσεων καθώς και τις οικονομικές ενισχύσεις των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις συναρτώνται και εξαρτώνται από τον Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Έλεγχο των κτιρίων που διενεργεί το ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Φορέας υλοποίησης : ΕΟΜΜΕΧ-Υπουργείο Οικονομικών-Υπουργείο Ανάπτυξης

10. **Μελέτες για την οικιστική, χωροταξική και παραγωγική ανασυγκρότηση**

Περιλαμβάνουν τις μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές, μικροζωνικές, χωροταξικές, πολεοδομικές, κλπ.) που είναι απαραίτητες για την ανασυγκρότηση των περιοχών.

- Φορέας υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

Γ΄ΦΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια της Γ΄Φάση συνεχίζονται και ολοκληρώνονται τα παρακάτω μέτρα:

1. **Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης**
 - Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ
2. **Πρόγραμμα Στεγαστικής Αποκατάστασης**
 - Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ
3. **Οικιστική, Χωροταξική και Παραγωγική ανασυγκρότηση περιοχών**
 - Φορέας Υλοποίησης : ΥΠΕΧΩΔΕ

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει την κύρια ευθύνη και τον συντονισμό των περισσότερων και των πλέον βασικών κυβερνητικών μέτρων και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού της 7-9-99 που έπληξε την Αθήνα. Είναι αυτονόητο ότι στα πλαίσια του συντονισμού το ΥΠΕΧΩΔΕ θα συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία και τους Οργανισμούς που εμπλέκονται καθώς επίσης και με τις Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.