

23-1-1984

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

(σε χιλ.δρχ.)

ΕΡΓΟ	ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡ. ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-83	ΠΙΣΤΩΣΗ 1984	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. <u>Αεροδρόμιο</u>	Νομ.Δ/σου	85.000	175.000	85.000	109.000	- Προβλέπεται να απορροφηθεί η πίστωση 83 ως το Φεβρουάριο 1984 - Προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι τέλους 1984
α) Χωματοουργικά		(85.000)	(120.000)	(85.000)	(35.000)	
β) Επίστρωση διαδρ.		-	(35.000)	-	(35.000)	
γ) Δίκτυα		-	(12.000)	-	(12.000)	
δ) Κτίριο		-	(8.000)	-	(8.000)	
2. <u>Λιμάνι</u>	Νομ.Δ/σου (Λιμενικό Ταμείο)	55.000	270.000	15.000	67.730	α) Κατασκευάζονται τα μπλόκ στη Ρόδο. Παραγγέλθηκαν οι πασσάλτοι στο Βόλο. Υπολογίζεται ότι θα απορροφηθούν 10.000 μέχρι Φεβρ.1984. β) Η επέκταση της προβλήτας δεν χρειάζεται νέα μελέτη. Μπορεί να δημοπρατηθεί αμέσως. γ) Η διαμόρφωση του λιμανιού σε μαρίνα απαιτεί σύνταξη μελέτης που θα ανατεθεί. Το κόστος κατασκευής εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 150.000 αλλά θα καθοριστεί από την μελέτη.
α) Προβλήτα 80 μ.		(55.000)	(55.000)	(15.000)	(52.730)	
β) Επέκταση της προβλήτας κατά 80 μέτρα ανάμνη		-	(65.000)	-	(10.000)	
γ) Μελέτη διαμόρφωσης λιμανιού σε μαρίνα		-	(150.000)	-	(5.000)	
3. <u>Κατασκευή 30 κατοικιών</u>	Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας	7.000	150.000	7.000	16.000	- Αναμένεται μέχρι 15-1-84 κτηματολογικός πίνακας από ΥΧΟΠ για να προχωρήσει αμέσως το Υπ. Υγ.Πρόν. στην έναρξη διαδικασίας απαλλοτριώ- στης του χώρου - Συντάσσονται από ΥΧΟΠ οι κτηριολ.μελέτες - Έχει εξασφαλιστεί από το Υπ.Οικ.το απαραίτητο κονδύλι για απαλλοτριώσεις πέραν των 150.000 όπως δήλωσε το Υπ.Υ.Π.
4. <u>Επισκευή παραδοσιακών σπιτιών.Επιδότηση</u>	ΥΧΟΠ	-	50.000	-	20.000	Εκτιμώμενο κόστος επισκευής μέχρι 2.000/οικ. Επιδότηση 50%. Για 1984 - 20 σπίτια
5. <u>Τεχνική υποδομή οικισμού</u>	Νομ.Δ/σου Δήμος Καστελ- λόριζου	-	40.000	-	10.000	α,β) Με βάση το ρυθμιστικό του οικισμού που συντάσσεται από το ΥΠΕΒΟ στα πλαίσια του Προγράμματος ανάπτυξης, έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης ελευθ.χώρων γ) Συντάσσεται μελέτη από Γάλλους ερευνητές για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης. Η μελέτη ήταν θετική. Οι εργασίες των ερευνών της μελέτης θα αρχίσουν Φεβρ.ή Μάρτιο 1984
α) Οδοποιία		-	(10.000)	-	(5.000)	
β) Πλακοστρώσεις-διαμόρφ.πεζοδρ. & ελευθ.χώρων		-	(4.000)	-	(3.000)	
γ) Ύδρευση-αποχετ.		-	(26.000)	-	(2.000)	
6. <u>Κτιριακά έργα</u>	Νομ.Δ/σου	16.500	20.000	7.200	12.500	α,β) Καζέρμα-ιατρείο έχουν περιληφθεί στο Νομαρχ. Πρόγραμμα. Δημοπρατήθηκαν τον Δεκ.1983. Αναμένεται εγκατάσταση εργολάβου. Δημοπρατήθηκαν στο σύνολο του προϋπ.με προθεσμία αποπεράτωσης έργου 1 χρόνο. Οι επί ιλέον πιστώσεις προβλέπεται να μπουν με τροποποίηση της ΣΑΝΤ εφόσον προχωρήσει το έργο γ) Για το Freeshop έχει βρεθεί δημοτ. κτίριο που χρειάζεται επισκευή και επέκταση σε μικρό χώρο ιδιωτικό που πρέπει να αποκτηθεί
α) Κοινот.ξενώνας (Καζέρμα)		(10.000)	(10.000)	(4.000)	(5.000)	
β) Ιατρείο		(6.500)	(6.500)	(3.200)	(4.000)	
γ) Freeshop		-	(3.500)	-	(3.500)	
7. <u>Πρωτογενής τομέας</u>	Υπ.Γεωργίας Νομ.Δ/σου	-	20.000	-	12.000	α) Το ποσό για την κτηνοτροφία αφορά βελτίωση βοσκοτόπων, σπορά από αέρος, επισκευή δημοτ. δεξαμενών γ) Το ποσό για την αλιεία αφορά επιδότηση για ανανέωση δηλ.σκαφών και εξοπλισμού και κατασκευή ψυκτικού χώρου δ) Η μελέτη αφορά μελέτη ανάπτυξης αλιευτ.πεδίων
α) Κτηνοτροφία		-	(5.200)	-	(3.200)	
β) Μελισσοκομία		-	(800)	-	(800)	
γ) Αλιεία		-	(12.000)	-	(6.000)	
δ) Μελέτες		-	(2.000)	-	(2.000)	
8. <u>Πολιτιστικά</u>	Υπ.Πολιτ. & Επιστημών	-	10.000	-	5.000	Το κονδύλι αφορά α) την κατασκευή βιτρινών για την μεταφορά των εκθεμάτων στο νέο Μουσείο - Επισκευή τζαμιού - Επισκευή Αγ.Γεωργ.Σαντραπέ - Επισκευή άλλων εκκλησιών
9. <u>Τουρισμός</u>	Υπ.Εμπορ. Ναυτιλίας	-	19.000	-	9.500	- Ο προϋπ/σμός αφορά τα χρόνια 1984-1985 για επιδοτήσεις και προβολή. Ανάλογα με την εξέλιξη θα διαμορφωθεί για τα επόμενα χρόνια α) Η επιδότηση εισιτηρίων θα γίνει όπως σήμερα β) Ανα 6 διανυκτ.προτείνεται να επιδοτείται η μια
α) Επιδότηση εισιτηρίων	ΕΟΤ	-	(5.000)	-	(2.500)	
β) Επιδότηση διανυκτερεύσεων	ΕΟΤ	-	(8.000)	-	(4.000)	
γ) Διαφήμιση-προβολή	ΕΟΤ	-	(6.000)	-	(3.000)	
ΣΥΝΟΛΟ		163.500	754.000	114.200	261.730	