

ΕΛΛΑΔΑ 2004

**Τι πρέπει να γίνει στο υπολειπόμενο εννεάμηνο
διάστημα
(Σύγκριση με τον αρχικό στόχο)**

> [Σε αγκύλες και σκίαση, σημείωση συντάκτριας]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**
- 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ**
- 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**
- 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ**
- 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**
- 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**
- 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**
- 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ**
- 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ**
- 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**
- 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**
- 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**
- 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**
- 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ**
- 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**
- 16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ**
- 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**
- 18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ**

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 – 2004

1. Ιδιωτικοποιήσεις – Μετοχοποιήσεις - Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών:

1. √ Ιδιωτικοποίηση **ΕΤΒΑ**
2. √ Ιδιωτικοποίηση **Ναυπηγείων Σκαρामαγκά**
3. Ιδιωτικοποίηση **Ολυμπιακής**

- **Πώληση** των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων και δημιουργία νέας αεροπορικής εταιρίας (NOA) με το μετασχηματισμό των Μακεδονικών Αερογραμμών και τη μεταφορά σε αυτήν του πτητικού έργου του Ομίλου. Εύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για συμμετοχή στην Εταιρία.

4. Ιδιωτικοποίηση **ΕΛΠΕ** (Ελληνικά Πετρέλαια): Πώληση 15% - 30% σε στρατηγικό επενδυτή

- --- (Υλοποίηση της συμφωνίας)

5. √ Ιδιωτικοποίηση **Καζίνου Πάρνηθας**

- Κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων.

6. Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των **Μαρινών Αττικής** (Μονάδες – Εγκαταστάσεις ΕΟΤ)

- Να υπογραφούν οι συμβάσεις για τη **Μαρίνα Αλίμου** και το **Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών**
- Να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για το **Γκολφ της Ρόδου** και το **Θεματικό Πάρκο της Αναβύσσου [Καθυστέρηση]**

7. **ΟΠΑΠ** (Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.)

- Να διατεθεί στις αρχές Γ' τριμήνου 2003 το 24,61% των μετοχών του ΟΠΑΠ (να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή)

8. **Αγροτική Τράπεζα**

- Να μεταβιβασθούν το 40% των μετοχών ΚΑΕ, το 11% των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ και ενδεχομένως και άλλες μη τραπεζικές συμμετοχές της ΑΤΕ.
- Να δοθεί χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή της ΔΩΔΩΝΗ στο ΧΑΑ.
- Να προσδιορισθούν άλλες μη τραπεζικές συμμετοχές προς ιδιωτικοποίηση

9. **✓ ΟΤΕ**

10. **ΕΥΔΑΠ**

- Να προσδιορισθεί επακριβώς το είδος της συναλλαγής και το χρονοδιάγραμμα για όλες τις προαπαιτούμενες διαδικασίες, προκειμένου η αποκρατικοποίηση να ολοκληρωθεί εντός του Α' τριμήνου 2004.

11. **✓ Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ)**

- ---

12. **ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου)**

- Να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές και να επιλεγεί ο προτιμητέος επενδυτής

13. **Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο**

- Να προσδιορισθεί η μέθοδος ιδιωτικοποίησης και να δοθεί χρονοδιάγραμμα για τις προαπαιτούμενες ενέργειες

14. **Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα**

- Να εισαχθεί η εταιρία στο ΧΑΑ και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή.

15. **Κεντρικές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης**

- Να διευκρινισθεί πώς θα αντιμετωπισθεί το θέμα

16. **Αλυκές.**

- Να διευκρινισθεί πώς θα αντιμετωπισθεί το θέμα

17. **Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.**

- ---

18. **ΔΕΗ.**

- Να διατεθούν επιπλέον μετοχές της ΔΕΗ

19. **ΕΒΟ/ΠΥΡΚΑΛ.**

- Να ολοκληρωθεί η συγχώνευση των εταιριών **ΕΒΟ** και **ΠΥΡΚΑΛ**

20. **Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ).**

- Εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑ με τη διάθεση 25,5% των μετοχών

21. **Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).**

- Σύναψη εμπορικών συμφωνιών της επιχείρησης με διεθνείς εταιρίες του κλάδου των ταχυμεταφορών
- Εισαγωγή της επιχείρησης στο ΧΑ

22. **ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου).**

Σύσταση Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΕΕΑΠ)

- Έκδοση άδειας λειτουργίας της υπό σύσταση ΕΕΑΠ
- Κατάθεση της αίτησης της εταιρίας για την εισαγωγή των μετοχών της στο ΧΑ.

Χρηματοδότηση Επενδυτικού Προγράμματος ΚΕΔ

- Προσδιορισμός των νέων μεθόδων χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος της ΚΕΔ
- Προσδιορισμός του τρόπου και του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των νέων μεθόδων χρηματοδότησης στο περιεχόμενο του επενδυτικού προγράμματος της ΚΕΔ. Ιδιαίτερα αναφορά στην εφαρμογή τους στη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών.

2. **Νέοι διοικητικοί μηχανισμοί υλοποίησης του Γ' ΚΠΣ:** Πλήρης ενεργοποίηση (μέχρι τέλους 2003).

Πορεία Υλοποίησης Γ' ΚΠΣ

- Εντατικοποίηση των ρυθμών υλοποίησης από όλους τους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση των δύο βαθμίδων, Κοινωνικούς Φορείς και Επιχειρήσεις).
- Ενεργοποίηση του συνόλου των μέτρων των Ε.Π. του Γ' ΚΠΣ. **[Καθυστέρηση]**
- Χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. μέχρι το τέλος του 2003 του μεγαλύτερου μέρους του Κ.Π.Σ.
- Προβολή των σημαντικών δράσεων που προβλέπονται και υλοποιούνται μέσω του Γ' ΚΠΣ
- Αξιολόγηση της παρέμβασης της Ομάδας Κρούσης της ΜΟΔ Α.Ε. στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας σε σχέση με την υποστήριξη φορέων-τελικών δικαιούχων που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Ανάλογη προσαρμογή.

Ειδικά Θέματα και Παρεμβάσεις

Κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των ΠΕΠ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στους τομείς της Μεταποίησης και του Τουρισμού:

- Ολοκλήρωση της έκδοσης από τις Περιφέρειες των αποφάσεων για ένταξη στα ΠΕΠ των επενδυτικών προτάσεων ΜΜΕ
- Δημοσίευση 2^{ης} προκήρυξης για τις ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων!]

3. Εισαγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και σταδιακή απόσυρση της δραχμής.

- Απόσυρση δραχμής συνεχίζεται.

4. **Φορολογική Μεταρρύθμιση:** Βασικοί στόχοι της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι
- η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης:

Βλ. 11 «Προτεραιότητες ΥΠΟΙΚΟ για το 2003», σελ.7

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η φορολογική μεταρρύθμιση συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων!]

- η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας:

Βλ. 11 «Προτεραιότητες ΥΠΟΙΚΟ για το 2003», σελ.7

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η φορολογική μεταρρύθμιση συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων!]

- η ριζική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών:

Βλ. 11 «Προτεραιότητες ΥΠΟΙΚΟ για το 2003», σελ.7

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η φορολογική μεταρρύθμιση συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων!]

5. Μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου των δημόσιων δαπανών:

1. Ολοκλήρωση του σχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης, ελέγχου και αξιολόγησης των δημόσιων δαπανών

- Κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης, ελέγχου και αξιολόγησης των δημόσιων δαπανών

2. Έναρξη υλοποίησης.

- Να ψηφισθεί το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει η υλοποίηση της μεταρρύθμισης

6. Αναθεώρηση του συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα:

- Συμπλήρωση του εποπτικού συστήματος

- Να προσδιορισθούν με χρονοδιάγραμμα τα στάδια μέχρι τη Σύσταση της Εποπτικής Αρχής των Ασφαλιστικών Εταιριών.
- Ολοκλήρωση συζήτησης για το Σχέδιο Νόμου, κατάθεση και ψήφιση

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση του εποπτικού συστήματος συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων!]

- Ενίσχυση του συντονισμού εποπτικών αρχών και απλοποίηση διαδικασιών.

- Σύσταση της Εποπτικής Αρχής Ασφαλιστικών Εταιριών
- Να διευκρινισθεί εάν υπάρχει εκκρεμότητα σχετικά με προσαρμογές σε Κοινοτικές αποφάσεις
- Προσδιορισμός του περιεχομένου των απλοποιήσεων
- Προσδιορισμός των ενεργειών συντονισμού που πρέπει να ενισχυθούν

- Επιπλέον στον χρηματοπιστωτικό τομέα προγραμματίζονται τα εξής:

- Πλήρης απόσυρση του κράτους από το Χρηματιστήριο (πώληση των μετοχών που κατέχει στην ΕΧΑΕ το Δημόσιο)
- Ψήφιση νομοσχεδίου για τα εταιρικά ομόλογα και τις τιτλοποιήσεις
- Ψήφιση Κώδικα Κεφαλαιαγοράς (Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2003)

7. Εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) στην ελληνική οικονομία.

• ---

8. Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης:

- Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώνεται στο 85%

- Να ενταθεί ακόμα περισσότερο η δημοσιονομική συγκράτηση και μετά την αναδιάταξη ορισμένων κρατικών δαπανών.

- Να προσδιορισθεί το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση που απαιτούνται για συγκράτηση των καταναλωτικών πιέσεων

- Οι πόροι που εξοικονομούνται ετησίως από την εξυπηρέτηση του μειωμένου χρέους ανέρχονται σε 150 δισεκατομμύρια δραχμές.

•

9. **Πραγματική Σύγκλιση: Εισόδημα στο 80% του μέσου επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) το 2006.**

- Συνέχιση εφαρμογής του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης - Επαγρύπνηση

10. **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠΚτΠ)**

- Εντατικοποίηση ρυθμών ενεργοποίησης και εφαρμογής

11. **Προτεραιότητες για το 2003**

1. **Νομοθέτηση των εξής:**

- Απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της ίδιας εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης.
- Καθιέρωσης αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων με τον τρόπο απλό και εύκολα εφαρμόσιμο από το σύνολο των επιχειρήσεων.
- Ψήφισης ενός νέου αντικειμενικού σχεδίου ελέγχων με συμφωνημένα, με τις παραγωγικές τάξεις, κριτήρια.
- Ενοποίησης των τοπικών φόρων σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
- Ενοποίησης των εκατοντάδων ή χιλιάδων νόμων για τη φορολογία σε έναν. Το 2004 οι έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις θα φορολογούνται μόνο με ένα νόμο

2 **Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου**

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η φορολογική μεταρρύθμιση συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων!]

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Διεύρυνση της αποτρεπτικής ισχύος και εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.):

- Ολοκλήρωση του νέου κύκλου της Αμυντικής Σχεδίασης με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων, ευέλικτων και με υψηλή διακλαδικότητα Ενόπλων Δυνάμεων, που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου και εξελισσόμενου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος

Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση (ΑΣΑ)

1) **Αποδέσμευση Στρατοπέδων για αξιοποίηση και μετεγκατάσταση (Ν. 2745/99):** Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί από την αξιοποίηση των Στρατοπέδων κατά το 2003 ανέρχεται στα 31,2 Μ.

- Να εισπραχθεί το αντίτιμο των 6,75 Μ για την πώληση τμημάτων του Στρατοπέδου «Λιώση»
- Να προχωρήσουν/ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκποίησης – πώλησης για ένα (1) στρατόπεδο, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης.
- Να εκδοθούν ΠΔ για ένταξη τεσσάρων (4) στρατοπέδων στο Σχέδιο Πόλης.
- Να συνταχθούν πολεοδομικές μελέτες για τους υπό αξιοποίηση χώρους των στρατοπέδων περιοχής Θεσσαλονίκης
- Να προχωρήσουν/ολοκληρωθούν Μελέτες Αξιοποίησης και Χρήσης Γης από τους ΟΤΑ, σε συνεργασία με την ΥΑΜΣ, για άλλα 9 στρατόπεδα ανά την επικράτεια [Καβάλα (2), Καστοριά (3), Καρδίτσα (2), Τρίκαλα (2)].
- Να ανατεθούν Μελέτες Αξιοποίησης και Χρήσεων Γης για άλλα 8 στρατόπεδα [Σέρρες (3), Πρέβεζα (2), Γιάννενα (1), Πάτρα (2)].
- Να προχωρήσει/ολοκληρωθεί η παραχώρηση στρατοπέδων ή τμημάτων στρατοπέδων για Πανεπιστημιακές Σχολές στην Τρίπολη, στο Αγρίνιο και στην Κόρινθο, για Δικαστικό Μέγαρο στην Πάτρα, για Διοικητήριο στη Λαμία, για Νοσοκομείο στη Χαλκίδα και για τουριστική αξιοποίηση στο Νεστόριο Καστοριάς. Να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για την παραχώρηση – αξιοποίηση στρατοπέδων στους παρακάτω δήμους: Βέροια, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Νάουσα, Σκύδρα, Γιαννιτσά, Κολινδρό, Νιγρίτα.

[Ομαλή υλοποίηση]

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

2) **Αναδιοργάνωση Στρατού Ξηράς:** Να αρχίσει η Γ' Φάση που περιλαμβάνει την διάλυση 17 Μονάδων και την αναδιοργάνωση 115, τον Ιούνιο του 2003 (με στόχο να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2004). [ταχύτατη υλοποίηση]

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

3) **Επαγγελματίες Οπλίτες:** Να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί για το ΠΝ, ΠΑ, το Στρατολογικό Σώμα (προκήρυξη Ιούνιο 2003) και τον Στρατό Ξηράς (προκήρυξη Σεπτέμβριο του 2003). [Η διαδικασία ολοκληρώνεται το 2003,

αλλά οι προσλήψεις θα γίνουν το 2004, λόγω ανεπάρκειας πόρων (Υπ. Οικ.& Οικ.)]

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- **Ιεραρχία και εξέλιξη των Μόνιμων Αξιωματικών των Ε.Δ.:** Για την επανεξέταση των διατάξεων του Ν. 2439/1996,.
 - Να εισαχθεί το **σχέδιο νόμου** εντός του Φθινοπώρου του 2003 στο Συμβούλιο Άμυνας. Μέχρι το τέλος του έτους να υποβληθεί στα αρμόδια όργανα της Βουλής.
- **Εξέλιξη Εξοπλιστικών Προγραμμάτων** τα οποία εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΕΑ εντός του έτους 2002:
 - Να υπογραφούν συμβάσεις για τα εξής: δύο (2) ΤΠΚ (OPTION) (εκκρεμεί η έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομικών), δώδεκα (12) Ελικόπτερα APPACHE, μία (1) Κορβέτα (+1 OPTION) και σαράντα δύο (42) Μεταφορικά Ε/Π του Στρατού Ξηράς και Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης (TOMA) με την ΕΛΒΟ.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- **Έργα Υποδομής και Βελτίωσης των Συνθηκών Διαβίωσης:**
 - Να διατεθούν μέχρι το τέλος του 2003 άλλα 20 Μ για χρηματοδότηση έργων υποδομής για την αναδιοργάνωση (έργα αποθήκευσης υλικών, υπόστεγα και εγκαταστάσεις στρατωνισμού).
 - Να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την κάλυψη αναγκών στέγασης το έτος 2003

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- **Μεσομακροπρόθεσμα Μέτρα Ασφαλείας Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων:** Να συνεχισθεί η υλοποίηση των εργασιών.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- **Αναβάθμιση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού**

Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των στρατευμένων

- **Σίτιση:** Να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος.
- **Γυμναστήρια:** Να δημιουργηθούν άλλα 30 Γυμναστήρια. Να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν 6 αθλητικά κέντρα για τα στελέχη των Ε.Δ. σε Αθήνα (2), Χαλκίδα, Χίο, Ξάνθη και Άραξο.

Επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτιση

- Να ξεκινήσει η συμμετοχή στρατευμένων και ΕΠ.ΟΠ. σε **προγράμματα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).**
- Να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της συμμετοχής στρατευμένων στο πρόγραμμα «**Δια Βίου Μάθηση**» για αντιμετώπιση του αναλφαριθμισμού.
- Να συμμετάσχουν 2.000 στρατευμένοι στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «**Κοινωνία της Πληροφορίας**» (συνεργασία με ΟΑΕΔ και Υπ. Εργασίας).

[μικρή καθυστέρηση]

Κοινωνική μέριμνα

- Να δημιουργηθούν δύο (2) επιπλέον βρεφονηπιακοί σταθμοί σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη.

- ✓ **Μείωση θητείας** στους 12 μήνες

• ---

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- Προσαρμογή του εκπαιδευτικού **συστήματος** των Ε.Δ. στις δομές της **τριτοβάθμιας εκπαίδευσης**

- Να κατατεθεί και να ψηφισθεί το σχέδιο νόμου.

- **Εισαγωγή νέων τεχνολογικών και κοινοτικών προγραμμάτων.**

- «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής εξυπηρέτησης πολιτών» (Π/Υ 14.5 Μ): Προκήρυξη της Β' φάσης. **[Καθυστέρηση]**
- «Εισαγωγή και ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία» (Π/Υ 14,5 Μ): Προκήρυξη του διαγωνισμού και έναρξη υλοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι το έργο είναι σημαντικό, δεδομένου ότι αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο θα προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες, ειδικά στις παραμεθόριες και νησιώτικες περιοχές της Ελλάδος. **[Μικρή καθυστέρηση]**
- «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και διάχυσης γεωγραφικής πληροφορίας και δημιουργία βάσης γεωγραφικών δεδομένων της Γ.Υ.Σ.» : Να προκηρυχθεί και να ξεκινήσει η υλοποίηση. **[Μικρή καθυστέρηση]**
- «Απόκτηση και εγκατάσταση επίγειου δορυφορικού σταθμού έρευνας και διάσωσης (COSPAS – SARSAT)»: Να προκηρυχθεί και να ξεκινήσει η υλοποίηση. **[Μικρή καθυστέρηση]**

2. **Επιχειρησιακή Σχεδίαση με κατεύθυνση τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές αμυντικές δομές.**

• ---

3. **Σταθεροποίηση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα χαμηλότερα από το 4% του ΑΕΠ.** Αξιοποίηση της περιουσίας των Ε.Δ. με σύγχρονους ιδιωτικοοικονομικούς όρους.

- Πρόβλεψη για το 2003 οι αμυντικές δαπάνες να φθάσουν το 3,9% του ΑΕΠ, ενώ για το 2004 θα είναι ακόμη χαμηλότερα

4. Συμβολή των Ε.Δ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

• ---

5. Αύξηση της κοινωνικής προσφοράς των Ε.Δ.

• ---

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Δημόσια Διοίκηση:

1. Δημιουργία 1000 γραφείων ή Κέντρων Εξυπηρέτησης για τους πολίτες σε όλους τους Δήμους, τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες («ΑΡΙΑΔΝΗ»):

- Δημιουργία 250-310 ΚΕΠ, προσφορά 250-300 διοικητικών υπηρεσιών και 50-100 ψηφιοποιημένων εντύπων.
- Νέες υπηρεσίες: Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ, Ασφαλιστικές ενημερότητες ΙΚΑ, Πιστοποιητικά – βεβαιώσεις Γενικού Λογιστηρίου Κράτους (Συνταξιούχοι), Εξυπηρέτηση δικαιούχων Εργατικής Εστίας (Υπ. Εργασίας) για αιτήσεις κοινωνικού και νεανικού τουρισμού.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αύξηση στον αριθμό των ΚΕΠ, στις διοικητικές διαδικασίες και στο εύρος δράσης κάθε ΚΕΠ συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

2. Απλούστευση των διαδικασιών και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών:

- Απλούστευση 800 διοικητικών διαδικασιών με κατάργηση 600 από τα 1.400 δικαιολογητικά
- Τοποθέτηση 800 εντύπων, που χρειάζεται ο πολίτης, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΔΑ (INTERNET)
- Αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις («Αυτοπιστοποίηση»): Θεσμοθέτηση.
- «Αυτόματη» θετική γνωμοδότηση από υπηρεσίες που υπερβαίνουν τον θεσμοθετημένο χρόνο απάντησης («Σιωπηρή έγκριση»: θεσμοθέτηση).

- Απλούστευση 50-100 διοικητικών διαδικασιών
- Ψηφιοποίηση 50-100 εντύπων και ηλεκτρονική τους διάθεση από τον ιστοχώρο του ΥΠΕΣΔΔΑ
- Να ψηφισθεί το **σχέδιο Νόμου για τη Δημόσια Διοίκηση** με το οποίο προβλέπεται
 - η υποχρέωση των υπηρεσιών για αναζήτηση πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες για χάρη του πολίτη, με στόχο τη **δραστική μείωση των «διαδρομών» του πολίτη.**
 - η **αυτοπιστοποίηση.**
 - η «**αυτόματη**» θετική γνωμοδότηση από υπηρεσίες που υπερβαίνουν τον ισχύοντα χρόνο απάντησης.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλα τα θέματα απλούστευσης διαδικασιών συνιστούν μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

3. Διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακό δίκτυο («ΣΥΖΕΥΞΙΣ»): Δημοπράτηση του όλου έργου, που θα παρέχει τηλεφωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση στο Διαδίκτυο (INTERNET), επικοινωνία

δεδομένων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων, τηλεδιάσκεψη και εικονοτηλεφωνία.

- Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

4. Επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου «1502» για την έκδοση πιστοποιητικών σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες. Προσθήκη νέων πιστοποιητικών.

- Να εκδίδονται τηλεφωνικά 70 πιστοποιητικά ευρείας χρήσης.
- Επέκταση του «1502» σε όλους τους Δήμους & Κοινότητες.

5. Απογευματινή βάρδια σε υπηρεσίες αιχμής: Επέκταση και σε άλλες υπηρεσίες στο Λεκανοπέδιο Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

- ---

6. Καθιέρωση [Υποχρεωτικών] Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη διοικητική μεταρρύθμιση (Ε/Π «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»).

- Μέχρι τέλους του έτους οι πόροι που θα απορροφηθούν για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη διοικητική μεταρρύθμιση θα ανέλθουν σε 17 Μ.

7. Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στα δημόσια κτίρια.

- Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και δράσεων για διευκόλυνση της προσβασιμότητας.

2. Αποκέντρωση:

1. Ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων, με ενίσχυση:

- των διοικητικών δομών (Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων, Μητροπολιτικές Λειτουργίες, Δημοτική Αστυνομία, θεσμική επέκταση των Δημοτικών Επιχειρήσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ),
- της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων στον Α' και Β' βαθμό,
- του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών υπαίθρου, απασχόλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

- **Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης:** Να ψηφισθεί και να αρχίσει η εφαρμογή του
[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η «προώθηση του νομοσχεδίου για το Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- **Επέκταση του δικτύου θέσεων κοινωνικής εργασίας και της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ:** Να ψηφισθεί το σχετικό νομοσχέδιο και να αρχίσει η εφαρμογή του.
[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η «προώθηση της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα» συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]
- **Οργανισμοί των Περιφερειών και αναβάθμιση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου**
- **Ολοκλήρωση της τελικής ρύθμισης για τις μητροπολιτικές περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης**
- **Λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας με 2.000 άτομα στους Ολυμπιακούς Δήμους και στις Πρωτεύουσες των Νομών (μέχρι τέλους 2003).**
- **Υλοποίηση του προγράμματος «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Απασχόληση» για απασχόληση σε προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου.**

2. Θεσμοθέτηση της Χάρτας της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κειμένου Αρχών και Δεσμεύσεων για την Αυτοδιοίκηση του 21^{ου} αιώνα.

Ολοκλήρωση και ψήφιση του συνόλου των αλλαγών (νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετεξέλιξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλαγής του 1828 για την οικονομική αυτοδυναμία, οργάνωσης των μητροπολιτικών περιοχών.

3. Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση:

- Καθιέρωση στόχων και δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας.
- Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων.
- Καθιέρωση νέου μισθολογίου και σύνδεσή του με την αποδοτικότητα.
- Αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ίδρυση Σχολής για τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Καθιέρωση της διοίκησης με στόχους μέσω της εφαρμογής των τριετών επιχειρησιακών προγραμμάτων «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
- Στελέχωση των νέων υπηρεσιών και συμπολιτειών με επιστημονικό και εξειδικευμένο προσωπικό.
- Αλλαγή του τρόπου επιλογής των Γενικών Διευθυντών, ώστε να επιλέγονται από το σύνολο του Δημοσίου Τομέα και να λειτουργούν ως managers.

Δείκτες

- Να κατατεθεί (μέχρι τα μέσα Ιουλίου) και ψηφισθεί το σχέδιο νόμου για τη θεσμική ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης με το οποίο –μεταξύ άλλων- καθιερώνεται θεσμικά η Διοίκηση με Στόχους και οι Δείκτες Μέτρησης Αποτελεσματικότητας.
- Μέχρι τέλος Ιουλίου να ολοκληρωθεί επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης του παραπάνω θεσμικού πλαισίου και να επιλεγούν 3 Υπουργεία επιπλέον του ΥΠΕΣΔΔΑ για πιλοτική εφαρμογή του Ε.Π.
- Να εφαρμοσθεί πιλοτικά το Ε.Π στα 4 Υπουργεία από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο 2003.

Ιεραρχική Εξέλιξη

- **Νέο σύστημα αξιολόγησης και βαθμολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων:** Ψήφιση του Νομοσχεδίου στο πρώτο θερινό Τμήμα της Βουλής.
- **Σχέδιο του κώδικα για το προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού:** Να κατατεθεί στη Βουλή.

Αναβάθμιση ΕΣΔΔ

- **Αναβάθμιση της ΕΣΔΔ και ίδρυση σχολής για τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:** Να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφισθεί το σχέδιο νόμου.
- Να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, ώστε η Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δεχθεί τους πρώτους σπουδαστές το 2004.

4. Ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση:

- **Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).** Ίδρυση Περιφερειακών Παραρτημάτων.
- **Ενίσχυση του Σώματος με εξειδικευμένο προσωπικό.**
- **Αρμοδιότητα στο Σώμα για την επιβολή κυρώσεων.**
- Εφαρμογή του **διπλογραφικού λογιστικού συστήματος** στους ΟΤΑ.

- Να δοθεί **αρμοδιότητα** στο ΣΕΕΔΔ για την **επιβολή κυρώσεων**.
- Να προσδιορισθεί ποιοι είναι οι κρίσιμοι τομείς (πέραν του ελέγχου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο προσωπικό της Τ.Α., Στα ΝΠΙΔ και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις) στους οποίους εξειδικεύεται η παρέμβαση του ΣΕΕΔ.
- Να αναδειχθούν **σημαντικές υποθέσεις** και να ληφθούν μέτρα για **επιτάχυνση διαδικασιών εκδίκασης**
- Να διευκρινισθεί πώς και από πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του **προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ**.
- Να ψηφισθεί το **σχέδιο νόμου για τις εκλογικές δαπάνες**.
- Να ολοκληρωθεί η υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για την **εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου** και τον **εκσυγχρονισμό** του οικονομικού και διαχειριστικού συστήματος των **ΟΤΑ Α΄ Βαθμού**, ώστε **μέχρι 1/1/04** όλοι οι δήμοι με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους να εφαρμόζουν **διπλογραφικό σύστημα**.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα θέματα Καταπολέμησης Διαφθοράς στο Δημόσιο και Αναβάθμισης του ΣΕΕΔ συνιστούν μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

5. Θεσμικά:

1. **Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη:** Γενίκευση του θεσμού, ώστε φορείς και υπηρεσίες να δεσμεύονται για την τήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών.
2. **Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και καθιέρωση κριτηρίων για βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων:** Ολοκλήρωση μέρους του έργου και ψήφιση νόμου.
3. **Χρηματοδότηση κομμάτων και υποψηφίων**
4. **Υπαλληλικός κώδικας**
5. **Σώμα Πολιτών («Πάνελ Πολιτών»)**

Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη:

- Να καθιερωθούν και δημοσιευθούν οι χρόνοι διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών για τις 100, πιο συχνά ζητούμενες διοικητικές διαδικασίες, καθώς και οι αντιστοιχίες με τις οικονομικές κυρώσεις στις υπηρεσίες σε περιπτώσεις παραβίασης προθεσμιών εξυπηρέτησης του πολίτη.
- Να ολοκληρωθεί η εκπόνηση χαρτών.

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και καθιέρωση κριτηρίων για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων: Ολοκλήρωση της πρότασης ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΓΔΔ για την επιχειρησιακή υποστήριξη του εγχειρήματος

Χρηματοδότηση κομμάτων και υποψηφίων.

- Εκκίνηση και ολοκλήρωση εκστρατείας του ΥΠΕΣΔΔΑ για ενημέρωση των εκλογέων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία.

Υπαλληλικός Κώδικας

Έκδοση όλων των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται από αυτόν και έναρξη εφαρμογής.

Δημιουργία σώματος πολιτών «Πάνελ Πολιτών»

Επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και σε άλλα Υπουργεία. Παρότρυνση Υπουργείων.

6. **Ισότητα Φύλων:** Ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

- Να δοθούν στοιχεία για δράσεις που πραγματοποιούνται και για τα αποτελέσματα που είχαν.

7. **Πολιτική Προστασία:**

- **Αναβάθμιση** του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων και καταστροφών.
- **Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού:** Επιχειρησιακή ένταξη εθελοντικών οργανώσεων σε Δήμους ή Νομαρχίες.

- Να συνταχθούν, με βάση το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ), τα **επιχειρησιακά σχέδια των εμπλεκόμενων φορέων** (Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) μέχρι το τέλος 2003 – Ιανουάριο 2004.
- Να εγκριθούν τα επιχειρησιακά σχέδια από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2004.
- Να υπογραφεί ο **Νέος Οργανισμός της Πολιτικής Προστασίας**.
- Να ιδρυθεί, στελεχωθεί και λειτουργήσει το **Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο**
- Να αναδιοργανωθεί και να μεταφερθεί το **Κέντρο Επιχειρήσεων** σε συνεργασία με το «Αθήνα 2004», γιατί είναι κρίσιμη προϋπόθεση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

- **Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού:** Να ενταχθούν 18 εθελοντικές οργανώσεις 2003 στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Πολιτικής Προστασίας και στα αντίστοιχα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα (ΣΝΟ).

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα πολιτικής προστασίας συνιστούν μία από τις «12» προτεραιότητες]

8. Πολιτικές για τους Παλιννοστούντες, τους Τσιγγάνους και τους Μετανάστες:
Εφαρμογή δράσεων για την **κοινωνική ένταξη** και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σε σχέση με τους Παλιννοστούντες:

- Επιτάχυνση των πολιτικών **ένταξης**, με συγκεκριμένα προγράμματα του συνολικού σχεδιασμού που βρίσκεται σε εφαρμογή.

Σε σχέση με τους τσιγγάνους :

- Ως τον Οκτώβριο να λειτουργήσουν **31 ιατροκοινωνικά κέντρα**.
- Επιτάχυνση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη

Σε σχέση με τους Μετανάστες:

Έναρξη υλοποίησης του Ε.Π. «Για τους Μετανάστες στην Ελλάδα», κόστους 260 Μ, και περιόδου εφαρμογής 2003-2006 (Οκτώβριος 2003). Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Ε.Π. «Για τους Μετανάστες στην Ελλάδα», είναι η συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και η εξασφάλιση πόρων (παράβολο μεταναστών, Γ'ΚΠΣ και εθνικοί πόροι ΠΔΕ).

Οι πρώτες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν αφορούν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των μεταναστών, ανάπτυξη και προώθηση των ευκαιριών επαγγελματικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας, παροχή υπηρεσιών υγείας και προληπτικής ιατρικής σε ομάδα μεταναστών.

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Ηλεκτρική Ενέργεια

- ✓ Εργοστάσιο ΔΕΗ στην Κομοτηνή (Ν. Ροδόπης)

- ---

- Χορήγηση νέων αδειών ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρισμού

- Χορήγηση αδειών εγκατάστασης
- Ψήφιση νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ψήφιση του Ν/Σ για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες!!!

- ✓ Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας.

- ---

- Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας (ΝΕΟ! Προστέθηκε Μάιο 2003)

- Να προσδιορισθούν στόχος, ενδιάμεσα στάδια και χρονοδιάγραμμα με ακρίβεια.

- Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις με Βαλκάνια (ΝΕΟ! Προστέθηκε Μάιο 2003)

- Να προσδιορισθεί ποια έργα είναι σε φάση κατασκευής και ποια είναι σε αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης και από ποιον. Σε τι συνίσταται ακριβώς το ενδιαφέρον της ΔΕΗ για κάθε ένα από αυτά; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

- Εγκατάσταση- λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

- [Να διευκρινισθεί ποια από τα αιολικά έχουν άδεια εγκατάστασης και ποια έχουν άδεια λειτουργίας. Από τη στιγμή που έχουν μία από τις δύο άδειες τι διαδικασίες και πόσος χρόνος απαιτείται (κατά προσέγγιση) μέχρι την έναρξη λειτουργίας και απόδοσης μίας μονάδας; Είναι εφικτό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης;]

- Να ενταχθεί ΑΠΕ συνολικής ισχύος της τάξεως των 140MW **[αντί των 110 MW στην έκθεση Α' τριμήνου 2003]** στο ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα κυρίως στην περιοχή της Θράκης εκ των οποίων περίπου 80MW **[αντί των 70 MW, στην έκθεση Α' τριμήνου 2003]** επρόκειτο να είχαν εγκατασταθεί ήδη κατά το Α' εξάμηνο του έτους.
- Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το 2003, αναμένεται η ένταξη ΑΠΕ συνολικής ισχύος 19MW **[αντί των 15 MW που ήταν ο στόχος στο Α' τρίμηνο 2003]** περίπου, εκ των οποίων τα 7 MW κατά το Α' εξάμηνο του 2003

[Οι απολογισμοί ή προγραμματισμοί του Υπ. Ανάπτυξης δεν εμφανίζουν ίδιους αριθμούς για ίδιο μέγεθος αναφοράς, ή εμφανίζουν μη συγκρίσιμα μεγέθη, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη ενός έργου. Συχνά αντί του απολογισμού παρατίθεται ένας πιο φιλόδοξος προγραμματισμός.]

- Ολοκλήρωση / λειτουργία ενεργειακών επενδύσεων από ΔΕΗ (Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Μεσοχώρας και Αθρινολάκου, Ορυχείο Μαυροπηγής, Φράγμα Ιλαρίωνα κλπ)

- Προσθήκη ισχύος 28 MW στον ΑΗΣ Κρήτης (Χανιά) και 28MW στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.
 - Ατμοηλεκτρικές μονάδες Αθρινολάκου (Κρήτη): Ολοκλήρωση της δημοπράτησης. Έναρξη υλοποίησης
 - Υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας: Επίσπευση εργασιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου και τη λειτουργία του το πρώτο εξάμηνο του 2005 (ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων, αποκατάσταση οδικών επικοινωνιών, έργα περιβαλλοντικού χαρακτήρα κλπ).
 - Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα (Δυτ. Μακεδονία): Έναρξη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.
 - Αναρρυθμιστικό φράγμα Αγ. Βαρβάρας στον ποταμό Αλιάκμονα και μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός. Έναρξη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.
 - Φράγμα Παπαδιάς για την ύδρευση του ΑΗΣ Μελίτης - Αχλάδας και μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός: Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.
 - Συμπληρωματική Ύδρευση ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. Δημητρίου από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου. Έναρξη και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου.
- [ΠΡΟΣΟΧΗ! Με την αδειοδότηση της ΔΕΗ για μία μονάδα ΑΗΣ Λαυρίου συνδέεται και το θέμα της εξασφάλισης επάρκειας στην ενέργεια παρά την καθυστέρηση στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν συμφωνεί με τη χορήγηση της άδειας.]**

2. Φυσικό Αέριο

- Στρατηγικός Εταίρος για ΔΕΠΑ (Δημόσια ΕΠιχείρηση Αερίου)

- Να κλείσει η συμφωνία για την πώληση του 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ σε στρατηγικό επενδυτή.

- **Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου.**

- Ολοκλήρωση προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στο κεκτημένο ΕΕ.
- Ολοκλήρωση διαμόρφωσης κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου και της εμπορικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η ΔΕΠΑ υπό το καθεστώς της απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου στα πλαίσια των προβλέψεων της νέας Κοινοτικής Οδηγίας.

- **Τροφοδότηση των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων με φυσικό αέριο σε όλους τους νομούς της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Αττικής, Μαγνησίας, Λαρίσης και Θεσσαλονίκης.**

- Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη σύσταση των νέων Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις Περιφέρειες Ανατολικής Στερεάς, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να συσταθούν οι ΕΠΑ.
- Να γίνει επέκταση της τροφοδοσίας οικιακών και εμπορικών καταναλωτών στους υπόλοιπους νομούς αυτών των Περιφερειών από τις νέες ΕΠΑ.
- Να συνεχισθεί η υπογραφή συμβάσεων, η πραγματοποίηση επεκτάσεων του δικτύου Φ.Α. για την τροφοδοσία βιομηχανικών καταναλωτών.

[Βλ. Σημείωμα 18/4/2003 του Οικονομικού Γραφείου. Παρέμβαση στον ΥΠΑΝ, ώστε να σιγουρευτούμε ότι θα προχωρήσει «φυσικό αέριο στα νοικοκυριά πριν τις εκλογές... »]

3. Αγορά Καυσίμων – ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια)

- ✓ Αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης - Σκοπίων
- ✓ Εργοστάσιο πολυπροπυλενίου ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια)
- ✓ Στρατηγικός Εταίρος για ΕΛΠΕ

- Υλοποίηση της συγχώνευσης.

- ✓ Οργάνωση Αγοράς Καυσίμων

- Ολοκλήρωση των κανονιστικών πράξεων και της εφαρμογής του νόμου για την οργάνωση αγοράς καυσίμων

4. ΑΛΛΑ

- ✓ Υπηρεσίες σταθερής **τηλεφωνίας ΔΕΗ** με την ιταλογαλλική εταιρεία WIND

• ---

Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1. √ **Άρση** του χαρακτηρισμού «κορεσμού», για τη δημιουργία ή την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων Α και ΑΑ τάξης στην **Αττική** και στη **Θεσσαλονίκη** (**Απελευθέρωση αγορών**)
2. **Διεθνείς Διαγωνισμοί προσέλκυσης επενδυτών** για το Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, το Θεματικό Πάρκο Αττικής, τις Μαρίνες, τις Ειδικές Τουριστικές Περιοχές, τις Ιαματικές Πηγές, το Καζίνο Αθηνών. (**Επενδύσεις**)

Να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί ιδιωτικοποίησης και να υπογραφούν οι συμβάσεις ιδίως για τα εξής: **Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών, Θεματικό Πάρκο Αλυκών Αναβύσσου, Γκολφ Αφάντου Ρόδου, Μαρίνα Αλίμου, Ολυμπιακή Μαρίνα ΣΕΦ. [Όλα πλην της Μαρίνας ΣΕΦ εμφανίζουν καθυστέρηση]**

Ιαματικές Πηγές (Ι.Π.)

Ι.Π. **Καϊάφα**: Να εξευρεθεί στρατηγικός επενδυτής.

Ι.Π. **Μεθάνων**: Να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις των προσφορών

Ι.Π. **Υπάτης**: Να ολοκληρωθεί η σύσταση Α.Ε. μεταξύ ξενοδόχων της περιοχής, και να γίνει σε αυτήν απευθείας εκμίσθωση του υδροθεραπευτηρίου.

Ι.Π. **Πλατυστόμου**: Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός

Ι.Π. **Καμένων Βούρλων**: Να προσδιορισθεί τυχόν πρόβλημα και τα στάδια με χρονοδιάγραμμα για την επίλυσή του. Να προχωρήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Ι.Π. **Θερμοπυλών, Λουτρακίου και Κύθνου** : Να δημοσιευτεί πρόσκληση και να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για μακροχρόνια εκμίσθωση

Ακίνητα προς μακροχρόνια εκμίσθωση (*Κάμπινγκ Μπάτη Καβάλας, Σπήλαια Δυρού, Ξενία Σερρών, Τουριστικό περίπτερο Μαντινείας, Ι.Π ως ανωτέρω*): Να ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκήρυξης και να αξιολογηθούν οι προσφορές.

Ακίνητα προς πώληση (*Ξενία Σκιάθου, Ξενία Καλαμπάκας, Ξενία Πλαταμώνα, Τουριστικό Περίπτερο Βολυσσού Χίου, Ξενία Άνδρου, Τουριστικό περίπτερο Λούρου*): Να δημοσιευθούν εντός του καλοκαιριού οι προκηρύξεις για πώληση και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης.

3. **Νέες (τουριστικές) επιχειρήσεις και επενδύσεις Γ' ΚΠΣ**

- Μέτρο 5.2 – Δράση 2 του ΕΠΑΝ: **«Διάδοση και καθιέρωση της Ελληνικής κουζίνας με την ενίσχυση των εστιατορίων για την απόκτηση ειδικού σήματος ΕΟΤ»**: Να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης (και υπογραφής συμβάσεων).
- Μέτρο 2.2.3 **«Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των κλάδων τουρισμού»**. Έχουν ενταχθεί 113 επιχειρήσεις και έχουν εκταμιευθεί οι προκαταβολές 3,4 Μ. **[Χρονικό διάστημα αναφοράς:]** Είναι

προβληματικό το πρόγραμμα και υπάρχουν σκέψεις να διακοπεί και οι πιστώσεις του να διατεθούν αλλού.

- **«Τουριστικό αγκυροβόλιο στις Μπενίστες Κέρκυρας»** δαπάνης 4,3 Μ με τελικό δικαιούχο τον ΕΟΤ. : Να υπογραφεί η σύμβαση.

4. Ολοκλήρωση / λειτουργία τουριστικών επενδύσεων

- Να υπάρξει παρακολούθηση της πορείας εκμετάλλευσης των Μαρινών από τους Δήμους μέχρι εξασφάλισης ομαλής λειτουργίας.
- Τουριστικός λιμένας **Ρόδου**: **Να ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης και η παραχώρηση στο Δήμο. Να υπάρξει παρακολούθηση** της πορείας των υπολειπόμενων έργων μέχρι τη θέση της Μαρίνας σε λειτουργία.
- Τουριστικοί λιμένες **Πρέβεζας, Μυτιλήνης, Σκύρου (Αχίλλι) και Μαλλίων Ηρακλείου**: Να ενταχθούν στο αντικείμενο του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου. Να ολοκληρωθεί η παραχώρηση.
- Να υπογραφεί η ΚΥΑ με την οποία θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της συγχρηματοδότησης του **συνολικού κόστους κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών λιμένων μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων**
- Να ζητηθεί από τις Περιφέρειες προσδιορισμός του περιεχομένου και του χρονοδιαγράμματος των αναγκαίων παρεμβάσεων για την **υποδοχή - εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής** και την τουριστική αξιοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής.
- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης ΚΥΑ για θέματα ασφάλειας και λειτουργίας των τουριστικών λιμένων.
- Συγκρότηση και λειτουργία της **Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων**.

5. Θεσμικά:

✓ **Νόμος-Πλαίσιο Τουριστικής Εκπαίδευσης**

- Έκδοση Π.Δ. και των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται από το Νόμο.

Νόμος για τον Ιαματικό Τουρισμό [NEO!]

- Να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

6. Κατάταξη ξενοδοχείων με σύστημα αστερών

- Να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον ιαματικό τουρισμό, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για **τον τρόπο κατάταξης των ξενοδοχείων με το σύστημα των αστερών**.

7. Δικτύωση και εκπαίδευση επιχειρήσεων με προσωπικό κάτω από 10 άτομα.

- Να προσδιορίσει το ΥΠΑΝ το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της «δικτύωσης των μικρών επιχειρήσεων του οικοτουρισμού» μέσω της Αγροτουριστικής και να διευκρινισθεί κατά πόσο η εταιρία έχει αναλάβει αρμοδιότητες και για την εκπαίδευση των στελεχών αυτών των επιχειρήσεων.
- Παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών προς την Γ.Γ. Τουρισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη Οικοτουρισμού σε περιοχές πλησίον των 6 Ολυμπιακών Πόλεων».
- Δημιουργία προτύπων Ελληνικού αγροτουρισμού από το Πρόγραμμα της εταιρίας: «Κοινές Επενδύσεις Ολοκληρωμένης Αγροτουριστικής Ανάπτυξης».
- Εκπόνηση – σε συνεργασία με Ε.Ο.Τ. και ΕΛ.Ο.Τ. – «Ελληνική Προδιαγραφή Αγροτουρισμού» και η προετοιμασία της Αγροτουριστικής να γίνει Φορέας Πιστοποίησης του Σήματος Ποιότητας Αγροτουρισμού.
- Δημιουργία «Δικτύου προβολής και προώθησης του αγροτουριστικού προϊόντος» στη χώρα μας

Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΜΕ

1. Επενδύσεις:

- **Νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών:**

- Να διευκρινισθεί τι έχει γίνει ή τι πρόκειται να γίνει με αυτό το θέμα.

- **Κέντρα Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) σε κάθε Περιφέρεια**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2003

- Αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών υπογραφής και έγκρισης των συμβάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 37.564.196 . .
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σχεδιασμού και προκήρυξης του οριζοντίου φορέα συντονισμού των ΚΕΤΑ και αναμένεται η έγκριση του Τεχνικού Δελτίου από την ΕΥΔ ΕΠΑΝ. Η προκήρυξη θα ακολουθήσει την έγκριση. [Η προκήρυξη εμφανίζει καθυστέρηση]
- Εντός του Γ' τριμήνου 2003 να έχουν υποβληθεί οι προτάσεις στο πλαίσιο του μέτρου 8.2 για κατάρτιση των στελεχών που θα ασχοληθούν με τις δομές υποστήριξης ΜΜΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μέτρου 1.4. [Ηδη, μεγάλη καθυστέρηση!!! Ακόμα και μετά τις αρχικές καθυστερήσεις, επρόκειτο οι προτάσεις να είχαν υποβληθεί Μάιο 2003]

- **Κέντρα Υποστήριξης Επενδύσεων σε κάθε Νομαρχία (ΚΥΕ)**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2003

- Να υπογραφούν συμβάσεις για τα υπολειπόμενα 7 ΚΥΕ.
- Να έχουν τεθεί σε λειτουργία και τα υπόλοιπα 20 ΚΥΕ. Να ξεκινήσει η εκπαίδευση των στελεχών για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των ΚΥΕ. [Εφόσον και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού, να ξεκινήσει η ευρεία προβολή του που σχεδιάζει το Υπ. Ανάπτυξης].
- Να διευκρινισθεί τι έγινε με τη μελέτη του τρόπου εποπτείας και συντονισμού του ρόλου των ΚΥΕ καθώς και της δημιουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος ροής πληροφοριών, με το οποίο θα παρακολουθείται σε ποιο στάδιο βρίσκεται μία αίτηση.

- **Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα, σε συνδυασμό με περιβαλλοντική αναβάθμιση.**

«Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων»:

- Να διευκρινισθεί εάν και πότε θα προκηρυχθεί Β' κύκλος
- Δρομολογήθηκε η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων προ της λήξεως του α' 15νημέρου Ιουνίου 2003. **[Ολοκληρώθηκαν;]**
- Θα ακολουθήσει η διαδικασία λειτουργίας των **Γνωμοδοτικών Επιτροπών** και έκδοσης των **Εγκριτικών Αποφάσεων**.
- Μέχρι το τέλος του Γ' τριμήνου, αναμένεται ότι θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των εγκριθεισών επενδύσεων **[από τον 1^ο κύκλο;]** και ο έλεγχος για την εκταμίευση των επιδοτήσεων.

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ο Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Επιχειρήσεων συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

«Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων»: Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η προαξιολόγηση και η αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης **[Επιβεβαίωση]**.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

Για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Περιβάλλοντος παρουσιάστηκε επίσης το εξής έργο:

- **Βιομηχανική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη:** Συγκροτήθηκε Ομάδα και ανατέθηκε η εμπειρογνωμοσύνη για την εξειδίκευση της Δράσης. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η σύνταξη Τ.Δ.Ε, οι προδιαγραφές των Μελετών και η σύνταξη Οδηγού Προγράμματος.
- **Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Συνεργασιών:** Μέχρι το τέλος του Γ' τριμήνου, αναμένεται το Τεχνικό Δελτίο και ο Οδηγός του Προγράμματος ώστε να προκηρυχθεί η Δράση. Μελετάται η μεταφορά των κονδυλίων από τη δράση «Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης»

- Ανάπτυξη της αγοράς βιομηχανικών ακινήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ)

- Κατάθεση στη Βουλή Πρότασης Νόμου για την τροποποίηση του Ν. 2545/97. Υπεβλήθη αίτημα θέσης υπό την γραπτή διαδικασία έγκρισης, τροποποίησης της Δράσης 1.1.7 «Μελέτη Προσανατολισμού» ώστε να **απεμπλακούν οι υπόλοιπες Δράσεις του Μέτρου από την προϋπόθεση υλοποίησής της**.
- Θα ακολουθήσει η προκήρυξη της Μελέτης Προσανατολισμού και των υπολοίπων Δράσεων του Μέτρου, πλην της Δράσης 1.1.4 που για την υλοποίησή της, τα παραδοτέα της Μελέτης Προσανατολισμού αποτελούν προαπαιτούμενο.

2. Νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις Γ' ΚΠΣ

- Στη Δράση 2.4.1, «Ενίσχυση Συνεχιζόμενων Επιχειρηματικών Σχεδίων», συνολικού προϋπολογισμού 187,8 Μ, απομένουν προς ολοκλήρωση 15 επιχειρηματικά σχέδια.
- Στη Δράση 2.4.2 «Ενίσχυση Συνεχιζόμενων Ειδικών Επενδύσεων», συνολικού προϋπολογισμού 353,9 Μ, απομένουν προς ολοκλήρωση 100 επενδυτικές προτάσεις.

- **Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ (Δράση 2.7.1):** Να υπογραφούν οι συμβάσεις μέχρι την 30/07/03. Να επιβεβαιωθεί ότι η απορρόφηση της δημόσιας δαπάνης του Α' κύκλου ανέρχεται περίπου σε του 40% της δημόσιας δαπάνης (περίπου 20 Μ). [**Προσοχή! Η αξιολόγηση Β' κύκλου συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες**]
- **Δικτύωση ΜΜΕ (Δράση 2.7.2):** Να προκηρυχθεί –τουλάχιστον- η δράση και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης (και υπογραφής συμβάσεων). [**Προσοχή! Η προκήρυξη του προγράμματος συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες**]
- **Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Νέων:** Να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης (α' 15νθήμερο Ιουλίου 2003) και να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση ένταξης έργων
- **Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Γυναικών:** Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση (μέχρι το τέλος Ιουλίου) και να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση ένταξης έργων.
- **Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ):** Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση (μέχρι το τέλος Ιουλίου) και να εκδοθεί η Απόφαση ένταξης έργων.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Μετάβαση στην Ψηφιακή Οικονομία συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- Πρόγραμμα **"Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά"**: Να ολοκληρωθεί (μέχρι τέλους Ιουλίου 2003) η διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων με τους δικαιούχους, μετά την οποία ξεκινά η υλοποίηση των προγραμμάτων. Μέχρι το τέλος του Γ' τριμήνου 2003 να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του Τεχνικού Δελτίου του Β' κύκλου του Προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό 184 Μ, και να προκηρυχθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. [**Καθυστέρηση**]

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- Πρόγραμμα **Ηλεκτρονικών Αγορών:** Να κοινοποιηθεί για έγκριση στην ΕΕ. [**Εμφανίζει μεγάλη καθυστέρηση!**]
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Αγορών συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]


- Πρόγραμμα **Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Περιεχομένου:** Να γίνει εξειδίκευση του προγράμματος μετά από πρόταση του e-business forum και να υποβληθεί για έγκριση στην ΕΕ. [**Εμφανίζει μεγάλη καθυστέρηση!**]

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Περιεχομένου» συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- Πρόγραμμα **"Δικτυωθείτε"**: Αναμένεται η περαιτέρω ένταξη επιχειρήσεων.

3. Θεσμικά:

- Περαιτέρω **απλοποίηση** των **διαδικασιών** της δημόσιας **διοίκησης** του Υπουργείου



- Σύσταση **Φορέα Εγγυοδοσίας**, ο οποίος θα διευκολύνει την **πρόσβαση** των **μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση**, μέσω μηχανισμού επιμερισμού του πιστωτικού κινδύνου με το τραπεζικό σύστημα **[και άλλα θεσμικά]**.

- Ένταξη και δημιουργία του **Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ**, συνολικού προϋπολογισμού 3 Μ
- Συμπλήρωση του Θεσμικού Πλαισίου του **Φορέα Εγγυοδοσίας ΤΕΜΠΜΕ** (ΚΥΑ Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Εγγυοδοσίας)
- Συμπλήρωση του **Νόμου 2965/2001** για την **Βιώσιμη Ανάπτυξη**
- Συμπλήρωση Θεσμικού Πλαισίου για την **αδειοδότηση Βιομηχανιών**
- **ΚΕΣΥΤ**: Να εγκριθεί το καθεστώς ενίσχυσης, να εκπονηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο του ΚΕΣΥΤ, να επιλεγεί Διαχειριστής και να λειτουργήσει το ΚΕΣΥΤ ως ανεξάρτητη δομή μέχρι την 30/9/2003.
- **Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων**: Να ολοκληρωθεί η μελέτη. **[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης επιχειρήσεων συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]**

Δ. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. √ Απελευθέρωση αγοράς καυσίμων

2. Προστασία Καταναλωτών.

- Να ολοκληρωθούν ο διάλογος με τις Ενώσεις Καταναλωτών και τους φορείς της Αγοράς και το **Σχέδιο Νόμου** για την **ενίσχυση** και τη δημοκρατική οργάνωση του **Καταναλωτικού Κινήματος** σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και την αναβάθμιση του **Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών**.
- **Ενίσχυση** και η **αναβάθμιση** του Τηλεφωνικού Κέντρου **1720** για **καταγγελίες καταναλωτών**.

3. Εκσυγχρονισμός της Εποπτείας της Ασφαλιστικής Αγοράς

- Υπογραφή των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων

4. Νομοσχέδια: α) Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής, β) Αναδιοργάνωση ΕΦΕΤ

- ---

5. Σύνταξη Εκθέσεων σε σημαντικούς τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας:

- **Επιτροπής Ανταγωνισμού** και καθιέρωση δημοσίευσης σε **ετήσια** βάση
- **Ανταγωνιστικότητας** της ελληνικής οικονομίας

- Να ενεργοποιηθεί πλήρως η **υποστηρικτική βάση** του **Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας** με στόχο την καταγραφή των συστημάτων αξιολόγησης και την ανάλυση των επιδόσεων της Ελλάδας στα διάφορα συστήματα, την υιοθέτηση μιας σειράς δεικτών για τη δημιουργία του ελληνικού συστήματος μέτρησης της ανταγωνιστικότητας, την έκδοση εκθέσεων και εντύπων για την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή δομή και τις δομές άλλων χωρών.

Ειδικότερα το **Συμβούλιο** πρέπει:

- Να συνθέσει σε **ενιαίο κείμενο** Εθνικής **Αναπτυξιακής Στρατηγικής**, τις **θέσεις** του Υπουργείου και τις **εξειδικεύσεις** κατά τομέα όπως αυτές προτείνονται από τους φορείς – μέλη του.
- Να **προδιαγράψει** την **κατάρτιση** των **ετησίων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης**. Να παρακολουθήσει την εκπόνηση τους και να τις συζητήσει, υιοθετήσει και προβάλλει.

- Να προδιαγράψει την ίδρυση και να παρακολουθήσει τη λειτουργία των «Περιφερειακών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης», με ρόλο ανάλογο με αυτόν του Συμβουλίου σε περιφερειακό επίπεδο.

6. Ηλεκτρονικές κρατικές προμήθειες

- Με την ολοκλήρωση της έγκρισης των δύο νέων Οδηγιών της Ε.Ε. για τις Δημόσιες Προμήθειες [**Πότε θα λάβει χώρα;**] να προχωρήσει η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Προμήθειες, με την πρόβλεψη της ηλεκτρονικής διεξαγωγής Δημοσίων Προμηθειών.
- **Πιλοτικά Προγράμματα για την Ανάπτυξη των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών. (ΕΠ.ΚτΠ):** Να ολοκληρωθεί το Γ' Πιλοτικό Πρόγραμμα
- **«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών»:** Να προκηρυχθεί το έργο
- **Ανάπτυξη Μητρώου Προμηθευτών:** Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.

7. Ανταγωνισμός – Εποπτεία Αγοράς – Τιμές

- **Κεντρικό Παρατηρητήριο Τιμών:** Στη βάση των αποτελεσμάτων του Πιλοτικού Προγράμματος που πρέπει να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2003 να προκηρυχθεί το έργο του Παρατηρητηρίου Τιμών στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ. που θα καλύπτει όλη τη χώρα.
- Να κατατεθεί και ψηφισθεί το νομοσχέδιο για τη σύγχρονη οργάνωση των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου.

8. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και ολοκλήρωση έργων κατασκευής νέας Αγοράς Θεσσαλονίκης

- **ΟΚΑΑ.ΑΕ:** Ολοκλήρωση της διακήρυξης και έναρξη υλοποίησης του έργου του ριζικού εκσυγχρονισμού της Κεντρικής Κρεαταγοράς Αθηνών στο Ρέντη.
- **ΚΑΘ. ΑΕ.:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στην Κρεαταγορά, με προτεραιότητα τους εμπόρους που είναι σήμερα εγκατεστημένοι στο ΜΟΔΙΑΝΟ. Ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης.

9. Σήματα – Βιομηχανική Ιδιοκτησία

- Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

10. Συνεργασία με τις εμπορικές οργανώσεις και τους συλλογικούς φορείς – Γενικό Εμπορικό Μητρώο

- **Γενικό Εμπορικό Μητρώο:** Στη βάση της μελέτης να προκηρυχθεί το έργο της Ανάπτυξης του Εμπορικού Μητρώου και να ξεκινήσει η υλοποίησή του. [Καθυστέρηση]
- **Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για τα Επιμελητήρια:** Να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του σχεδίου νόμου [τάση καθυστέρησης]
- **Πρόγραμμα ΕΠΚτΠ για τη χρηματοδότηση υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου:** Να διευκρινισθεί εάν έχει προκηρυχθεί η Β' φάση του Προγράμματος με διευρυμένη συμμετοχή των Εμπορικών Οργανώσεων και των άλλων Ενώσεων.

11. Εθνικό Σύστημα Ποιότητας

Δράσεις:

- **«Πιστοποιηθείτε»:** Να εκδοθεί η απόφαση ένταξης των έργων και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.
- **Εκπόνηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τον έλεγχο της αγοράς:** Να ολοκληρωθεί η μελέτη.
- **Τυποποίηση :** Να ξεκινήσει η υλοποίηση της δράσης ως προς τον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Οικολογικής Σήμανσης Προϊόντων [Μεγάλη καθυστέρηση!!!]
- **Πιστοποίηση :** Να ξεκινήσει η δράση που αφορά την δημιουργία νέων εξειδικευμένων εργαστηριακών υποδομών του δημοσίου τομέα (δοκιμών ή διακριβώσεων) [Καθυστέρηση]
- **Διαπίστευση :** Να επανακαθορισθεί το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και να συσταθεί η ΕΣΥΔ Α.Ε [Σε προηγούμενη έκθεση η μετατροπή του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης σε ΑΕ φερόταν ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διότι αποτελούσε προαπαιτούμενο για την πρόσκληση της ΕΥΔ για την υποβολή ΤΔΕ. Τώρα, εμφανίζεται ένας ασαφής «επανακαθορισμός» στον προγραμματισμό, χωρίς καν την προτροπή για κατεπείγουσα διαδικασία.]
- **Μετρολογία :** Να καταρτισθεί Τ.Δ. για νέες υποδομές όπως η Χημική και Πυρηνική Μετρολογία, ύψους 1.5 Μ [Καθυστέρηση]

Να διευκρινισθεί επίσης ποια είναι η εξέλιξη στα εξής θέματα:

- **Οργάνωση και Λειτουργία Εθνικού Βραβείου Ποιότητας (Δράση 3.2.1.) και Ενίσχυση Επιβράβευση Επιχειρήσεων για Αριστείας και Ποιότητα (Δράση 3.2.2.):** --- [Τι έγινε; Καθυστέρηση]
- **«Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση» (Δράση 1.2.7):** [Δεν δόθηκαν στοιχεία. Εγκρίθηκε το ΤΔΕ μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2003, έγινε προκήρυξη τέλος Φεβρουαρίου, ανατέθηκε έως το τέλος Μαρτίου 2003; Καθυστέρηση]
- **Κατάρτιση προσωπικού της ΓΓΒ (Δράση 8.2.3.):** [Δεν δόθηκαν στοιχεία. Προσελήφθη σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης; Καθυστέρηση]
- **Κατάρτιση στελεχών ΜΜΕ και ΠΜΕ (Δράση 8.2.4.):** [Δεν δόθηκαν στοιχεία. Εγκρίθηκε το ΤΔΕ; Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα; Καθυστέρηση]

Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

- Προώθηση νέων επιχειρήσεων σε τομείς νέας γνώσης και τεχνολογίας
 - ΕΠΑν/Πρόγραμμα Τεχνοβλαστών ΠΡΑΞΕ Α' + Β':

- Να ολοκληρωθεί η υπογραφή συμβάσεων για την Α' Φάση του Προγράμματος. Να επανεκτιμηθεί η επιλεξιμότητα έργων που εγκρίνονταν υπό προϋποθέσεις.
 - Να προκηρυχθεί η Β' φάση του Προγράμματος Τεχνοβλαστών.
- Ανάπτυξη Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Πάρκων
 - ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ (θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης, Ε&Τ Πάρκων και ερευνητικών κέντρων με συμμετοχή επιχειρήσεων)

- Να συνεχισθούν οι εγκρίσεις και οι χρηματοδοτήσεις έργων.
 - ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΑΚΜΩΝ (χρηματοδότηση δημοσίων εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις)

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης. Να αρχίσει η υλοποίηση των έργων.
- Ενθάρρυνση της Έρευνας, της Μεταφοράς και Διάδοσης Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις
 - ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ 2000 (ανάπτυξη βιομηχανικής έρευνας στις υπάρχουσες επιχειρήσεις)

- Να ολοκληρωθεί η καταβολή α' δόσης. Να καταβληθεί β' δόση ύψους περίπου 4 Μ (μετά από έλεγχο των τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων), και να αποπληρωθούν τα έργα ΠΑΒΕΤ 2000.
 - Να διοργανωθεί ημερίδα (Δεκέμβριο 2003) με θέμα την παρουσίαση και προβολή των επιτυχημένων έργων ΠΑΒΕΤ 2000
 - ΕΠΑν/ Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ-NE (ανάπτυξη βιομηχανικής έρευνας σε νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μέχρι πριν 5 έτη)

- Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η διαδικασία χρηματοδότησης.
 - Να διοργανωθεί εκδήλωση για παρουσίαση των επιτυχημένων έργων ΠΑΒΕΤ-NE.

- **ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΠΕΠΕΡ (έργα επίδειξης και καινοτομίας)**
 - Να εγκριθούν περίπου 40 έργα β' φάσης (ανάπτυξη των επιδεικτικών εγκαταστάσεων).
- **ΕΠΑν/Πρόγραμμα Τεχνομεσιτεία (δικτύωση οργανισμών παροχής υπηρεσιών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας)**
 - Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να αρχίσει η υλοποίηση
- **ΕΠΑν/ Κοινοπραξίες ΕΤΑ σε 9 Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας (προώθηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε έργα μακροχρόνιας εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών):**
 - Να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 9 συντονισμένων προγραμμάτων καθώς και οι συμβάσεις για τα εγκεκριμένα έργα.
- **Διεθνής ΕΤΑ Συνεργασία**
 - **Διακρατική ΕΤΑ Συνεργασία:** Να υπογραφεί το πρωτόκολλο συνεργασίας Ελλάδος - Γεωργίας. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκηρύξεων με Ηνωμένο Βασίλειο, Κούβα και Γαλλία. Να προκηρυχθεί το πρόγραμμα συνεργασίας με την Πολωνία και ενδεχομένως με τη Σερβία και την Ουκρανία.
 - **Διεθνής Συνεργασία σε προηγμένη Βιομηχανική Έρευνα (ΕΥΡΗΚΑ):** Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία δεύτερης προκήρυξης του Προγράμματος με συνολική δημόσια δαπάνη 8.491.000
 - **Συνεργασία σε προγράμματα διεθνών οργανισμών:** Να ολοκληρωθεί η προκήρυξη (Σεπτ. 2003), να αξιολογηθούν οι προτάσεις (και να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος).
- **Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΤΑ**
 - **ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ (εκπαίδευση/κατάρτιση ερευνητών σε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα)**
 - Να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων και χρηματοδότησης για το ΠΕΝΕΔ 2001
 - **ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-2003**

- Να ολοκληρωθεί η προετοιμασία και να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα

- **ΕΠΑν/Πρόγραμμα ENTER 2001 (ένταξη ερευνητών από εξωτερικό στο Ελληνικό ΕΤΑ σύστημα)**

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων και χρηματοδότησης έργων.

- **ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΗΡΩΝ (τοποθέτηση ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις) και ΕΠΑν/Πρόγραμμα ΗΡΩΝ-Π (τοποθέτηση ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις πληροφορικής)**

- Να ενταθεί περαιτέρω η προβολή των προγραμμάτων

• **Θεσμικά Θέματα**

- Τροποποίηση ΠΔ 274/2000(ΦΕΚ 225/Α/17-10-2000) προκειμένου να διευκολυνθούν οι περιφέρειες στην ανάληψη καινοτόμων δράσεων ΕΤΑ στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Επίσης περιλαμβάνει και προσαρμογές στην υλοποίηση έργων ΠΑΒΕ. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
- Ενοποίηση επιμέρους ερευνητικών φορέων για τη δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων: το ΙΕΛ, ΙΝΒΙΣ, ΕΚΤ, ΙΠΕΤ να ενταχθούν στο νεοϊδρυόμενο ΚΕΤΕΠ, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής ΝΕΣΤΩΡ στο ΕΑΑ

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 – 2004

1. **Εγνατία:** Θα βρίσκονται σε **κυκλοφορία κατ' ελάχιστο 570 χλμ.** του άξονα, κατά μέγιστο 610 χλμ. Στα υπόλοιπα 70 χλμ. θα λειτουργούν παρακαμπτήριοι, ώστε ο **άξονας** να λειτουργεί ως **ενιαίος**.

- Να δοθούν **στην κυκλοφορία 67 χλμ.** (δηλ., το 80% των δεσμεύσεων για το 2003). Να είναι σε χρήση στο τέλος του 2003 η Εγνατία **από ΓΡΕΒΕΝΑ μέχρι ΚΗΠΟΥΣ** και μέσα στο 2004 από **ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ** μέχρι ΚΗΠΟΥΣ (Λειτουργική Εγνατία).
- Να διευκρινισθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η **προετοιμασία δημοπράτησης για τη σύσταση 7-9 εργολαβιών** συνολικού προϋπολογισμού 840-887 Μ . Απαιτείται επιτάχυνση!
- Να ολοκληρωθεί η προετοιμασία για κατασκευή 119 χλμ. το 2004 και για λειτουργία του άξονα ως ενιαίου την Άνοιξη του 2004

[ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

2. **Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου** και οδικές προσβάσεις

- Να συνεχισθούν οι εργασίες

3. **ΠΑΘΕ:** Θα βρίσκονται σε **κυκλοφορία** όλα τα τμήματα που κατασκευάζονται ως **δημόσια έργα**, συνολικά **520 χλμ.** Τα υπολειπόμενα 190 περίπου χλμ. θα βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με ιδιωτική συγχρηματοδότηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης.

- Η έναρξη εργασιών στις **Παρακάμψεις Αγ. Κων/νου και Καμ. Βούρλων** (Σκάρφεια) 21 χλμ.
- Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση μελετών σε επίπεδο οριστικής μελέτης για τα τμήματα **Σκάρφεια – Θερμοπύλες** μήκους 17 χλμ. και **Νέα Κοίτη Σπερχειού – Α/Κ Αγ. Παρασκευής (Ροδίτσα)** μήκους 3,8 χλμ. **[ΠΡΟΣΟΧΗ! Γι αυτά τα τμήματα μία από τις 12 προτεραιότητες προέβλεπε «έναρξη εργασιών»! Μεγάλη καθυστέρηση!]**
- Ανάθεση της κατασκευής του τμήματος **Α/Κ Αγ. Μαρίνας – Α/Κ Ράχες** μήκους 19,5 χλμ (Οκτώβριο 2003)
- Συνέχιση των εργασιών κατασκευής αντιστοιχιών ταπήτων και υπολειπομένων εργασιών στα τμήματα **Αθήνα – Κόρινθος** και **Αθήνα – Υλίκη** και στην περιοχή **Κακιάς Σκάλας** με στόχο την ολοκλήρωσή τους μέσα στο 2004.

- Συνέχιση της διαδικασίας δημοπράτησης τμημάτων του ΠΑΘΕ με παραχώρηση.
- Από τα υπό κατασκευή 20 χλμ., σε διάφορα τμήματα του έργου, να δοθούν σε κυκλοφορία 4 χλμ. στο τμήμα *Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός*.
- **Δημοπράτηση** για το έργο «Κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμου από *Α/Κ Θερμοπυλών – Ν. Κοίτη Σπερχειού*, μήκους 8,8 χλμ. και *Α/Κ Αγ. Παρασκευής (Ροδίτσα) – Α/Κ Αγ. Μαρίνας* (είσοδος Στυλίδας), μήκους 8,5 χλμ. με μία εργολαβία.
- Η **δημοπράτηση** του έργου «**Σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη**»

4. **Αττική Οδός:** Θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία **κλειστού αυτοκινητοδρόμου** τουλάχιστον **52 χλμ.** από τα 65 χλμ.

Προγραμματίζεται η σταδιακή ολοκλήρωση και παράδοση στην κυκλοφορία των παρακάτω τμημάτων :

- Α/Κ Ελευσίνας – Α/Κ Αιγάλεω μήκους 17,5 χλμ. (Δεκέμβριος 2003),
- Δυτική Περιφερειακή Λεωφ. Υμηττού, μήκους 7,5 χλμ. (31/8/2003),
- Α/Κ Αιγάλεω – Α/Κ Μεταμόρφωσης μήκους 5,6 χλμ. (Δεκέμβριος 2003),
- Α/Κ. Δουκίσσης Πλακεντίας – Σύνδεση με Δυτ. Περιφερειακή Λεωφ. Υμηττού μήκους 3 χλμ. (Δεκέμβριος 2003).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες!

5. **Ολυμπιακός Δακτύλιος:** Θα λειτουργεί πλήρως, όπως και η αναβαθμισμένη Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου και οι προσβάσεις στα Ολυμπιακά Έργα.

- Συνέχιση εργασιών.

6. **Μόνιμο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας της Αθήνας:** Σε λειτουργία πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων (συνεργασία με τα Υπουργεία Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης).

- Να διεξαχθεί κυκλοφοριακός έλεγχος των βασικών Ολυμπιακών αξόνων καθώς και Λ. Ποσειδώνος (έως Γλυφάδα) και Λ. Βουλιαγμένης (έως Λ. Αλίμου) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.
- **Αναβάθμιση φωτεινής σηματοδότησης και δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας Ν. Αττικής:** Έγκριση και των λοιπών μελετών εφαρμογής. Έναρξη και των υπολοίπων εργασιών κατασκευής. Ολοκλήρωση διαδικασίας δημοπράτησης, αξιολόγησης και ανάθεσης του έργου **Υπηρεσιών Επικοινωνίας. Επιτάχυνση** της διαδικασίας αναβάθμισης και του έργου

δημιουργίας με στόχο την ολοκλήρωσή τους (με δοκιμαστική λειτουργία) μέσα στη συμβατική προθεσμία (17/06/04).

7. Έργα αναπλάσεων και βελτιώσεων στην Αττική, συνολικού κόστους 84 δισ. δρχ.: Ολοκλήρωση πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αφορούν μεταξύ άλλων

- το πιο σημαντικό κομμάτι της *Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων*,
- την *Ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου* και των παρυφών του.

Αναπλάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ:

- Ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης και παραλαβής του συνόλου των μελετών των ολυμπιακών αναπλάσεων και αποπληρωμής των αναδόχων (διαδικασία ανεξάρτητη των δημοπρατήσεων των έργων) [**Καθυστέρηση**].

Αναπλάσεις ΕΑΧΑ Α.Ε. (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.)

- Έναρξη εργασιών για ανάπλαση των Πλατειών Συντάγματος και Μοναστηρακίου (Ιούλιος 2003). [**Καθυστέρηση**]
- Συνέχιση διαδικασιών απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του Πολιτιστικού Πάρκου Κεραμεικού [**Καθυστέρηση**]

8. **Αττικό Μετρό:** Θα έχουν υλοποιηθεί οι επεκτάσεις

- από *Δάφνη* μέχρι *Ηλιούπολη*,
- από *Σεπόλια* μέχρι *Περιστέρι*,
- από *Σύνταγμα* μέχρι *Μοναστηράκι*,
- από *Εθνική Άμυνα* μέχρι *Σταυρό*.

Από το *Σταυρό* μέχρι το *αεροδρόμιο των Σπάτων* θα έχει υλοποιηθεί επέκταση επί της γραμμής του Προαστιακού.

• **Συνέχιση των εργασιών :**

- Στις επεκτάσεις των γραμμών προς *Περιστέρι*, *Σταυρό* και *Ηλιούπολη* με στόχο την ολοκλήρωση των έργων Πολιτικού Μηχανικού, το καλοκαίρι 2003.
- Στις επεκτάσεις κατασκευής έργων Πολιτικού Μηχανικού *Ασωμάτων – Αιγάλεω*
- Εκσκαφών – κατασκευής πασσάλων στο σταθμό μετεπιβίβασης *Συγγρού – Φιξ*

• **Έναρξη εργασιών στα παρακάτω έργα :**

- Σταθμού μετεπιβίβασης Κεραμεικού
- Σταθμού μετεπιβίβασης Κατεχάκη και πεζογέφυρας Καλατράβα
- Σταθμού μετεπιβίβασης Εθνική Άμυνα (υπαίθριος).

[ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

9. **Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»:** Θα έχουν ολοκληρωθεί

- οι οδικές συνδέσεις των σταδίων Παγκρήτιο (Ηράκλειο), Πανθεσσαλικό (Βόλος), Πανπελοποννησιακό (Πάτρα) και Καυτατζόγλειο (Θεσσαλονίκη) για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων Ποδοσφαίρου,
- οι βελτιώσεις οδών και
- η διαχείριση της κυκλοφορίας.

- Να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των καθυστερήσεων και των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην υλοποίηση της **Παράκαμψης Βόλου** και των οδικών έργων στην παραλιακή οδό **Ηρακλείου Κρήτης [Πρόβλημα!!!]**
- **Πάτρα:** Δημοπράτηση 2ου τμήματος της οδού πρόσβασης από τον Κόμβο Κ5 στο Πανπελοποννησιακό και εγκατάσταση εργολάβου σε όλα τα έργα ανάπλασης της Πάτρας. **[Καθυστέρηση]**
- Συνέχιση των εργασιών για την εμπρόθεσμη υλοποίηση των προσπελάσεων προς τα Εθνικά Στάδια των Ολυμπιακών πόλεων Βόλου, Ηρακλείου και Θεσ/νίκης

10. **Δυτικός Οδικός Άξονας:** Ολοκλήρωση των τμημάτων που κατασκευάζονται ως δημόσια έργα (οι παρακάμψεις *Άρτας, Φιλιππιάδας, Αγρινίου*, η ζεύξη *Ακτίου – Πρέβεζας*). Κατασκευή του υπόλοιπου άξονα ως συγχρηματοδοτούμενου έργου με Συμβάσεις Παραχώρησης.

- Τμήμα **Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο** (13,0 χλμ.), της παράκαμψης Αγρινίου: **Να δημοπρατηθούν** συμπληρωματικές εργασίες **[Καθυστέρηση]**.
- Η κατασκευή του υπόλοιπου Δυτικού Οδικού Άξονα αντιμετωπίζεται ως συγχρηματοδοτούμενο έργο, με *Σύμβαση Παραχώρησης*.
- Τμήμα *Ιωάννινα - Άρτα - Αγρίνιο - Αντίρριο*: ολοκληρώθηκε το στάδιο προεπιλογής μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομίλων και προγραμματίζεται, μέσα στο 2003, η συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Υπάρχει προκαταρκτική μελέτη και προέγκριση χωροθέτησης για όλο το τμήμα *Ιωάννινα – Αντίρριο*.

[ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

11. **Εθνική Οδός Τρίπολης – Καλαμάτας:** Ξεκίνησε η διαδικασία για την υλοποίηση του υπόλοιπου τμήματος μήκους 55 χλμ., στην οποία εντάσσεται και ο κλάδος *Μεγαλόπολη – Σπάρτη*.

- **Ολοκλήρωση δύο (2) διαγωνισμών** (ως Δημόσια Έργα) από τους οποίους ο ένας αφορά στην **ολοκλήρωση** του τμήματος **ΑΘΗΝΑΙΟ – ΛΕΥΚΤΡΟ (ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ)** μήκους 14 χλμ. και ο άλλος στα **υπόλοιπα τμήματα του άξονα και του συνδετηρίου τμήματος** (περισσότερες λεπτομέρειες στο έργο με α/α 25 του παρόντος τεύχους). Ανάθεση κατασκευής τμημάτων.
- Η συνέχιση της **Β' φάσης** του διαγωνισμού με **παραχώρηση**.

[ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

12. **Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.):** Ολοκλήρωση 65,5 χλμ. 74 χλμ. (το ορθό) επιπλέον.

Ανάθεση των έργων

- Α.Κ. Τομπρούκ – Γούρνες της παράκαμψης Ηρακλείου (8,0 χλμ.) **[Καθυστέρηση]**
- Α.Κ. Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο **[Καθυστέρηση]**
- Οδική σύνδεση Νοσοκομείου Χανίων με ΒΟΑΚ (2,0 χλμ.) **[Καθυστέρηση]**

Δημοπράτηση και ανάθεση των έργων:

- Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Ηρακλείου, Ρεθύμνου και περιοχής Γέφυρας Φρουζή
- Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι (3,5 χλμ.) **[Καθυστέρηση]**
- Σταλίδα – Μάλια (5,0 χλμ.) και σύνδεση με παλιά εθνική οδό **[Καθυστέρηση]**
- Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό (7,0 χλμ.) **[Καθυστέρηση]**
- Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλλι (β' φάση) (3,0 χλμ.) **[Καθυστέρηση]**
- Α.Κ. Παπαναστασίου της Παράκαμψης Ηρακλείου **[Καθυστέρηση]**

[ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

13. **Λιμάνια:**

- Παράδοση σε λειτουργία και κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου λιμένα *Ηγουμενίτσας*
- Παράδοση του 1ου και 2ου τμήματος του νέου λιμένα *Πατρών*
- Έργα υποδομής στα λιμάνια *Ηρακλείου*, *Κέρκυρας* και στο νέο λιμάνι της *Μυκόνου*. Ολοκλήρωση έργων Γ' φάσης στο λιμάνι της Μυκόνου
- Επέκταση της κεντρικής προβλήτας και άλλα έργα υποδομής και αναβάθμισης στο λιμένα του *Βόλου*
- Έργα υποδομής και αναβάθμισης στους λιμένες *Αλεξανδρούπολης*, *Σούδας*, *Λαυρίου*, *Ακαντιάς Ρόδου*.

- Η δημοπράτηση εργασιών στα παρακάτω Λιμάνια

- Λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου – Αποπεράτωση λιμενικών έργων
- Λιμάνι Λαυρίου - 1η εργολαβία : κατασκευή κρηπιδωμάτων πλοίων νέας τεχνολογίας (δημοπρατήθηκε – ανάθεση μέσα στο α' εξάμηνο 2003) – 2η εργολαβία : Κατασκευή νότιων Κρηπιδωμάτων λιμένα Λαυρίου, εκβάθυνση λιμενολεκάνης – 3η εργολαβία : Κατασκευή 2 προβλητών (fingerpiers) και θωράκιση νότιου μώλου.
- Λιμάνι Μυκόνου – Έργα α' φάσης

- Λιμάνι Βόλου – 1η εργολαβία : Επέκταση κεντρικού προβλήτα Λιμένα – 2η εργολαβία: Έργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα σε επιβατικό σταθμό και άλλες συναφείς χρήσεις.

14. Αεροδρόμια:

- Έργα υποδομής και αναβάθμισης στα Αεροδρόμια *Καβάλας, Μυκόνου και Θεσσαλονίκης*. Στο αεροδρόμιο «*Μακεδονία*» της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται – μεταξύ άλλων- η αναβάθμιση διαδρόμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από ομίχλη και έργα υποδομής για την επέκταση της φωτοσήμανσής του. Στη *Μύκονο* ολοκληρώνεται η επέκταση του κύριου αεροσταθμού και παραδίδεται σε χρήση
- Ολοκλήρωση των έργων και λειτουργία του πεδίου ελιγμών στα αεροδρόμια *Καστοριάς, Ικαρίας και √ Σητείας*. Παράδοση σε χρήση του κρατικού αερολιμένα *Σκιάθου*
- Κρατικοί Αερολιμένες (Κ.Α.) *Ακτίου* και *Σάμου*: Παράδοση σε χρήση της επέκτασης του αεροσταθμού και ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Επιπλέον, έργα υποδομής και αναβάθμισης στον √ Κ.Α. *Ακτίου* και *Ζακύνθου*
- Ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης και επεκτάσεων στο «*Μακεδονία*» Θεσσαλονίκης και στους κρατικούς αερολιμένες *Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ζακύνθου, Σάμου*.

ΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

- Σταδιακή ολοκλήρωση εργολαβιών μέσα στα έτη 2003 και 2004.
- Υπογραφή σχετικής σύμβασης για την **επέκταση του διαδρόμου** 10-28 κατά 1000 μ στη θάλασσα και ανάθεση έργου.
- Δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 500 Μ για την **κατασκευή νέου αεροσταθμού**.

[ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

15. Βιολογικός καθαρισμός Ψυττάλειας: Ολοκλήρωση της Β' φάσης (με νιτροποίηση – απονιτροποίηση 70-80%).

- Ολοκλήρωση της Β' Φάσης, οπότε θα ακολουθήσει η δοκιμαστική λειτουργία.

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

15.α. ΚΗΦΙΣΟΣ:

- Οι νέες μεταλλικές γέφυρες να έχουν τοποθετηθεί στο σύνολό τους **το αργότερο** μέχρι το Νοέμβριο 2003.

[ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η εγκατάσταση των νέων μόνιμων γεφυρών συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

16. Ανασύσταση του Ταμιευτήρα της Κάρλας: Ολοκλήρωση της Α' φάσης του έργου.

- Να υλοποιηθεί το υπόλοιπο 35% του έργου της Α' φάσης!

17. Ύδρευση Θεσσαλονίκης:

1. Ολοκλήρωση έργων που επιτρέπουν το ξεκίνημα της υδροδότησης της πόλης από το Υδραγωγείο Αλιάκμονα με νερό που ικανοποιεί τις **αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές** της πιο πρόσφατης Κοινοτικής οδηγίας περί πόσιμου ύδατος.
2. Σε λειτουργία τα «Διυλιστήρια Νερού» 150.000 m³/ημέρα.

- Ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών (Αύγουστο 2003)

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

18. Μετρό Θεσσαλονίκης: Προώθηση του έργου μετά την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής πτυχής.

- Προετοιμασία για τη συνέχεια (θετική ή αρνητική απόφαση της ΕΤΕ για χρηματοδότηση του έργου)

19. Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: Προώθηση του έργου μετά την ολοκλήρωση των μελετών.

- Έναρξη και ολοκλήρωση της Β' φάσης του διαγωνισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες το εξής : «Αποτελέσματα του διαγωνισμού παραχώρησης]

20. Χωροταξικός – Πολεοδομικός Σχεδιασμός:

1. Ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των **Χωροταξικών Σχεδίων των Περιφερειών** της χώρας.

- Έγκριση των Χωροταξικών Πλαισίων των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων.

2. Ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των **Χωροταξικών Πλαισίων – Οδηγιών** για
 - τις *Παράκτιες Ζώνες*,
 - τα *Σωφρονιστικά Ιδρύματα*,
 - τις *Ειδικές Τουριστικές Υποδομές* (Χιονοδρομικά Κέντρα, Συνεδριακά Κέντρα, Ιαματικός Τουρισμός, Υποδομές Golf),
 - τις *υδατοκαλλιέργειες*,
 - τις *αστικές περιοχές*,
 - τις *ορεινές περιοχές*.

Για

- **Τον Παράκτιο Χώρο: Θεσμοθέτηση** (έγκριση από την Κυβερνητική Επιτροπή στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης → κύρωση από τη βουλή → ΦΕΚ).
- **Τις ορεινές και Προβληματικές Περιοχές: Ολοκλήρωση** της εισήγησης και **θεσμοθέτηση** του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ορεινές και Προβληματικές Περιοχές.

3. Σταδιακή κατάρτιση και θεσμοθέτηση των **Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ)** και των μελετών των **Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)** για την προστασία ευπαθών περιοχών (περιαστικών, νησιωτικών, πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) με καθορισμό χρήσεων γης, όρων δόμησης κλπ. Το 24% όλου του **Εθνικού Χώρου** θα έχει καλυφθεί με **οριοθετημένες χρήσεις γης**.

• ---

21. Περιβάλλον:

1. **Διεύρυνση των Προγραμμάτων** για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, για την Ανάπλαση και Απορρύπανση Ακτών και Παραλιακών Ζωνών, για τον Έλεγχο της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

• ---

2. Χαρακτηριστικές, συνεχείς και μετρήσιμες **βελτιώσεις** στην ατμοσφαιρική **ρύπανση** της Πρωτεύουσας, στην **απορρύπανση** των ακτών Σαρωνικού και Θεσσαλονίκης, στην αύξηση των **βραβευόμενων** για την καθαριότητά τους **ακτών** σε όλη τη χώρα.

- Να ληφθούν μέτρα όταν βρεθούν τα αίτια για την αύξηση του όζοντος.

3. Επέκταση έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων (με τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής), τους βιολογικούς καθαρισμούς των υγρών αποβλήτων, τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σ' όλη τη Χώρα.

• ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!

22. Βιολογικός Καθαρισμός Θεσσαλονίκης:

- Να ολοκληρωθεί η δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων (Αύγουστο 2003).
- Να ολοκληρωθεί το δίκτυο Βιομηχανικών λυμάτων, ώστε να διοχετευθούν 20.000 μ³/ημέρα από τη ΒΙΠΕΘ (εντός του 2003).

23. Φράγμα Σμοκόβου:

- Παρακολούθηση της πλήρωσης του ταμιευτήρα.

24. Εκτροπή Αχελώου:

- Επαναδημοπράτηση των εργασιών κατασκευής του Φράγματος Συκιάς, (Ιούλιο 2003).
- Συνέχιση εργασιών διάνοιξης της σήραγγας εκτροπής Αχελώου

25. Έργα με Παραχώρηση:

1. Τμήμα: Μαλλιακός – Κλειδί (ΠΑΘΕ)
2. Τμήμα Ελευσίνα –Κόρινθος – Πάτρα (ΠΑΘΕ) και Τμήμα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (Ιονία Οδός)
3. Τμήμα Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη
4. Τμήμα Αντίρριο – Ιωάννινα, Τμήμα Αθήνα – Μαλλιακός (ΠΑΘΕ) και Τμήμα Σχηματάρι – Χαλκίδα (συνδετήριο κλάδος ΠΑΘΕ)
5. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: Από Σκάρφεια έως Α/Κ Παναγιάς στην Εγνατία Οδό
6. Οδικά Αστικά Έργα Αττικής:
 - Επέκταση του ανατολικού κλάδου Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Ραφήνα
 - Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Λεωφ. Βουλιαγμένης
 - Νότια σύνδεση Α/Δ Σπάτων μέχρι τη Λεωφ. Ποσειδώνος

7. Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης

Διενέργεια Β' Φάσης του διαγωνισμού για τους εξής συνδυασμούς έργων:

- Τμήμα Μαλλιακός – Κλειδί (ΠΑΘΕ) : Ιούνιος 2003
- Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης : Ιούνιος 2003
- Τμήμα Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο–Σπάρτη: Σεπτ. 2003
- Λοιπά τμήματα : Μέχρι τέλος του 2003

26. Πρόγραμμα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων:

•

27. Θεσμικές Παρεμβάσεις:

- Ψήφιση νέου θεσμικού πλαισίου για τις μελέτες, που τροποποιεί το Ν.716/77
- Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα

28. Εθνικό Κτηματολόγιο:

• ---

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

1. Θεσμικά μέτρα:

- Εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και αποτελέσματος

- Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για την αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού, με βάση την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής 19 Παρέδρων Αξιολόγησης. Να ξεκινήσει (έστω πιλοτικά) η λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης.
- Να βρεθεί εναλλακτικός τρόπος εξασφάλισης της πλήρους λειτουργίας του συστήματος αξιολόγησης, πέραν αυτού που απαιτεί την πρόσληψη άλλων 39 Παρέδρων.
- Να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για αντιμετώπιση των περιοχών όπου οι δείκτες για την πορεία της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υστερούν.

- Αποκέντρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και συγκρότηση Διοικητικής Πυραμίδας σε επίπεδο περιφέρειας

- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2003 άλλα 15 (Περιστερί, Αχαρνές, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Γιάννενα, Αγρίνιο, Πύργος, Κορυδαλλός, Ιεράπετρα, Θεσσαλονίκη (B), Μυτιλήνη, Καλλιθέα, Δράμα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καρδίτσα).
- Να προβληθούν τα πλεονεκτήματα αυτής της δομής έναντι της προηγούμενης (αποτελέσματα της μέχρι τώρα εφαρμογής, π.χ. συμμετοχή πολιτών στις περιφερειακές υποστηρικτικές δομές, % διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά εργασίας κλπ)
- Να τεθούν σε εφαρμογή τυχόν άλλες προβλέψεις του νόμου

- Δημιουργία του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την εφαρμογή ενός συστήματος διαρκούς υποστηρικτικής επιμόρφωσής τους.

- Να τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα για διαρκή υποστηρικτική επιμόρφωση.

- **Εκκλησιαστική Εκπαίδευση**

- Κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή

- **Αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης σύγχρονων γλωσσών**

- **Χορήγηση Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας:** Εξετάσεις στα αγγλικά και τα γερμανικά (Νοέμβριος 2003)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- **Αξιολόγηση μαθητών [ΝΕΟ: Μάιος 2003]**

- ---

2. **Ανθρώπινο Δυναμικό:**

- **Επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών στην πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες**

- Προώθηση υλοποίησης στα **ακριτικά νησιά**
- **Πιστοποίηση** των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών
- **Εκκαθάριση** του συνόλου των υλοποιηθέντων προγραμμάτων της διαδικασίας επιμόρφωσης (1^η δόσης και 2^η μετά την πιστοποίηση).
- Προγραμματίζεται η **επέκταση** (από Σεπτέμβριο 2003) των επιμορφωτικών προγραμμάτων για 35.000 επιπλέον εκπαιδευτικούς στις βασικές δεξιότητες Πληροφορικής, καθώς και για 15.000 εκπαιδευτικούς, στη χρήση υπολογιστών για τη διδασκαλία επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στην τάξη. Τέλος, σχεδιάζεται ήδη η διαδικασία επιμόρφωσης **50.000 εκπαιδευτικών στα ειδικότερα διδακτικά αντικείμενα**, με τη συμμετοχή των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

- **Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας στην Εκπαίδευση)**

- ---

- **Κάλυψη των αναγκών** σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) με εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων.

• ---

3. Υποδομή και Εξοπλισμός:

- **Εκσυγχρονισμός** των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών εγχειριδίων

- Να ολοκληρωθεί ο **σχεδιασμός για τα Λύκεια** με προοπτική την ολοκληρωμένη εφαρμογή μέχρι τέλους σχολικού έτους 2004/05.
- **Ολοκλήρωση της επέκτασης** της "ευέλικτης ζώνης" διαθεματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων" σε όλα τα **σχολεία Α' βαθμίας** μέχρι το **2004**.
- Να ξεκινήσει η **αξιολόγηση των βιβλίων** και προγραμμάτων **σπουδών των ΤΕΕ**
- **Εφαρμογή Νέου Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών**

- Βελτίωση και επέκταση της **σχολικής υποδομής** για εξάλειψη του φαινομένου της διπλής βάρδιας

- **Επιτάχυνση των ενεργειών.**

- Σύνδεση όλων των σχολείων με το **Διαδίκτυο** και επέκταση του ειδικού προγράμματος **Σχολικών Βιβλιοθηκών**.

Δημόσιες Βιβλιοθήκες

- Να δημιουργηθούν σε όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες και σε 29 Δημοτικές, **κέντρα πληροφόρησης** για πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό των βιβλιοθηκών και στο διαδίκτυο από κάθε πολίτη.
- Να συνδεθούν στο διαδίκτυο με **δορυφορική σύνδεση** όλες οι **κινητές βιβλιοθήκες**.
- Να αρχίσει η **ψηφιοποίηση του έντυπου ιστορικού υλικού** που υπάρχει στα ιστορικά αρχεία του κράτους και τις βιβλιοθήκες.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

Σχολικές Βιβλιοθήκες

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκηρύξεων και ανάθεσης και για τις **500 νέες** σχολικές βιβλιοθήκες που πρέπει να τεθούν **σε λειτουργία** μέσα στο 2003.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

Διασύνδεση Σχολείων με το Διαδίκτυο

Μέχρι τέλος Οκτώβρη 2003 να συνδεθούν

- Το 54% των σχολείων Α/θμιας (σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού).
- Άλλα 352 νηπιαγωγεία.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

Πρόγραμμα Εξοπλισμού Σχολείων

Να εξοπλισθούν με υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό

- Τα υπόλοιπα σχολεία της Α/θμιας (μέχρι Σεπτέμβρη 2003).
- Τα 58 Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης (μέχρι Ιούλιο 2003).
- 160 σχολεία Ειδικής Αγωγής με εργαστήρια πληροφορικής με εξειδικευμένο περιφερειακό εξοπλισμό για άτομα με ειδικές ανάγκες μέχρι το τέλος του 2003.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

4. Διεύρυνση των Υπηρεσιών και των Προγραμμάτων Παιδείας:

- **Επέκταση** του θεσμού του **Ολοήμερου Νηπιαγωγείου**, του ολοήμερου **Δημοτικού Σχολείου** και του μέτρου της **πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης**

- Μέσα στο (Σεπτέμβριο) 2003 να έχουν δημιουργηθεί άλλα **500 Ολοήμερα Δημοτικά** και άλλα **300 Ολοήμερα Νηπιαγωγεία** ώστε συνολικά να υπάρχουν 5.200 ολοήμερες μονάδες.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- Βελτίωση και ανάπτυξη του θεσμού της **πρόσθετης διδακτικής στήριξης** στα Λύκεια καθώς και της **ενισχυτικής διδασκαλίας**. Το πρόγραμμα να συνεχισθεί με αυξανόμενους ρυθμούς.

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]

- Ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την **Ειδική Αγωγή**

Για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου απομένει η έκδοση κανονιστικών πράξεων οι κυριότερες των οποίων είναι

- οργάνωση πολυδύναμων ενιαίων Κέντρων Ειδικής Αγωγής
- ίδρυση οικοτροφείων για μαθητές ενταγμένους σε προγράμματα Ειδικής Αγωγής

Μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2002-2003 να ολοκληρωθεί η στελέχωση και να τεθούν σε λειτουργία όλα τα ΚΔΑΥ (54). Να ολοκληρωθεί η διαδικασία

κάλυψης και των υπόλοιπων, 470, νέων θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

- Δημιουργία 18 νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Προβλέπονται (χρονικά απροσδιόριστοι στόχοι):

- η ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
- η ίδρυση 25 νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους νομούς της χώρας που δεν διαθέτουν ΚΠΕ
- η επιμόρφωση 9.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 360 στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

- Επέκταση του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας με στόχο την κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.

- **Επέκταση** του προγράμματος στα ΙΕΚ, σε όλες τις οργανωμένες σχολικές μονάδες του απόδημου ελληνισμού και σε όλα τα σχολεία της Κύπρου.

2. Αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός Τομέας):

1. Θεσμικά μέτρα: Θεσμοθέτηση

- του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
- σύγχρονου πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα στα Πανεπιστήμια.

- Να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή και να ψηφισθεί ο νόμος **[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η θεσμοθέτηση του εθνικού συστήματος διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και της Δια Βίου Εκπαίδευσης συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]**

- Στόχος των παραπάνω νομοθετικών πρωτοβουλιών ήταν να γίνει δυνατή η έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, του εθνικού συστήματος διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας, των πρώτων Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και η έναρξη λειτουργίας των πρώτων κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ ελληνικών και γαλλικών Πανεπιστημίων. Οι στόχοι αυτοί, με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται, απομακρύνονται.

- **[ΠΡΟΣΟΧΗ! Η θεσμοθέτηση του εθνικού συστήματος διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και της Δια Βίου Εκπαίδευσης συνιστά μία εκ των «12» προτεραιοτήτων]**

- Να αρχίσει, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, η λειτουργία 5 ακόμα νέων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ενός μικρού αριθμού νέων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στο πλαίσιο πάντοτε του «Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου».
- Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ορισμού των διοικουσών επιτροπών για τα **Πανεπιστήμια Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας** και το **ΤΕΙ των Ιονίων νήσων [έγινε;]**, να κληθούν αυτές να υποβάλουν ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των αντίστοιχων Ιδρυμάτων.
- Να προωθηθεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα ιδρύεται το **Ελληνικό Διεθνές Πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη** και μετά να οριστεί Διοικούσα Επιτροπή η οποία και θα κληθεί να υποβάλει ολοκληρωμένη εισήγηση τόσο για το σχέδιο ανάπτυξης του Ιδρύματος όσο και για την οργάνωση και τη λειτουργία του.
- Ζήτημα άμεσα συνδεδεμένο με την υπόθεση του σχεδιασμού της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης είναι η **ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας**, η έναρξη λειτουργίας του οποίου είχε προσδιοριστεί για τα μέσα Απριλίου 2003.

2. Ανθρώπινο Δυναμικό, Υποδομή και Εξοπλισμός:

- **Εκσυγχρονισμός** των κτιριακών υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, με την αξιοποίηση και των πόρων από το Γ' ΚΠΣ

• ---

- Σημαντική ενίσχυση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, καθώς και σε **εργαστηριακό, τεχνικό και διοικητικό** προσωπικό.

- **ΤΕΙ:** Για τη νέα χρονιά προγραμματίζεται η προκήρυξη 300 νέων θέσεων, όπως επίσης σχεδιάζεται και μια συνεχής ροή πρόσληψης ενταγμένη μέσα στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των Ιδρυμάτων

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Γενικό Πλαίσιο:

1. Εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση του **Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση** και του **Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση**, σε συντονισμό με άλλα Υπουργεία και φορείς και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για ταυτόχρονη αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ.

- Να ολοκληρωθεί η **κατάρτιση των ΕΣΔΑ και ΕΣΔΕΝ** (Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωμάτωση, αντιστοίχως) για το 2003 και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους
- Να ολοκληρωθεί η **σύσταση των Εθνικών Επιτροπών** για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωμάτωση και να ξεκινήσει η λειτουργία τους.

2. Συνολικά, για **επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό** (για την απασχόληση, την κατάρτιση, την εκπαίδευση, την προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες) **μέχρι το 2006** θα διατεθούν από το **Γ' ΚΠΣ** (Επιχειρησιακά Προγράμματα Υπουργείων και ΠΕΠ) περίπου **2,1 τρις. δρχ.**

• ---

2. Ειδικές Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής:

1. Συντονισμός στην υλοποίηση του **Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης**. Νέες **εισοδηματικές ενισχύσεις από 1/1/02**: Προωθούνται τρία επιπλέον νέα μέτρα που διευκολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση:
 - Ενίσχυση του εισοδήματος σε 140.000 περίπου **νοικοκυριά** μόνιμων κατοίκων **ορεινών και μειονεκτικών** περιοχών που δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 750.000 δρχ.

- Ο **προϋπολογισμός** του έργου για το **2003** είναι **12Μ** .
- Να εξετασθούν νέα μέτρα/κριτήρια ενίσχυσης

- Επίδομα **48.000 δρχ./μήνα** σε 35.000 περίπου **μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 45-65 ετών** που βρίσκονται στην ανεργία πάνω από 12 μήνες, έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ και δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 1.000.000 δρχ.

- Ο προϋπολογισμός για το 2003 είναι 30 Μ .

- **Προσχολικό – σχολικό επίδομα** 100.000 δρχ. ετησίως για παιδιά ηλικίας έως 16 ετών σε νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικογενειών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 1.000.000 δρχ.

- Για το 2003 ο προϋπολογισμός προβλέπει 8 Μ .
- Να εξετασθούν νέα μέτρα/κριτήρια ενίσχυσης

3. Προώθηση της Απασχόλησης και Καταπολέμηση της Ανεργίας:

1. Απασχόληση και κατάρτιση:

- Επιδίωξη δημιουργίας περίπου 300.000 νέων θέσεων εργασίας, νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης από τη συντονισμένη δράση όλων των Υπουργείων και φορέων:
 - Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα επιδοτηθούν περίπου 148.000 άτομα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θέσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 - Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνία της Πληροφορίας, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν επιπλέον 134.000 θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων 35.000 θέσεις στον τομέα της κοινωνικής εργασίας.

- **Πρόγραμμα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:** Να προκηρυχθεί το πρόγραμμα για τους **Τσιγγάνους και Πομάκους**. Τα υπόλοιπα έργα σε αυτήν την κατηγορία πρέπει να προκηρυχθούν το Α' τρίμηνο 2004.
- **Πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών στον Πολιτισμό.** Να αρχίσει να υλοποιείται (Σεπτέμβριο του 2003).
- **Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage)** σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τοποθέτηση 5.010 ανέργων σε **Νοσοκομειακές Μονάδες και λοιπούς υγειονομικούς φορείς:** Να αρχίσει να υλοποιείται.
- Τα αριθμητικά δεδομένα, όσον αφορά θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από τα άλλα επιχειρησιακά προγράμματα, πρέπει να δοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα παραπάνω συνιστούν μία από τις «12» προτεραιότητες]

- **Κατάρτιση 300.000 ανέργων και 300.000 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του Γ' ΚΠΣ:**

Κατάρτιση ανέργων

- Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα καταρτισθούν περίπου 139.000 άνεργοι σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας
- Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υγεία, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι καταρτισθούν επιπλέον 187.500 άνεργοι.

Κατάρτιση εργαζομένων

- Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και θα εκσυγχρονίσουν τις δεξιότητες τους, μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απηχούν τις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 192.000 εργαζόμενοι μικρών κυρίως επιχειρήσεων και εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα
- Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. ΕΠΕΑΕΚ, Ανταγωνιστικότητα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υγεία, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι καταρτισθούν επιπλέον 147.000 εργαζόμενοι.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Κατάρτιση Εργαζομένων – ΕΚΤ / Υπ. Εργασίας: Να αρχίσει η υλοποίηση του νέου κύκλου προκήρυξης (με 49.000 ωφελούμενους) • Να αξιολογηθεί η πορεία και να γίνουν τροποποιήσεις όπου χρειάζεται. |
|--|

2. Μερική Απασχόληση

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Να ψηφισθεί και να αρχίσει η υλοποίηση. |
|---|

3. Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε. Σ. Σ. Ε. Ε. Κ. Α.).

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Να ψηφισθεί ο νόμος και να τεθεί σε εφαρμογή • Να εκδοθεί σειρά κανονιστικών πράξεων με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα, μεταξύ των οποίων και τα εξής : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Η κύρωση (με Π.Δ.) του άρθρου 5 και 6 του Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της πης. ➤ Η ενσωμάτωση Οδηγίας 1999/70, με ΠΔ, βάσει του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας εργασίας ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της |
|---|

αρχής της μη διάκρισης σε σχέση με την εργασία αορίστου χρόνου και θεσπίζονται διατάξεις για την αποτροπή κατάχρησης που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

- Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης) και της Οδηγίας 2000/78 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

4. Εφαρμογή των θεσμικών ρυθμίσεων του νόμου 2874/2000 (για την απασχόληση), που αφορά :

- την **τόνωση της προσφοράς εργασίας** (κατάργηση των συνταξιοδοτικών εισφορών για τους μισθωτούς που πληρώνονται με το ελάχιστο ημερομίσθιο, προσαύξηση της αμοιβής των εργαζομένων με μερική απασχόληση εφόσον αμείβονται με το κατώτατο όριο αποδοχών και απασχολούνται για λιγότερο από 4 ώρες ημερησίως, χορήγηση πρόσθετης μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης μέχρι 12 μήνες σε μακροχρόνια άνεργους που προσλαμβάνονται με σύμβαση μερικής απασχόλησης) **και**
- την **αύξηση της ζήτησης εργασίας** (μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους με χαμηλές αμοιβές, ενθάρρυνση των προσλήψεων μέσω του περιορισμού της υπερωριακής απασχόλησης, μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από 40 σε 38 ώρες με συναίνεση επιχειρήσεων εργαζομένων και ευελιξία στην απασχόληση).

• ---

5. Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την αναβάθμιση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων για προώθηση της απασχόλησης. Δημιουργούνται νέα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.), ώστε μέχρι το 2003 να ανέλθουν σε 80, και δίνεται έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας, με εργαλεία όπως την εξατομικευμένη προσέγγιση.

- Ο ΟΑΕΔ να ολοκληρώσει την επεξεργασία του νέου **Οργανισμού Λειτουργίας του [Καθυστερήση!]**.
- Να λειτουργούν 67 ΚΠΑ (να λειτουργήσουν άλλα 5)
- Να αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως το σύστημα της **εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων (Σεπτέμβριο 2003) [Καθυστερήση!]**.
[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εξατομικευμένη προσέγγιση συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

6. Ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών & γυναικών:

- Ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές
- Αντιμετώπιση της ψαλίδας μεταξύ των δύο φύλων
- Μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

• Επιτάχυνση!

7. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε περιοχές της χώρας: Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στη Φθιώτιδα, τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά. Νέα προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στη Λάρισα, τη Θεσπρωτία, την Πρέβεζα, την Άρτα.

• ---

8. Πρόγραμμα Υποχρεωτικών Τοποθετήσεων σε θέσεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για άτομα ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, αντιστασιακοί, άτομα με αναπηρίες κλπ.) με αντικειμενικοποιημένο σύστημα:

- Διορίζονται τα πρώτα 1670 άτομα που τοποθετούνται στις προκηρυγμένες θέσεις με το αντικειμενικό σύστημα των μορίων
- Βελτιώνεται το κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη διευκόλυνση των προσλήψεων
- Προκηρύσσονται νέες θέσεις.

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία των προκηρύξεων και των προσλήψεων.
- Να βελτιωθεί το κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη διευκόλυνση των προσλήψεων.

4. Κοινωνική Ασφάλιση:

1. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με κοινωνικό διάλογο και με γνώμονα

- τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος
- την πρόσθετη χρηματοδότηση του συστήματος, πέρα από τους ήδη θεσμοθετημένους πόρους
- την εγγύηση των σημερινών κατώτατων ορίων συντάξεων για όλους τους εργαζόμενους
- την ενοποίηση και αναδιάρθρωση των ταμείων που θα καταστήσουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ορθολογικό, δίκαιο, βιώσιμο, σύγχρονο και εξυπηρετικό προς τον πολίτη
- την κατοχύρωση των ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
- τη διαμόρφωση του ασφαλιστικού και από τη σκοπιά της πολιτικής ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της τρίτης ηλικίας

- την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και τον κοινωνικό ορθολογισμό στη σχέση Αλληλεγγύης των γενεών, με βάση τα δεδομένα που αντιμετωπίζει η κάθε γενεά στην πραγματικότητα.

Υλοποίηση της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης:

- **Ένταξη των ειδικών ταμείων στο Ι.Κ.Α.:** Ολοκλήρωση των διαλόγων και της διαδικασίας ένταξης.
- **Επιτροπή για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα:** Να συγκροτηθεί και να αρχίσει η λειτουργία της.
- **Λειτουργία της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής:** Να δοθούν οι προβλεπόμενες από τον ν.3029/02 γνωμοδοτήσεις από την Αρχή και να υποβληθούν οι εκθέσεις και εκτιμήσεις που προβλέπονται από τον νόμο.
- **Εκκίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ενοποίηση των διάσπαρτων επικουρικών ταμείων:** Να ξεκινήσει τεκμηριωμένος διάλογος και να ληφθούν αποφάσεις για τις ομαδοποιήσεις-ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων και κλάδων.
- **Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός Ταμείων:** Να προχωρήσουν τα έργα λειτουργικού εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης υποδομών πληροφορικής στα ταμεία.
- **Διαταμειακός συντονισμός των ΙΚΑ –Ο.Γ.Α. –Ο.Α.Ε.Ε. και ΟΠΑΔ. στον Τομέα της Υγείας:** Προτεραιότητα στον τομέα των ελέγχων και στην ενιαιοποίηση διαδικασιών και επόμενος στόχος η αγορά υπηρεσιών υγείας.

Νομοθετικό Έργο Κοινωνικής Ασφάλισης

Προώθηση νέας βασικής νομοθετικής πρωτοβουλίας σε θερινό Τμήμα της Βουλής που αφορά:

- Την ασφάλιση και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των **διαζευγμένων**.
- Την ασφάλιση των **νέων μορφών εργασίας και ιδιότυπων επαγγελμάτων**. Την **μεταρρύθμιση** του τρόπου ασφάλισης των **άτυπων μορφών απασχόλησης**, ώστε να καταστεί πιο θελκτική και πιο λειτουργική, αποτρέποντας την μη ασφάλιση ή την μη χρήση αυτών των μορφών.
- Την ασφάλιση των εργαζόμενων **αγροτοεργατών**.
- Την αναμόρφωση του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης.
- Ρυθμίσεις για τον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό.

2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί : Οργανωτικός & λειτουργικός εκσυγχρονισμός για την ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών.

- **ΙΚΑ:** Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού με ολοκληρωμένο μηχανογραφικό σύστημα συναλλαγής των εργαζομένων και εργοδοτών με το ΙΚΑ σε ότι αφορά
 - το σύστημα είσπραξης των εισφορών,
 - την καθιέρωση κωδικού ασφάλισης ανά ασφαλισμένο.

Καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής στο ΙΚΑ

- **Διασταύρωση στοιχείων ΙΚΑ με αντίστοιχα του TAXIS:** Να τεθεί σε εφαρμογή στη χρήση του 2003.

Μέτρα στο ΙΚΑ για αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών

- **«10 Μέτρα» απλοποίησης διαδικασιών του Τομέα Υγείας:** Να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή (Ιούνιο).
- **Η Πρόληψη Σώζει Ζωές:** Να συσταθεί και να λειτουργήσει **κινητή μονάδα** προγράμματος – πρόληψης γυναικολογικού καρκίνου, καρκίνου μαστού, και καρκίνου δέρματος για τα νησιά του Ν Α Αιγαίου – Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (Φθινόπωρο).

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όλα τα θέματα αναβάθμισης ποιότητας υπηρεσιών του ΙΚΑ συνιστούν μία από τις «12» προτεραιότητες!]

- **ΟΓΑ:** Σημαντικές παρεμβάσεις για τον ΟΓΑ αποτελούν
 - η περιφερειακή εξάπλωσή του,
 - η δημιουργία Κέντρου επικοινωνίας πολιτών και
 - η έναρξη λειτουργίας της Αγροτικής Εστίας (Μέχρι το 2004 έναρξη εφαρμογής του θεσμού της Αγροτικής Εστίας κατά το πρότυπο της Εργατικής Εστίας. Φορέας υλοποίησης ΟΓΑ)

- Υλοποίηση του Σεναρίου της έγκαιρης συνταξιοδότησης των νέων συνταξιούχων και πληρωμή των Συντάξεων τον Ιούλιο του 2003.
- Αποκατάσταση λειτουργίας 1464
- Εφαρμογή της ON-LINE επικοινωνίας με ΚΕΠ, ανταποκριτές Ο.Γ.Α., παραρτήματα Ο.Γ.Α.
- Ανακοίνωση της προκήρυξης του διαγωνισμού για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ο.Γ.Α.
- Λειτουργία του Πληροφοριακού Κέντρου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην έδρα του Ο.Γ.Α.
- Εφαρμογή των προγραμμάτων για την περιστολή των δαπανών Υγείας.
- Εφαρμογή **3 πιλοτικών προγραμμάτων Πρόληψης Υγείας** (Καρκίνος Μαστού-Μήτρας για Γυναίκες, Καρκίνος Πνεύμονος- Προστάτου για Άνδρες, Στοματική Υγεία για παιδιά 8-14 ετών).
- Απόδοση οφειλομένων παροχών Υγείας (Ατομικές δαπάνες ασφαλισμένων, Οφειλές στα Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδρύματα).
- Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Νομοσχεδίου για τον Εκσυγχρονισμό του Ο.Γ.Α.
- Κατάθεση του Π.Δ. για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.Γ.Α.

- Λειτουργία των παραρτημάτων Ο.Γ.Α. στην Πάτρα, Λάρισα, Κομοτηνή.
- Αύξηση Παροχών (Επίδομα μητρότητας, Έξοδα κηδείας)
- Ρύθμιση των οφειλών ασφαλισμένων της Κύριας Ασφάλισης και Πρόσθετης.
- Εφαρμογή Προγραμμάτων Αξιοποίησης των αποθεματικών & λειτουργικών διαδικασιών σε συνεργασία με την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος.
- Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού και έναρξη διαδικασιών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
- **Ενημέρωση των ασφαλισμένων γεννηθέντων το 1939, τον Ιούλιο 2003 (συμπληρώνουν 65ο Έτος το 2004) για την υποβολή αιτήσεων για συνταξιοδότηση μέχρι αρχές Οκτωβρίου 2003.**
- Υπαγωγή Ημεδαπών-Αλλοδαπών στην Κύρια Ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Αγροτική Εστία

- Να υπογραφούν οι προγραμματικές συμβάσεις με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος τον Ιούλιο-Αύγουστο 2003.
- Να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2003 η εφαρμογή **πilotικών προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων** για Νέους Αγρότες στη **Θεσσαλία, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Πελοπόννησο.**

5. Ορισμένες Ειδικές Δράσεις:

1. **Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της παράνομης απασχόλησης** και τήρησης των αρχών του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου με την: Εντατικοποίηση κοινών ελέγχων από Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. Ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών με προσλήψεις Κοινωνικών Επιθεωρητών και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

- Κάλυψη θέσεων των **Κοινωνικών Επιθεωρητών** σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με σκοπό να αναπτυχθεί πλήρως η Επιθεώρηση **Εργασίας**.
- Ενίσχυση του εξοπλισμού με την προμήθεια των αναγκαίων αυτοκινήτων

2. Δραστηριότητα ΟΕΚ – Ολυμπιακό χωριό:

1. Επιδότηση ενοικίου σε πάνω από 100.000 οικογένειες

- Ο προγραμματισμός του 2003 περιλαμβάνει επιδότηση ενοικίου 35.000 δικαιούχων, εκτιμώμενου συνολικού ύψους 40.000.000

2. Ανέγερση και ολοκλήρωση του **Ολυμπιακού Χωριού** (κατασκευή 2.300 κατοικιών από τον ΟΕΚ), οι οποίες θα αποδοθούν σε δικαιούχους εργαζόμενους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

- Ολοκλήρωση της **μελέτης για το Παραολυμπιακό Χωριό**.
- Κλήρωση κατοικιών για την Οικιστική Ζώνη του Ολυμπιακού Χωριού

3. Κατασκευή και παραδόσεις **νέων οικισμών**

- Δημοπράτηση 13 νέων οικισμών, συνολικής δυναμικότητας 979 κατοικιών
- Παράδοση 18 οικισμών, συνολικής δυναμικότητας 1.558 νέων κατοικιών

4. **Ολοκλήρωση επισκευών** σεισμοπλήκτων κατοικιών.

- Ο προγραμματισμός του 2003 περιλαμβάνει διάθεση **8.000 δανείων**, εκτιμώμενου συνολικού ύψους **250.000.000** .

3. **Υγιεινή και ασφάλεια** : Προώθηση Προεδρικών Διαταγμάτων για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Έρευνα για τήρηση αρχών υγιεινής και ασφάλειας σε επιχειρήσεις-βράβευση επιχειρήσεων. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων στον αγροτικό τομέα.

• ---

4. **Ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας** (κατάρτιση, ασφάλιση, κοινωνικά δικαιώματα, κλπ.).

• ---

6. **Οργανισμός Εργατικής Εστίας**

- Μόνο το ύψος των παροχών σε εργαζόμενους και συνταξιούχους αναμένεται να ανέλθει, το 2003, στα 45 Μ .

9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 – 2004

1. Μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας:

1. **Ριζικός διοικητικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ):** Συνεχίζεται –μετά την έναρξη λειτουργίας των 17 Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ)- η θεμελίωση στέρεων διοικητικών μηχανισμών και σύγχρονων εργαλείων ελέγχου:
 - Τα Διοικητικά Συμβούλια στα Νοσοκομεία καταργούνται και στη θέση τους τοποθετούνται **επαγγελματίες διαχειριστές (Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές - Μάνατζερ)**, με εκτεταμένες αρμοδιότητες, ώστε να προωθήσουν ριζικές αλλαγές
 - Οι **Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές δεσμεύονται με υπογραφή συμβολαίου αποδοτικότητας** για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως η μείωση της περιόδου αναμονής μεταξύ διάγνωσης και εγχείρισης, η πληροφόρηση των ασθενών για τα δικαιώματά τους, η διαχείριση παραπόνων. Οι Διοικητές **κρίνονται με βάση την επίτευξη αυτών των στόχων** (από τον Ιούλιο 2004).

Εφαρμογή του Νόμου 2889/2001

- Να αναλάβουν υπηρεσίες τα 372 μέλη προσωπικού που επιλέχτηκαν για τη στελέχωση των Πε.Σ.Υ.Π.
- Να παραδοθούν τα **Επιχειρησιακά σχέδια τόσο των Πε.Σ.Υ.Π. όσο και των Νοσοκομείων.**

Λειτουργία των Νοσοκομείων:

- Να ολοκληρωθούν οι **κρίσεις των Διευθυντών του Ε.Σ.Υ.** από τα νέα Συμβούλια των Εθνικών Κριτών και να αρχίσει και ολοκληρωθεί η **αξιολόγηση των γιατρών του Ε.Σ.Υ. [Τάση καθυστέρησης]**
- Να ολοκληρωθεί το **σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων** για τη βελτίωση της λειτουργίας των Πε.Σ.Υ.Π. και των Νοσοκομείων **[Καθυστέρηση]**.

Επιτελικός Σχεδιασμός:

- **Α' φάση του Χάρτη Υγείας - Πρόνοιας:** Να τεθεί σε εφαρμογή. **[Καθυστέρηση]**.

2. **Δημιουργία ενιαίας δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)** για όλους τους Έλληνες πολίτες: Αρχίζει -σταδιακά- η εφαρμογή του νέου συστήματος με
 - καθιέρωση του **προσωπικού – οικογενειακού γιατρού** για όλους τους Έλληνες πολίτες,
 - δημιουργία **Κέντρων Υγείας, αστικού τύπου**, με προτεραιότητα την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις,

- **αναβάθμιση** των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στην ύπαιθρο χώρα,
- συγκρότηση ενιαίου **Οργανισμού Διαχείρισης Πόρων Υγείας** (ΟΔΙΠΥ) στη θέση του σημερινού κατακερματισμένου συστήματος των ασφαλιστικών ταμείων. Το μέτρο θα διασφαλίσει ενιαίους κανόνες χρηματοδότησης από τα ασφαλιστικά ταμεία., μέσα από την ψήφιση στη Βουλή ενός προϋπολογισμού υγείας.

- Να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις για την **λειτουργική διασύνδεση των υφισταμένων δομών** του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και η **συνλειτουργία** τους, όπου είναι δυνατόν.
- **Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου (ΚΥΑΤ):** Να δημοπρατηθεί το ΚΥΑΤ Περιστερίου. Να επιταχυνθούν οι ρυθμοί κατασκευής της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού (επίσης ΚΥΑΤ).

2. Βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ:

1. **Αναβάθμιση Ειδικών Μονάδων**, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης κλινών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

- Να λειτουργήσουν 110 νέες κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ, από τις οποίες οι 34 μέχρι τον Ιούλιο 2003. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύνολο των νέων κλινών ΜΕΘ/ΜΑΦ μέσα στο 2003 ανέρχεται σε 131, φέρνοντας το συνολικό αριθμό κλινών (παλιών και νέων) σε λειτουργία σε 591.
- Να επιταχυνθεί ο ρυθμός προσλήψεων των νοσηλευτών.

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία 50 κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ μέσα στο Α' εξάμηνο 2003 συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες.]

2. Δημιουργία γραφείων υποδοχής ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

- Να ολοκληρωθεί η **συγκρότηση σε όλα τα Νοσοκομεία** της χώρας της ειδικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία υποδοχής ασθενών».

3. Απογευματινά ιατρεία

- ---

4. Αναδιοργάνωση Αιμοδοσίας

- Να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός αναδιοργάνωσης της δομής της αιμοδοσίας και να αρχίσει η υλοποίηση.
- Στα βασικά Κέντρα Αιμοδοσίας να έχει εγκατασταθεί μέχρι τέλος του έτους ο **νέος εξοπλισμός για έλεγχο** με μεθόδους μοριακής βιολογίας (PCR). Με τον τρόπο αυτό προσαρμόζεται η χώρα μας στην κοινοτική οδηγία και εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα και ασφάλεια στη διαχείριση του αίματος.

5. Συγκρότηση αυτόνομων **Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)** σε 68 νοσοκομεία της χώρας: Όσα περιστατικά παρουσιάζονται ως επείγοντα, κατευθύνονται πλέον κατ' ευθείαν στα εξειδικευμένα και αυτόνομα αυτά τμήματα, όπου αξιολογείται το περιστατικό και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

- Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την **επιλογή ιατρικού προσωπικού** στα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που έχουν επιλεγεί για την πρώτη εφαρμογή και να προκηρυχθούν (Ιούλιο 2003) **τρεις θέσεις** μόνιμου ιατρικού προσωπικού [**Ανά «πilotικό» νοσοκομείο ή συνολικά;**].
- Να αρχίσει η **λειτουργία** των ΤΕΠ (από Ιούλιο) σε 18 νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί για πιλοτική εφαρμογή (κατά τις ημέρες και ώρες της γενικής εφημερίας).
- Με την έναρξη της Α' φάσης στην Αθήνα να διαμορφωθούν ανάλογα και οι ομάδες των νοσοκομείων που θα εφημερεύουν, με στόχο την ορθολογικότερη αξιοποίησή τους.
- Να προχωρήσει η δημιουργία υποδομών και εξοπλισμού των νέων τύπων ΤΕΠ, ώστε να προετοιμασθεί η επέκταση της λειτουργίας τους σε καθημερινή βάση.

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία 50 κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ μέσα στο Α' εξάμηνο 2003 συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες.]

6. Άσκηση εντατικού **ελέγχου στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας**, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται με **ασφάλεια και εμπιστοσύνη**:

- Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τη νομοθέτηση της **υποχρεωτικής διαπίστευσης** για όλες τις μονάδες υγείας
- Σταδιακή, κατ' έτος, κάλυψη όλων των **κενών θέσεων** νοσηλευτικού και παραϊατρικού **προσωπικού**.

- Να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί

7. Συνέχιση της ριζικής **αναδιοργάνωσης του ΕΚΑΒ** με

- **εξοπλισμό** του ΕΚΑΒ με 270 σύγχρονα ασθενοφόρα και 50 κινητές ιατρικές μονάδες, με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα και με νέο προσωπικό,

- **συγκρότηση** ενός συστήματος **επείγουσας** **προνοσοκομειακής φροντίδας**, με ενιαίους κανόνες διαχείρισης των **επειγόντων** περιστατικών σε όλη τη χώρα.

Πλήρης εκσυγχρονισμός του ΕΚΑΒ με προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού (νέα ασθενοφόρα, κινητές μονάδες)! Ειδικότερα:

- Ολοκλήρωση του διαγωνισμού και προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων.
- Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Πτητικών Μέσων. Συντονισμός με το ΥΠΕΘΑ για αγορά πτητικών μέσων. Αγορά πτητικών μέσων
- Ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων

Δεν έχει γίνει ποτέ νύξη για τη **συγκρότηση** συστήματος **επείγουσας** **προνοσοκομειακής φροντίδας**, με ενιαίους κανόνες διαχείρισης των **επειγόντων** περιστατικών σε όλη τη χώρα

3. Βελτίωση της διαχείρισης στα νοσοκομεία:

1. **Εισαγωγή** του διπλογραφικού **συστήματος** στα Νοσοκομεία για έλεγχο της σημερινής σπατάλης.

- Επέκταση εφαρμογής σε άλλα νοσοκομεία

2. **Εισαγωγή συστημάτων μηχανοργάνωσης** στα νοσοκομεία, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Πληροφορική, ύψους 40 δισ. δρχ.

- Επέκταση σε άλλα νοσοκομεία.

4. **Δημιουργία νέων νοσοκομείων**, εκεί όπου χρειάζονται: Ολοκληρώνεται η ανέγερση νέων νοσοκομείων στην **Καβάλα**, το **Βόλο**, τη **Χαλκίδα**, το **Αγρίνιο**, τη **Ζάκυνθο** και, στην Αθήνα, η ανέγερση του **Ογκολογικού Κέντρου Αθηνών**. Η λειτουργία τους αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2005.

- Το **Νοσοκομείο Γρεβενών** να μετεγκατασταθεί και να ξεκινήσει η λειτουργία του. **[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]**
- **Νοσοκομείο της Θήβας:** Να παραδοθεί και να μεταφερθούν άμεσα οι διοικητικές υπηρεσίες (Ιούνιος 2003). Να ολοκληρωθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε και να μετεγκατασταθούν τα ιατρικά τμήματα. **[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]**
- Να αρχίσει η λειτουργία του **Νοσοκομείου του Άργους**. **[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]**

- **Νοσοκομείο του Πύργου:** Να παραδοθεί και να μετεγκατασταθεί (τέλος 2003).
[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]
- **Νέα Νοσοκομεία Καβάλας, Ζακύνθου και Αγρινίου:** Να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να υπογραφούν οι συμβάσεις και να ξεκινήσει η κατασκευή.
- **Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας:** Να δημοπρατηθεί.
- **Μετεγκατάσταση 15 Πανεπιστημιακών Κλινικών στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου:** Να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση και η λειτουργία.
- **Μετεγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών στο Αττικό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου:** Να δοθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα μεταφοράς των Τμημάτων της Α' φάσης και να τεθεί σε αυστηρή εφαρμογή.
[ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έναρξη εγκατάστασης των Κλινικών στο Αττικό Νοσοκομείο στο Χαϊδάρι συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

5. Ασφάλιση και Πρόνοια:

1. **Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)** για να έχει ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης ομαλής ροής των δαπανών για νοσήλια.
- Να εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση ο νέος σύγχρονος κανονισμός παροχών και να τεθεί σε εφαρμογή.

2. Έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση (Ενταξη).

Κοινωνικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες:

- Να λειτουργήσουν τουλάχιστον άλλες 35 Υπηρεσίες σύντομα (ώστε να καλυφθεί ο προγραμματισμένος για το Α' εξάμηνο στόχος των 60!), που σημαίνει άμεση έγκριση και πρόσληψη προσωπικού τουλάχιστον για 35 από τις 75 που βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης και πρόσληψης.
- Νέα προκήρυξη του έργου για την έγκριση 70 περίπου νέων προτάσεων (Βλ. εκτίμηση πορείας)

Αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας: Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υλοποίησης που αφορούν σε κανονιστικές πράξεις (έκδοση ΠΔ, κλπ) και στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών.

3. **Επέκταση και αναβάθμιση Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης:**

- 1.000 νέες μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (75 ατόμων) και η διαδικασία νέας προκήρυξης
- Να λειτουργήσουν **τουλάχιστον 47** νέες μονάδες (για επίτευξη του στόχου των 1.000 συνολικά)

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

- Να γίνει προμήθεια άλλων **20** πολυμορφικών αυτοκινήτων.

- Δημιουργία και λειτουργία 80 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης και να ξεκινήσει η λειτουργία **τουλάχιστον 15** Κέντρων (έως 20)

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

- Δημιουργία και λειτουργία 30 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης 5 προτάσεων

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

- Δημιουργία 200 νέων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας προκήρυξης

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

- 24 Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σε ισάριθμους νομούς.

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσλήψεων για τα 4 νέα Κέντρα

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης για την κατασκευή 17 νέων Κέντρων σε ισάριθμους νομούς

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

- Δημιουργία 50 Ιατροκοινωνικών Κέντρων για τους Τσιγγάνους.

- Να ολοκληρωθεί η προκήρυξη και αξιολόγηση των νέων προτάσεων.

6. **Ενίσχυση του τομέα της Δημόσιας Υγείας** για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων ασθενειών και των κινδύνων στη δημόσια υγεία.

- Να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση το **Σχέδιο Νόμου για την Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Υγείας [Καθυστέρηση]**

7. **Πολιτική για τα ναρκωτικά:** Πρόληψη και κοινωνική επανένταξη.

- **Νομοθετική ρύθμιση** από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των χρηστών από το ποινικό σύστημα.
- Να ξεκινήσουν οι δράσεις για εμπλοκή της **εκπαιδευτικής κοινότητας** στην πρόληψη της χρήσης παράνομων και νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών (Σεπτέμβριο του 2003). Τελικός στόχος είναι η **ευαισθητοποίηση** πάνω από 20.000 εκπαιδευτικών σε θέματα πρόληψης.
- Να εκδοθεί το πόρισμα Επιτροπής για τις προτάσεις που αφορούν στο **θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης**.

ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών)

- **Κέντρα Πρόληψης:** Να λειτουργήσει το **Κέντρο Πρόληψης Νέας Σμύρνης**. Να ολοκληρωθούν οι επαφές για την ανάπτυξη νέων Κέντρων.
- **Προγράμματα Υποκατάστασης:** Να επιλυθεί το θέμα της κατάληψης της μονάδας υποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη (οδός Αναγεννήσεως) **[από ποιους;]** και να ξεκινήσει η λειτουργία της.
- **Προγράμματα Υποκατάστασης σε συνεργασία με τα Πε.Σ.Υ.Π.:** Να ολοκληρωθούν και να ξεκινήσουν λειτουργία οι μονάδες χορήγησης υποκατάστατων στα νοσοκομεία **Λάρισας, Χανίων και Ρόδου** και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τις μονάδες **Αργινίου, Χαλκίδας και Ιωαννίνων**.
- Μέχρι τις 15/7/03 υπάρχει προγραμματισμός για ένταξη **245** νέων περιστατικών στα θεραπευτικά προγράμματα υποκατάστασης. Να ξεκινήσει η **νέα μονάδα στην οδό Σοφοκλέους** στην Αθήνα (υπάρχει το προσωπικό).
- **Προσλήψεις:** Να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την κάλυψη 148 ακόμη νέων θέσεων.

ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)

- Το **Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του αλκοόλ στην Αθήνα:** Να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων του και να τεθούν σε εφαρμογή.
- Να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις για το **Μεταβατικό Πρόγραμμα Ένταξης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων στην Αθήνα** και το **Πρόγραμμα Εφήβων στον Πειραιά**.

- Να στεγασθεί στην **Καβάλα** η ολοκληρωμένη θεραπευτική κοινότητα του προγράμματος στο κτήριο που βρέθηκε.
- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της ανάπτυξη θεραπευτικής κοινότητας στο πλαίσιο του σωφρονιστικού συστήματος στα **Διαβατά**.
- **Προσλήψεις:** Να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την κάλυψη 42 ακόμη θέσεων.

18 ΑΝΩ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής)

- **Ανάπτυξη Μονάδων:** Να προχωρήσει (ολοκληρωθεί) η διαμόρφωση των κτηρίων τα οποία θα στεγάσουν το Συμβουλευτικό **Σταθμό για Εξαρτημένες Μητέρες** στο Κέντρο της Αθήνας αλλά και το **Πρόγραμμα διαμονής** για εξαρτημένες μητέρες και τα παιδιά τους στην Αθήνα.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- **Δέσμη μέτρων για την κατάχρηση αλκοόλ και τον αλκοολισμό:** Να ολοκληρωθούν: 1. Συμφωνία μεταξύ παραγωγών, διαφημιστών και διαφημιζομένων με τα Υπουργεία Υγείας και Τύπου για ένα **σχέδιο αρχών διακήρυξης και αυτοδέσμευσης** σχετικά με τη διαφήμιση αλκοολούχων προϊόντων. 2. **Νομοθετική ρύθμιση** από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη **δομή των υπηρεσιών αντιμετώπισης του αλκοολισμού στο Ε.Σ.Υ.**

8. Επιτάχυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, για την αποασυλοποίηση των ψυχικά πασχόντων.

Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ: Να αναπτυχθούν οι υπόλοιπες Μονάδες των ΝΠΙΔ (Οικοτροφεία Χρονίων Ασθενών) [**Καθυστέρηση**]

- **Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ:** Να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης της πλειοψηφίας των 500 θέσεων

Ανάπτυξη Υποδομών:

- Εκπόνηση (ολοκλήρωση) μελετών από τη ΔΕΠΑΝΟΜ για την επιτάχυνση υλοποίησης κατασκευής-διαρρύθμισης Ψυχιατρικών Τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία.
- Νομοθετική ρύθμιση για επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας από ΝΠΙΔ (κτιριακές διαρρυθμίσεις οικοτροφείων).

Ένταξη των δράσεων του Άξονα 2 στο ΠΔΕ

- Να επιταχυνθεί η **προένταξη - ένταξη** μερίδας δράσεων στο ΠΔΕ

10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

1. Γ' Κ.Π.Σ.: ποσοστά υλοποίησης.

- ---

2. Ενισχύσεις FEOGA-Εγγυήσεις και καταλογισμοί

A. Ενισχύσεις FEOGA-Εγγυήσεις

[ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των 12 προτεραιοτήτων]

B. Καταλογισμοί (από κακή εφαρμογή της ΚΑΠ)

- ---

3. Καταβολή ενισχύσεων ΠΣΕΑ- αποζημιώσεων ΕΛΓΑ.

- ---
- [ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνιστά μία εκ των 12 προτεραιοτήτων]

4. Κατάρτιση μητρώων (ελαιοκομικό, αμπελουργικό, βοοειδών, αιγοπροβάτων) – Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ).

- Να ολοκληρωθεί η κατάρτιση των μητρώων.

5. Νομοπαρασκευαστικό έργο ΥΠ.ΓΕ.

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προς ψήφιση δύο νομοσχεδίων

6. Οργανισμός ΥΠ.ΓΕ.

- Να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση του Κανονισμού του Υπουργείου Γεωργίας

7. Κοινωνία της Πληροφορίας: ποσοστά υλοποίησης.

- ---

8. Οτιδήποτε άλλο.

- ---

11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. **Εκσυγχρονισμός δικαστικής προστασίας:** Βελτίωση σε όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμός.

- Μέτρα για την **επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης**
- Αναβάθμιση της **Σχολής Δικαστών** και επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών
- Αναδιοργάνωση του **δικηγορικού λειτουργήματος** σε συνεργασία με τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους - Ανάπτυξη του θεσμού της συμβουλευτικής και δικαστικής **νομικής συνδρομής**, ιδίως προς ευάλωτα και άπορα άτομα
- **Μηχανοργάνωση** των δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων
- Δημιουργία **πληροφοριακού συστήματος ποινικού μητρώου**.

- **Επιτάχυνση της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης:** Να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση [**Τάση καθυστέρησης**]
- **Νομική βοήθεια (Legal aid) πολιτών χαμηλού εισοδήματος:** Να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση [**Τάση καθυστέρησης**].
- **Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Δικηγόρων»:** Να ολοκληρωθεί η επεξεργασία διαμόρφωσης της τελικής του μορφής.
- Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη δικαιοσύνη-Μηχανοργάνωση:
 - **Μηχανοργάνωση του Ποινικού Μητρώου** της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Να ολοκληρωθεί το έργο.
 - Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος και εκσυγχρονισμός του **Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών των 6 Ολυμπιακών πόλεων:** Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκήρυξης και να ξεκινήσει η υλοποίηση.
 - Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος και εκσυγχρονισμός του **Συμβουλίου της Επικρατείας:** Να προκηρυχθεί το έργο, εφόσον εγκριθεί.
 - Προμήθεια και λειτουργία υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού στα **Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Εισαγγελίας Αθηνών:** Να προκηρυχθεί το έργο, εφόσον εγκριθεί.
 - Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού **Διοικητικών Δικαστηρίων**, την προμήθεια 540 φορητών Η/Υ για τους δικαστικούς λειτουργούς των δικαστηρίων αυτών: Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκήρυξης.

2. **Ισχύουσα Νομοθεσία:** Εκκαθάριση, εκσυγχρονισμός (μεταξύ άλλων στο Πτωχευτικό Δίκαιο και στο Δίκαιο των Ανηλίκων) και εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο

- Κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση του Νομοσχεδίου για **αναμόρφωση** του ισχύοντος δικαίου των ανηλίκων και δημιουργία Μονάδων Μέριμνας Νέων [**Μικρή καθυστέρηση**].
- Κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση του Νομοσχεδίου για την **επιτάχυνση της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης** [**Καθυστέρηση**].
- Κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση του Νομοσχεδίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής [**Καθυστέρηση**].
- Κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση του Νομοσχεδίου για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην απόφαση πλαίσιο της Ε.Ε. για την **καταπολέμηση της τρομοκρατίας** [**Καθυστέρηση**].
- Κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση του Νομοσχεδίων για **για την αναμόρφωση** του ισχύοντος Δικαίου των Ανηλίκων και τη Δημιουργία Μονάδων Μέριμνας Νέων. [**Καθυστέρηση**].
- Να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στην απόφαση-πλαίσιο της Ε.Ε. για το **ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης**, προκειμένου να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος εντός της κοινοτικής προθεσμίας (31-12-2003).

3. Υποδομή του Σωφρονιστικού Συστήματος:

- Προώθηση προγράμματος για την **ανέγερση** νέων σωφρονιστικών καταστημάτων και Κέντρων Αποτοξίνωσης Τοξικομανών και **αποσυμφόρηση** των παλαιών καταστημάτων κράτησης
- Θέσπιση μέτρων για την επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και υποστήριξη των κρατουμένων και την **κοινωνική επανένταξη** των αποφυλακισμένων.

Κτιριακή υποδομή Καταστημάτων Κράτησης:

- Να δημοπρατηθεί (Ιούνιο) η ανέγερση 2 επιπλέον νέων καταστημάτων κράτησης [**Καθυστέρηση**]
[ΠΡΟΣΟΧΗ: «Η έναρξη κατασκευής 4 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων» συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]
- Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απόκτησης κατάλληλων οικοπέδων για την ανέγερση νέων καταστημάτων κράτησης στην Κέρκυρα, στη Νεάπολη Κρήτης, στην Αρκαδία, στα Ιωάννινα, στην Ηλεία, στη Βοιωτία και στη Χαλκίδα.
- Να δημοπρατηθεί η κατασκευή 4 ακόμη βιβλιοθηκών στα καταστήματα κράτησης Κομοτηνής, Πάτρας, Αγιάς, Κω.
- Να δημοπρατηθεί (εντός του θέρους) το έργο της ανέγερσης συγκροτήματος για τη στέγαση Μονάδων Μέριμνας Νέων στην Αττική. [**Καθυστέρηση**]

Θεσμικές και λειτουργικές πρωτοβουλίες:

- Ειδικό Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης: Να ολοκληρωθεί η διαδικασία στελέχωσης.

- Προώθηση του Π.Δ. για τη διαμόρφωση **Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας** υπηρεσίας **εξωτερικής φρούρησης** Καταστημάτων Κράτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέση του κανονισμού σε ισχύ **[Καθυστέρηση]**
- Πρόγραμμα τοποθέτησης και **συμπλήρωσης συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου** σε καταστήματα κράτησης: Να ολοκληρωθεί (Ιούνιο) στο Ψυχιατρείο Κορυδαλλού, στη Δ.Φ. Πάτρας, στη Δ.Φ. Λάρισας και στη Δ.Φ. Θεσσαλονίκης.
- **Ίδρυση της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» Ν.Π.Ι.Δ.:** Να συνυπογραφεί από τους αρμόδιους Υπουργούς και να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ. **[Καθυστέρηση]**.
[ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έναρξη λειτουργίας του θεσμού ΕΠΑΝΟΔΟΣ συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]
- Να ξεκινήσει (το Σεπτέμβριο 2003) η λειτουργία του **Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας** στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας. Συναρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας **[Καθυστέρηση]**.

4. Υποδομές Δικαστηρίων

- **Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων:** Να ολοκληρωθεί η **ανέγερση 6 νέων** (Αιγίου, Ηγουμενίτσας, Καλαβρύτων, Πολυγύρου, Σπάρτης, Κομοτηνής) και να δοθούν σε λειτουργία (Ιούλιο 2003), να δημοπρατηθεί (εντός του θέρους) η **ανέγερση άλλων 2 (Ορεστιάδος και Τρικάλων)** και να ολοκληρωθούν οι **εκπονούμενες μελέτες για την κατασκευή 11 νέων** Δικαστικών Μεγάρων (Βέροιας, Λαμίας, Σερίφου, Αλμωπίας, Κω, Κιλκίς, Έδεσσας, Νάξου, Ηρακλείου, Πατρών, Πειραιά).
- **Εκσυγχρονισμός και συντήρηση Δικαστικών Μεγάρων:** Να ολοκληρωθούν οι εργασίες σε **8 Δικαστικά Μέγαρα** (Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κοζάνης, Ναυπλίου, Πατρών, Σάμου, Μυτιλήνης, Ειρηνοδικείου Σπερχειάδας), να ολοκληρωθεί η **δημοπράτηση** και να ξεκινήσουν οι εργασίες σε **17 Δικαστικά Μέγαρα** (Αργοστολίου, Καρπενησίου, Μεσολογγίου, Χαλκίδος, Θηβών, Αράχωβας, Αγίας Άννας, Ερέτριας, Ηράκλειας, Ιθάκης, Λάρισας, Ειρηνοδικείων Οιχαλίας, Φλώρινας, Λήμνου, Κολινδρού, Αλμυρού, Μουριών και του Κτηματολογίου Ρόδου), να ολοκληρωθούν οι **μελέτες** για άλλα **4 Δικαστικά Μέγαρα** (Ζακύνθου, Καρδίτσας, Πειραιά, Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου).
- Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης για την ανέγερση νέου κτιρίου του **Νεκροτομείου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών** και της εξασφάλισης του απαιτούμενου εξοπλισμού και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Άρτια προετοιμασία Ολυμπιακών Αγώνων και διοργάνωση της «Πολιτιστικής Ολυμπιάδας». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται
 - τα αθλητικά έργα ολυμπιακής υποδομής,
 - το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», που εξαπλώνεται σε όλη την ελληνική περιφέρεια,
 - η αθλητική προετοιμασία, μέσω των αντίστοιχων Ομοσπονδιών,
 - η σύνδεση των παρεμβάσεων στον τομέα του πολιτισμού με την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και η **ανάδειξη** μιας δυναμικής ελληνικής **πολιτιστικής φυσιογνωμίας** που περιλαμβάνει τόσο την πολιτιστική κληρονομιά όσο και τον σύγχρονο πολιτισμό.

Νομοθετικό έργο:

- Να εκδοθούν τα **Προεδρικά Διατάγματα** για τη μετατροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας σε ΝΠΙΔ και τη σύσταση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ως ΝΠΙΔ.
- Να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του **νέου αθλητικού νόμου**

Ολυμπιακή Προετοιμασία: [ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

- **Αθλητικά Έργα:** Να παραδοθούν το Ολυμπιακό Κέντρο Άρσης Βαρών, το Ολυμπιακό Κέντρο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Ρυθμικής Γυμναστικής, το Ολυμπιακό Κέντρο Κολύμβησης, το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης, το Ολυμπιακό Κέντρο Πάλης και Τζούντο, το Παγκρήτιο Στάδιο, το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο, κ.α. **Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο:** Να μεταφερθεί (Σεπτέμβριο 2003) ο Ιππόδρομος από το Φάληρο στο Μαρκόπουλο. Να πραγματοποιηθούν (Αύγουστο 2003) οκτώ (8) **προολυμπιακές δοκιμαστικές διοργανώσεις** (test events). Να προχωρήσουν οι ρυθμοί ανακατασκευής του Σταδίου Καραϊσκάκη με στόχο την ολοκλήρωσή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
- **Επικοινωνίες:** Να παραδοθεί το **Κέντρο Τύπου** (Σεπτέμβριο 2003).
- **Εικόνα της πόλης:** Να συνεχισθούν το **ίδιο εντατικά η απομάκρυνση διαφημιστικών** πινακίδων από το ιστορικό κέντρο της πόλης καθώς και οι εργασίες της **ενοποίησης** των αρχαιολογικών χώρων αλλά και των **αναπλάσεων** σημαντικών μνημείων της Αθήνας και του Πειραιά.
- Να συνεχισθούν με **εντατικούς ρυθμούς** και οι **υπόλοιποι τομείς** της Ολυμπιακής Προετοιμασίας

Μη κατασκευαστικά προγράμματα (εθελοντισμός, λαμπαδηδρομία, πολιτισμός, φιλοξενία κ.λ.π.) [ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]:

- **Συνεργασία μεταξύ της Κυβέρνησης και των Ολυμπιακών Δήμων:** Να ολοκληρωθεί το πλαίσιο συνεργασίας για τα έργα και τις δράσεις **καθαριότητας**. [Καθυστέρηση]

Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»:

- **Στάδια Ολυμπιακών πόλων**(Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος και Ηράκλειο): Να ολοκληρωθούν σταδιακά στο διάστημα από Νοέμβριο 2003 έως και Φεβρουάριο 2004.
- **Ολυμπιακές πόλεις και Αρχαία Ολυμπία:** Να ολοκληρωθούν οι μελέτες για τα έργα ήπιων παρεμβάσεων (μέχρι τον Ιανουάριο 2004). Να ξεκινήσει η παραλαβή των μέσων ασφαλείας με στόχο να ολοκληρωθεί ως το πρώτο εξάμηνο του 2004
- **Βελτιωτικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις:** Να ολοκληρωθούν (Ιούνιο του 2003).
- **Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας:** Εντός του 2003, χρηματοδοτούνται 187 σχολικά προγράμματα για Ολυμπιακά θέματα σε περίπου 700 σχολικές μονάδες της χώρας τα οποία βρίσκονται στην Περιφέρεια με συνολικό προϋπολογισμό 3,2 Μ .
- **Πολιτιστική Ολυμπιάδα:** Για το 2003 και το 2004 οι δράσεις εκτός Αττικής, σε όλες τις Ολυμπιακές πόλεις αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες νομών, ανέρχονται σε 110.

2. **Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων:** Δημιουργία, μεταξύ άλλων, υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και μύησής τους στον Ελλαδικό πολιτισμό. Συνολικά **300 μείζονες** αρχαιολογικοί χώροι αλλάζουν μορφή (π.χ. οι αρχαιολογικοί χώροι της Νικόπολης, της Επιδαύρου, των Μυκηνών, του Μυστρά, της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, της Λίνδου, της Δήλου). Ειδικά προγράμματα αναπτύσσονται στην Αρχαία Ολυμπία, τον Μαραθώνα, τους Δελφούς, το τρίγωνο Πέλλα-Βεργίνα-Δίον.

- Οι παρεμβάσεις στους χώρους που είτε συνδέονται άμεσα με τους τόπους διεξαγωγής των ολυμπιακών αθλημάτων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηράκλειο, Πάτρα) είτε έχουν άμεση σχέση με τους αρχαίους αγώνες (Ολυμπία, Ήλιδα, Επίδαυρος, Δελφοί κ.λ.π.) να ολοκληρωθούν εντός του α' εξαμήνου του 2004

3. **Ανέγερση και ανακαίνιση μουσείων:** 80 περίπου μουσεία κατασκευάζονται (π.χ. Νέο Μουσείο Ακρόπολης, τα μουσεία Άρτας, Πατρών, Λάρισας Βόλου, Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης κλπ) ή αναβαθμίζονται (π.χ. το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό Αθήνας,, το Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό Ηρακλείου, Καβάλας, Δελφών, Δήλου, Ιωαννίνων, Φιλίππων κλπ). Τα μεγάλα μουσεία μετατρέπονται επίσης σε χώρους παιδείας και φιλοξενίας της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, ενώ τα περιφερειακά μουσεία προβάλλουν τη διαχρονική ιστορία κάθε περιοχής.

- Στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το καλοκαίρι

4. **Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας** με άξονες τις οδούς Δ. Αρεοπαγίτου και Απ. Παύλου.

• ---

5. Λειτουργία του **Εθνικού Ηλεκτρονικού Μουσείου του Ελληνικού Πολιτισμού**.

- Να ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό μουσείο του Ελληνικού πολιτισμού και η παρουσίαση στο Διαδίκτυο της πλήρους ψηφιακής έκδοχής του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. **[Καθυστέρηση]**

6. **Προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας:**

1. Συγκρότηση και λειτουργία των δικτύων της «**Επικράτειας Πολιτισμού**» (θέατρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, φωτογραφία, βιβλίο, λαϊκός πολιτισμός, εικαστικά, αρχιτεκτονική, πολιτιστική διαχείριση)

• ---

2. Δημιουργία νέων βασικών υποδομών, όπως

- στέγαση του *Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Φιξ)*,
- στέγαση του *Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης*,
- στέγαση της *Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ)*,
- ολοκλήρωση του *Μεγάρου Μουσικής Αθηνών*,
- ολοκλήρωση του *Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κλπ*

- **Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Φιξ):** Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της Μελέτης και οι εργασίες καθαιρέσεων και καθαρισμών.
- **Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, Μουσείο Γαΐτη στην Ίο και Πολιτιστικό Κέντρο Ορεστιάδας:** Να δημοπρατηθούν και να αρχίσουν οι διαδικασίες υλοποίησης.
- **Βυζαντινό Μουσείο:** να διεξαχθεί διαγωνισμός το καλοκαίρι.

3. Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών, όπως

- κεντρικό κτίριο του *Εθνικού Θεάτρου*,
- επέκταση *Εθνικής Πινακοθήκης – Διαμόρφωση Γλυπτοθήκης*,
- *Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης*,
- ανακαίνιση ή αποκατάσταση υποδομών σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας (*Σέρρες, Δράμα, Λαμία, Ρέθυμνο κλπ.*).

- Να δημοπρατηθούν τα έργα για το **Εθνικό Θέατρο** (Οκτώβριο), τη **Γλυπτοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης** (Αύγουστο), την Πινακοθήκη Ρεθύμνου και τα έργα στις Σέρρες.
- Να διερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων στην **Κομοτηνή**.
- Να ετοιμασθεί απάντηση του ΥΠΠΟ για την εγκατάλειψη του **Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης**.

7. Κοινωνία της Πληροφορίας:

- ---

13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Επικοινωνίες:

1. Ολοκλήρωση της **απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών** με τη δραστηριοποίηση νέων παροχέων στους τομείς της σταθερής και ασύρματης τηλεφωνίας

- Να ολοκληρωθεί το σχετικό ν/σ για την **εναρμόνιση της νομοθεσίας** μας προς το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. [**Καθυστέρηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει το χρονικό όριο της 25.7.2003.**]

2. Νομοθετική **προσαρμογή** στην Κοινοτική Οδηγία (97/67/ΕΚ) για το σταδιακό άνοιγμα της **ταχυδρομικής αγοράς**

- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης

3. **Σύμβαση παραχώρησης** χρήσης γεωστατικής τροχιάς και άδεια δορυφορικών υπηρεσιών (Hellas Sat)

- ---

4. Ολοκλήρωση του **πάρκου κεραιών** στην Πάρνηθα.

- Ανάδειξη του χρηματοοικονομικού συμβούλου και προώθηση περαιτέρω ενεργειών για την υλοποίηση

2. **Τηλεπικοινωνίες:** Κανονιστικές πράξεις εισάγουν καινοτόμες ρυθμίσεις, όπως οι ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τις κεραίες ή η πρόβλεψη για τη συνεγκατάσταση υποδομών.

- **Επίγεια ψηφιακή ραδιοφωνία και τηλεόραση:** Ολοκλήρωση επεξεργασίας και έκδοση ρυθμίσεων για την εφαρμογή της
- **Συνεγκατάσταση κεραιών:** Κατάληξη σε τελική έκδοση του **σχεδίου νόμου** για τη συνεγκατάσταση κεραιών

3. **Νέα Λεωφορεία ΕΘΕΛ:** Ολοκλήρωση προμήθειας **300 απλών** και **100 αρθρωτών**.

- Προμήθεια **600 λεωφορείων**: Υπογραφή της σύμβασης προμήθειας [**Καθυστέρηση**]. Ολοκλήρωση προμήθειας **τουλάχιστον 300 απλών και 100 αρθρωτών**.
- **Λεωφορειολωρίδες**: Μέχρι τον Ιούνιο του 2004 θα υπάρχει δίκτυο μόνιμων ειδικών λωρίδων αποκλειστικής χρήσης από λεωφορεία και τρόλεϊ έκτασης 45 - 50 χιλιομέτρων.

4. **Νέα Τρόλεϊ ΗΛΠΑΠ**: Ολοκλήρωση προμήθειας **50 αρθρωτών και 90 απλών** οχημάτων προηγμένης τεχνολογίας.

- Εκτέλεση σύμβασης προμήθειας για 140 Τρόλεϊ (50 αρθρωτά, 90 απλά)

5. **Τραμ: Ανάπτυξη** δικτύου συνολικού μήκους 24 χλμ. σε δύο γραμμές

- Ζάππειο – Φιξ – Ν. Κόσμος – Π. Φάληρο – Ν. Φάληρο (ΗΣΑΠ)
- Π. Φάληρο – Αγ. Κοσμάς – Γλυφάδα.

- ---
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]**

6. **Σταθμοί ΗΣΑΠ**: Ριζική **αναβάθμιση** των 22 υπαρχόντων σταθμών και **κατασκευή** ενός νέου στη Νερατζιώτισσα.

- Να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αναβάθμισης σε άλλους 19 σταθμούς.

7. **Εφαρμογή της τηλεματικής στον ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ)**: Ολοκλήρωση σε λεωφορεία, τρόλεϊ, επιλεγμένες στάσεις, σε στρατηγικά σημεία και στην εισαγωγή της «έξυπνης κάρτας».

- **Τηλεματική ΕΘΕΛ**: Διενέργεια διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης έως 15/12/2003. [**Καθυστέρηση**]
- **Τηλεματική ΗΛΠΑΠ**: Διενέργεια διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης έως 15/11/2003. [**Καθυστέρηση**]
- **Εισαγωγή νέου συστήματος συλλογής κομίστρου Αστικών Συγκοινωνιών**: Προκήρυξη διαγωνισμού στις αρχές Ιουνίου 2003 [**Καθυστέρηση!!!**]. Ανάθεση έργου.

8. **Σιδηροδρομικά Έργα (ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ)**: [**ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες**] Τα τμήματα *Αθήνα – Θεσσαλονίκη* και *Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα* θα

έχουν κατασκευασθεί ή αναβαθμισθεί (εξαιρέση: τα τμήματα *Τιθορέα – Δομοκός* και *Κιάτο – Πάτρα* αντιστοίχως), με αποτέλεσμα

- ο χρόνος *Αθήνα - Θεσσαλονίκη* γίνεται **4 ώρες και 50'** από 5 ώρες και 50', που είναι σήμερα (Intercity),

Αναβάθμιση Γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης με εξαίρεση το τμήμα Τιθορέα – Δομοκός

1. **Κατασκευή νέας παραλλαγής της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα μεταξύ Σ.Σ. Ευαγγελισμού και Σ.Σ. Λεπτοκαρυάς:** Να ολοκληρωθεί το έργο (Σεπτέμβριο 2003)
2. **Κατασκευή της νέας παραλλαγής της διπλής σιδ/κής γραμμής στην περιοχή Αξιού:** Να ολοκληρωθεί το έργο (Σεπτέμβριο 2003)
3. **Σηματοδότηση και ηλεκτροκίνηση:** Να προχωρήσει το έργο με ρυθμούς που επιτρέπουν ολοκλήρωση το Δεκέμβριο 2004.

- ο χρόνος *Αθήνα - Πάτρα* γίνεται **2 ώρες και 33'** από 3 ώρες και 35', που είναι σήμερα,
- ο χρόνος *Αθήνα - Κόρινθος* γίνεται **50'** από 100', που είναι σήμερα,
- ο χρόνος *Κόρινθος - Κιάτο* γίνεται **9'** από 20', που είναι σήμερα.

- **Τμήμα ΣΚΑ – Κιάτο:** Να ξεκινήσουν τα τμήματα *Γέφυρα Ισθμού* και *Αρχαία Κόρινθος – Κιάτο* με ρυθμούς που να επιτρέπουν ολοκλήρωση έως τον Φεβρουάριο του 2004. Να ξεκινήσουν/προχωρήσουν οι εργασίες επιδομής – σηματοδότησης.

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

- **Τμήμα Κιάτο – Πάτρα:** Να προωθηθούν οι διαδικασίες προετοιμασίας για έναρξη δημοπράτησης τμημάτων μέσα στο Δ' τρίμηνο του 2004.

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

1. Το τμήμα *Αθήνα - Σπάτα* του προαστιακού σιδηροδρόμου θα έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία.

- Να συνεχισθούν τα έργα με ταχείς ρυθμούς

2. Το **μισό** του συνολικού σιδηροδρομικού δικτύου θα έχει **ηλεκτροδοτηθεί** (Ολοκλήρωση μέχρι το 2008).

- Συνέχιση ρυθμών ώστε η ηλεκτροκίνηση στο τμήμα ΣΚΑ – Θεσσαλονίκη πλην του τμήματος Τιθορέα – Δομοκός, να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2004.

9. **Βασικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις** (δεν υπήρχαν στο κείμενο της 28/1/03 του Προγραμματισμού Α' εξαμήνου 2003)

- Εφαρμογή του νόμου για τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης.
- Να κατατεθεί το σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του νόμου 2668/98 ρυθμίσεις θεμάτων των ΕΛΤΑ και άλλες διατάξεις»

10. **Κοινωνία της Πληροφορίας** (δεν υπήρχε στο κείμενο της 28/1/03 του Προγραμματισμού Α' εξαμήνου 2003)

Έργα Επικοινωνιών

- Εκπόνηση προδιαγραφών για την σύνταξη ΤΔΕ που αφορούν δίκτυα υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης, υπηρεσίες για ΑΜΕΑ και ΗΑ που αφορούν τηλεπικοινωνιακούς φορείς και Υπηρεσίες για ΑΜΕΑ και ΗΑ που αφορούν συλλογικούς φορείς

Έργα Μεταφορών

- **Επέκταση λογισμικού δρομολόγησης HASTUS ΟΑΣΑ:** Ολοκλήρωση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται, προκειμένου να ανατεθεί το έργο απευθείας στον ανάδοχο
- **Προστασία και ασφάλεια αμαξοστασίων και σταθμών ΗΣΑΠ:** Έγκριση τευχών δημοπράτησης, δημοπράτηση – ανάθεση, υπογραφή σύμβασης

14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. **Οδική ασφάλεια:** Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την οδική ασφάλεια, με διυπουργειακή συνεργασία. Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου της κυκλοφορίας με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στόχοι:
 - **Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 5% ετησίως.** Τα τελευταία 2 χρόνια οι θάνατοι από τροχαία έχουν σημειώσει μείωση ίση με 4% κατ' έτος
 - **Μείωση των θανάτων από οδικά δυστυχήματα κατά 20% για την περίοδο 2001-2005 και 40% μέχρι το 2015, σε σχέση με το έτος 2000.**

• ---

2. **Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας:**
 - **Αναδιάρθρωση** περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών με στόχο την ορθολογικότερη κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων
 - **Εκσυγχρονισμός** του συστήματος **εκπαίδευσης** και καθιέρωση συστήματος **δια βίου εκπαίδευσης** των αστυνομικών, με σκοπό την ανταπόκρισή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες
 - **Καθιέρωση** θεσμών **αξιοκρατίας** και **κινήτρων** στην πρόσληψη και την υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού
 - **Καταπολέμηση** της **διαφθοράς** στην αστυνομία.

Να ολοκληρωθούν:

- Οι διαρθρωτικές μεταβολές στις Α.Δ. Νομών.
- Η διαδικασία πρόσληψης 2 **Διαπραγματευτών Κρίσεων**
- Ο **εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος** και η καθιέρωση της «**δια βίου**» **εκπαίδευσης** των αστυνομικών.
- Η διαδικασία ψήφισης του **σχεδίου νόμου «οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων**
- Ο **εκσυγχρονισμός του Πειθαρχικού Δικαίου**
- Η διαδικασία **πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού**
- Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου «**Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης**», με τη χρήση της πληροφορικής (**POLICE ON LINE**).·
- Οι προετοιμασίες (κανονιστικό πλαίσιο, υλικοτεχνική υποδομή) για την ανάληψη από την Αστυνομία τις αρμοδιότητες **έκδοσης διαβατηρίων**

3. **Προστασία κατά του εγκλήματος:**
 - Αναβάθμιση του προγράμματος για την **καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος**
 - Ενίσχυση της αστυνομίας με εξειδικευμένο προσωπικό

- Εφαρμογή επικαιροποιημένων προγραμμάτων για τη δράση των **ειδικών υπηρεσιών δίωξης εγκλημάτων**
- **Ολοκληρωμένα προγράμματα αστυνόμευσης** σε κάθε νομό της χώρας
- **Επέκταση περιπολιών:** Μέχρι τα μέσα του 2003, πεζή ή εποχούμενη περιπολία σε μόνιμη και διαρκή βάση και στον τελευταίο ορεινό οικισμό της χώρας.
- Ολοκλήρωση του σχεδίου **φύλαξης των συνόρων**
- Πάταξη της **παράνομης διακίνησης ανθρώπων**.

Να ολοκληρωθούν

- Η μελέτη για τη σύσταση **Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΣΟΔΟΕ)**. [Καθυστέρηση]
- Οι διαδικασίες κατάρτισης σχεδίου νόμου για την **ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Αστυνομικών Μελετών**

Να ξεκινήσει

- Η σύσταση **Τμημάτων Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος** σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη [Καθυστέρηση]
- Η **πilotική λειτουργία ειδικών Υπηρεσιών** της Ελληνικής Αστυνομίας, για την **αντιμετώπιση** του φαινομένου της **εμπορίας ανθρώπων**.
- Η εφαρμογή **πilotικού προγράμματος «Κινητών Αστυνομικών Σταθμών»** στις περιοχές της Ακροπόλεως, Κυψέλης και Περιστερίου [Καθυστέρηση]

Να επεκταθεί

- Η εφαρμογή του θεσμού **«Αστυνομικός της Γειτονιάς»** από το Σεπτέμβριο του 2003 και σε άλλα 5 Αστυνομικά Τμήματα στη Θεσσαλονίκη και συνεχισθούν οι προετοιμασίες ώστε από το 2004 να επεκταθεί και εφαρμοσθεί ο θεσμός σε ολόκληρη τη χώρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

4. Πυροσβεστικό Σώμα:

- **Ενίσχυση** με προσωπικό
- Ολοκλήρωση του **εξοπλισμού** με νέα σύγχρονα και υψηλής τεχνολογίας μέσα
- Αναβάθμιση της **συνεργασίας** του με την **Τοπική Αυτοδιοίκηση** για την αξιοποίηση ομάδων εθελοντών πυροσβεστών.

- **Πρόσληψη μονίμων πυροσβεστών:** Διενέργεια του διαγωνισμού μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου για 300 θέσεις. Έκδοση ΠΔ για τη βελτίωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

5. Ναρκωτικά: Νέα δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει

- **αναδιάρθρωση** υφιστάμενων **υπηρεσιών δίωξης** και ίδρυση νέων υπηρεσιών δίωξης σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα,

- προγράμματα **αστυνόμευσης χώρων**, προσιτών σε νέους,
- **διεύρυνση συνεργασίας** με συναρμόδιους φορείς για παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία (παιδεία, αστυνόμευση, σωματιστικό, αποτοξίνωση, επανένταξη, κατάρτιση).

- Συνέχιση με εντατικούς ρυθμούς της **υλοποίησης του 5ετούς επιχειρησιακού προγράμματος** για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών

6. Προεδρία Ε.Ε.

- ---

7. Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων

- Συνέχιση ενεργειών.

8. Ε.Υ.Π. (προστέθηκε Μάρτιο 2003)

- Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την Ε.Υ.Π.
- Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της με την ανάθεση δράσεων κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
- Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του τεχνικού εξοπλισμού της.
- Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της.
- Αποτελεσματικότερος έλεγχος της λειτουργίας της.

- Σχέδιο Νόμου για τον εκσυγχρονισμό της Ε.Υ.Π.: Να κατατεθεί στη Βουλή και μετά την ψήφιση να αναμορφωθεί το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Υ.Π.
- Να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
- Να εκδοθεί προκήρυξη για την πρόσληψη 50 νέων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων

15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. ✓ **Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.Α.Ε.).**
2. ✓ **Ολοκλήρωση της μετατροπής των Λιμενικών Ταμείων των δέκα (10) λιμένων εθνικής σημασίας σε Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.). Αφορά τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Πάτρας και Ηρακλείου.**
3. **Ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των υπολοίπων Λιμενικών Ταμείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (συναρμοδιότητα με ΥΠΕΣΔΔΑ).**
 - Να ολοκληρωθεί η μετατροπή Λιμενικών Ταμείων από ΝΠΔΔ σε Δημοτικά.
4. ✓ **«Εθνικό Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης της Θάλασσας από Πετρέλαιο και άλλες Επιβλαβείς Ουσίες»: Τίθεται σε ισχύ με Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.**
5. **Εκσυγχρονισμός του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.**
 - **Εκσυγχρονισμός του Κέντρου Επιχειρήσεων Α.Σ.:** Να τεθεί σε λειτουργία το κέντρο.
6. **Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων.**
 - Να πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας
7. **Εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση στη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος με τη δημιουργία Κλάδου Επιχειρήσεων και τη συγκρότηση έξι (6) Περιφερειακών Διοικήσεων (Καβάλα, Βόλος, Κέρκυρα, Πάτρα, Τήνος, Ηράκλειο).**
 - **Εκσυγχρονισμός του Λιμενικού Σώματος**

8. ✓ **Απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας:** Έναρξη την 1^η Νοεμβρίου 2002.

9. **Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π.Α.Ε.).**

- Η εισαγωγή του ΟΛΠ Α.Ε. στο Χ.Α.Α

10. **Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και ναυτική απασχόληση:**

- **Μείωση της φορολογίας των πλοίων και των ναυτικών από την 1^η Ιανουαρίου 2002**
- **Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)**
- **Μείωση της στρατιωτικής θητείας για αποφοίτους των ΑΕΝ.**

- **Οργανισμός Απασχόλησης Εμπορικού Ναυτικού (ΟΑΕΝ):** Να κατατεθεί το σχέδιο νόμου (Ιούνιο 2003). **[Καθυστέρηση]**
- **Δημιουργία φορέα κοινωνικής αντίληψης ναυτικών:** Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση πλαισίου σύστασης λειτουργίας Ειδικού Ταμείου Προστασίας από την Ανεργία για τους ναυτικούς. **[Καθυστέρηση]**

11. **Δορυφορικό σύστημα για άσκηση ελέγχου στη δραστηριότητα των αλιευτικών σκαφών:** Ολοκλήρωση.

- Ολοκλήρωση.

12. **Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος:**

- Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας **οκτώ (8) Περιφερειακών Σταθμών για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Ρύπανσης (ΠΣΚΡ) στη θάλασσα** (Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Σάμος, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Λαύριο, Σαντορίνη)
- Ολοκλήρωση **θεσμικών παρεμβάσεων**
- Προμήθεια τεσσάρων (4) σύγχρονων **σκαφών για απορρύπανση**
- Δημιουργία **κεντρικής αποθήκης** για υλικά απορρύπανσης, που παράλληλα θα αποτελέσει **εκπαιδευτικό κέντρο** για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

- Να ολοκληρωθεί η δημιουργία **αποθήκης για υλικά απορρύπανσης**
- Να ολοκληρωθούν οι **θεσμικές παρεμβάσεις** (Νομοσχέδιο και κανονιστικές ρυθμίσεις για τις **καταδύσεις και τον καταδυτικό τουρισμό**)

13. Ολοκλήρωση του προγράμματος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

- Να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Ναυτικής Εκπαίδευσης

14. Ολοκλήρωση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τον Έλεγχο Κυκλοφορίας των Πλοίων (VTMIS): Αφορά θέματα έρευνας-διάσωσης, αστυνόμευσης, ρύπανσης, κλπ., εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στα λιμάνια..

- Δεν δόθηκαν στοιχεία

15. Ενίσχυση, εκσυγχρονισμός, και λειτουργική αναβάθμιση του λιμενικού σώματος:

- Αύξηση οργανικής δύναμης σχεδόν στο διπλάσιο της σημερινής
- Ολοκλήρωση του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος και αύξηση των επιχειρησιακών του μέσων.

- Δεν δόθηκαν στοιχεία

16. Εφαρμογή προτάσεων τηλεματικής για την προστασία των αλιευτικών πόρων.

- Να ολοκληρωθεί η προσαρμογή και να τεθούν σε εφαρμογή οι προτάσεις τηλεματικής. **[Καθυστέρηση!]**

17. Μέτρα που προστέθηκαν στον Προγραμματισμό του Α' Εξαμήνου 2003

Το Υπουργείο δεν αναφέρεται σε δεσμεύσεις του «Ελλάδα 2004». Αναλυτικά ο προγραμματισμός του, πέραν των όσων έχουν ήδη συμπληρωθεί έχει ως εξής:

- Ψήφιση νόμου για τη δημιουργία ειδικού νομοθετικού πλαισίου για τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής. Θέμα ειδικού νηολογίου (Νηολόγιο Αιγαίου).
- Ολοκλήρωση του πλαισίου «Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου».
- Επεξεργασία ειδικών πολιτικών για τα νηολόγια Κύπρου, Μάλτας, τα οποία από τον επόμενο χρόνο καθίστανται ευρωπαϊκά.
- Εφαρμογή κατά την ελληνική προεδρία του προγράμματος *Prestige*, το οποίο αποφάσισε το Συμβούλιο Υπουργών και η Ε.Ε.
- Νέο οργανόγραμμα ΥΕΝ.
- Συντονισμός Προγράμματος «Πειραιάς 2004»
- Ανέλκυση Ναυαγίων, πάρκα ναυαγίων για καταδυτικό τουρισμό και αλιευτικά καταφύγια.
- Τηλεϊατρική στα πλοία και στα μικρά νησιά.

- «Σύστημα Ζωής» σε ακατοίκητα νησιά (φωτοβολταϊκά, αφαλατώτες, καταφύγια) για ειδικό τουρισμό.
- Έναρξη λειτουργίας συστήματος ειδικής ανάγκης βάσει συστήματος διαχείρισης κινδύνου για μεγάλα γεγονότα.
- Τηλεκπαίδευση : σύστημα τηλεμάθησης στα πλοία για επιμόρφωση και κατάρτιση.

- Νέο **νηολόγιο σκαφών αναψυχής** και δημιουργία ειδικής εταιρίας για τα σκάφη αναψυχής: Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε στην ΚΕΝΕ [**Καθυστέρηση**]: Ψήφιση νόμου
- Ολοκλήρωση του πλαισίου «Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου».
- Ολοκλήρωση επεξεργασίας ειδικών πολιτικών για τα νηολόγια Κύπρου, Μάλτας, τα οποία από τον επόμενο χρόνο καθίστανται ευρωπαϊκά.
- Νέο οργανόγραμμα ΥΕΝ.
- Συντονισμός Προγράμματος «Πειραιάς 2004»
- Ανέλκυση Ναυαγίων, πάρκα ναυαγίων για καταδυτικό τουρισμό και αλιευτικά καταφύγια.
- Έναρξη εφαρμογής Τηλεϊατρικής στα πλοία.
- «Σύστημα Ζωής» σε ακατοίκητα νησιά (φωτοβολταϊκά, αφαλατώτες, καταφύγια) για ειδικό τουρισμό.
- Έναρξη λειτουργίας συστήματος ειδικής ανάγκης βάσει συστήματος διαχείρισης κινδύνου για μεγάλα γεγονότα.
- Τηλεκπαίδευση : σύστημα τηλεμάθησης στα πλοία για επιμόρφωση και κατάρτιση

16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΣ):

- Αναβάθμιση
- Ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό, και υλικοτεχνική υποδομή.

• Αναβάθμιση και ενίσχυση με προσωπικό και υποδομές.

2. Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας: Ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

- ΠΔ για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας **ραδιοφωνικών σταθμών** ελεύθερης λήψης: να προωθηθεί η έκδοση και να προκηρυχθούν από το ΕΣΡ οι θέσεις ανά νομό.
- ΠΔ για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε **τηλεοπτικούς σταθμούς**. Να ολοκληρωθούν οι προσαρμογές και η έκδοση, προκειμένου το ΕΣΡ να προχωρήσει στην προκήρυξη των θέσεων εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας

3. Νομοθετικές Πρωτοβουλίες

- Επεξεργασία **Σχεδίου Νόμου** σχετικά με τον Ημερήσιο και Εβδομαδιαίο Περιφερειακό Τύπο
- Ψήφιση σχεδίου Νόμου «*Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης*». Εφαρμογή.

4. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες: Ενίσχυση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με προσωπικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή για τη συμμετοχή της στη μετάδοση του σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων.

• Να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσλήψεων.

5. Αναβάθμιση του δορυφορικού τηλεοπτικού προγράμματος προς τους αποδήμους.

- Διείσδυση στα δίκτυα: Συμφωνία για καλωδιακή λήψη με Σουηδία, Ρουμανία, Ισραήλ, Βρετανία. **[Καθυστέρηση!!!]**

- **Τεχνική επάρκεια του Δορυφορικού Τηλεοπτικού Προγράμματος:** Να στελεχωθεί με προσωπικό και να διαφοροποιηθούν οι ώρες εκπομπής σε ΗΠΑ, Αυστραλία και Ευρώπη-Αφρική **[Καθυστέρηση!!!]**
- **Πρόγραμμα:** Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για μετάδοση πεντάλεπτου δελτίου ειδήσεων στην Αγγλική, εβδομαδιαίου μαγκαζίνο στην Αγγλική (μέσω χορηγίας), υποτιτλισμού των σειρών στην Αγγλική. **[Καθυστέρηση!!!]**

6. **Δημιουργία εθνικού ιστορικού αρχείου** για τη διάσωση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού αρχειακού υλικού.

• ---

17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ 2001 – 2004

1. Προβολή του Διεθνούς – Ευρωπαϊκού ρόλου της Θεσσαλονίκης.

- **Διεκδίκηση Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO 2008:** Να ετοιμασθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τις απαραίτητες ρυθμίσεις καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο των έργων υποδομής που θα υποστηρίξουν τη διοργάνωση της EXPO 2008.

2. Έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων:

- Παρακολούθηση της εφαρμογής
- Έλεγχος της συμβατότητας και συνέργειας του Ελληνικού Σχεδίου με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή σχέδια ανασυγκρότησης.

• ---

18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τέσσερις δράσεις του (βλ. κείμενο 12 σημείων) συνιστούν μία ενότητα από τις «12» προτεραιότητες]

ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

1. ✓ Εισαγωγή και εφαρμογή της **πληροφορικής** στα Δημόσια Σχολεία **απομακρυσμένων περιοχών** («ΣΧΕΔΙΑ»): Ολοκλήρωση.

• ---

2. **Μεταφορές – Ενδοεπικοινωνία στο Αιγαίο:**

1. Περαιτέρω αύξηση γραμμών και αδειών σκοπιμοτήτων
2. Έναρξη **ναυπήγησης 8-10 πλοίων ειδικών προδιαγραφών** για κάλυψη αναγκών των μικρών κυρίως νησιών
3. Καθημερινή σύνδεση – ενδοεπικοινωνία των νησιών.

- **Δρομολογιακή περίοδος 1/11/2003 – 31/10/2004:** Να ολοκληρωθεί η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας 3ετούς διάρκειας. **[Καθυστέρηση]** Να ολοκληρωθεί η **προκήρυξη συμβάσεων** ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με **επιδότηση διάρκειας ενός έτους**.

- Ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης του διεθνούς **μειοδοτικού διαγωνισμού** για την κατάθεση προσφορών για το συνολικό έργο (ναυπήγηση ή προμήθεια των πλοίων, δρομολόγηση στις άγονες γραμμές) **[Καθυστέρηση]**

[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ολοκλήρωση διαδικασίας προκήρυξης για δρομολόγηση νέων σύγχρονων σκαφών στις άγονες γραμμές του Αιγαίου συνιστά μία ενότητα από τις «12» προτεραιότητες]

3. **Αντιμετώπιση Λειψυδρίας:**

1. Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων για εφαρμογή μελετών
2. Αύξηση πόρων για εγκατάσταση εργοστασίων **αφαλάτωσης**, σταδιακά, στα μεγάλα νησιά
3. **Αξιοποίηση των φραγμάτων και δεξαμενών** με κατασκευή δικτύων και ταχυδωλιστηρίων
4. Εφαρμογή νέων προγραμμάτων **διαχείρισης** του υδατικού δυναμικού
5. **Ολοκλήρωση** όλων των απαραίτητων **υποδομών** και **αξιοποίησή** τους.

• ---

4. **Υπηρεσίες Υγείας:** Εξοπλισμός 29 πολυδύναμων ιατρείων.

• ---

5. **Προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος:**

1. Συγκρότηση υπηρεσιών ελέγχου
2. Ολοκλήρωση της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για την **προστασία** όλων των **παραδοσιακών οικισμών** και των **τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους**
3. Θεσμοθέτηση ειδικών **όρων δόμησης**

- Να λειτουργήσουν άλλες Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος
[ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ολοκλήρωση λειτουργίας των Υπηρεσιών Προστασίας του Περιβάλλοντος στις έδρες των Νομών και Επαρχιών Αιγαίου συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

Ανάδειξη και Προστασία των Στρατοπέδων της Νήσου Γυάρου: Να ολοκληρωθούν οι μελέτες βάσης και εντός του 2004 να ξεκινήσει η ανάθεση έργων.

6. **Ελικοδρόμια:** Σε όσα κατοικημένα νησιά δεν υπάρχει αεροδρόμιο, υπάρχει σύγχρονο ελικοδρόμιο.

- Να ολοκληρωθεί η κατασκευή των 4-5 ελικοδρομίων. Να αδειοδοτηθούν όσα έχουν ήδη κατασκευασθεί.
- [ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η ολοκλήρωση της κατασκευής 4 από τα 5 ελικοδρόμια συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

7. **Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (Πρόγραμμα ΑΣΠΙΣ):** Εφοδιασμός όλων των νησιών με τα απαιτούμενα μέσα και υλικά.

- Να ολοκληρωθεί η προμήθεια του εξοπλισμού για το **Παναιγαιακό δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας έκτακτων αναγκών.**
- [ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για το **παναιγαιακό δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας έκτακτων αναγκών** συνιστά μία από τις «12» προτεραιότητες]

8. **Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων:**

• ---

9. Δράσεις στα πλαίσια της Νησιωτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• ---