


Η Πορεία του

Κυβερνητικού Έργου κατά

Δήμο, Νομό και Περιφέρεια

(Προβλήματα, διαδικασίες επίλυσης, εκκρεμότητες)



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. **Η καταγραφή προβλημάτων κατά Νομό** έγινε το Γενάρη – Φλεβάρη 2002 όπως αυτή προέκυψε μέσα από επιστολές των Ν.Ε. και μετά από τις διαδικασίες που έγιναν με γραμματείς Ν.Ε., Βουλευτές, μέλη Κ.Ε., υποψηφίους Νομάρχες, υποψηφίους Δημάρχους πρωτευουσών τον Μάρτη 2002 στην Αθήνα.
2. **Στους περισσότερους Νομούς** η καταγραφή προβλημάτων είναι σχεδόν πλήρης, σε άλλους ικανοποιητική και σε ελάχιστους Νομούς είναι ιδιαίτερα ελλιπής.
3. **Η προσπάθεια που έγινε απ' το Ε.Γ.** το Μάρτη – Απρίλη για το συντονισμό των υπευθύνων (Υπουργεία – περιφέρειες – άλλοι φορείς) για μια ολοκληρωμένη καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων δεν προχώρησε.
4. **Το σχέδιο αυτό,** προσεγγίζει με αρκετή πληρότητα το κάθε πρόβλημα που καταγράφηκε, μετά από διασταύρωση των θέσεων των υπευθύνων.
5. **Ενώ είναι κοινά αποδεκτό** ότι γίνεται ένα τεράστιο έργο σ' όλους τους τομείς , οι πολίτες δεν το γνωρίζουν. (θεωρώ σημαντικό να τονίσω ότι κανένα στέλεχος μας – Γραμματέας Ν.Ε., Βουλευτές, μέλη Κ.Ε., Περιφερειάρχες - δεν έχει πλήρη γνώση του τι ακριβώς γίνεται στο Νομό του).
6. **Γνώση λοιπόν του Κυβερνητικού Έργου** δεν υπάρχει κι αν αυτό συνδυαστεί με την πλήρη έλλειψη ανάδειξης και στήριξής του είναι κατανοητό γιατί υπάρχει αυτή η αρνητική εικόνα.(Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κινείται χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη σ' αυτό το τομέα).
7. **Το κύριο πρόβλημα** των έργων είναι η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τους. SOS
8. **Πολλά έργα δεν προχωρούν** γιατί υπάρχει υστέρηση μελετών από Δημάρχους – Νομάρχες.

9. **ΟΑΕΔ:** Ενώ υπάρχουν προγράμματα (επιχειρήσεις – ανέργους), δεν υπάρχουν ικανοποιητικές απορροφήσεις.
10. **Προγράμματα νέων αγροτών, Σχέδια βελτίωσης :** Δεν υπάρχει σαφής πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. Είναι αρνητική έως εχθρική η στάση των υπευθύνων και η γραφειοκρατία που γυρίζει τη χώρα δεκαετίες πίσω. Δημιουργείται ένα εκρηκτικό κλίμα και το μόνο που «κερδίζει» το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στον χώρο των Αγροτών είναι ένα μεγάλο κόστος. (Πρέπει αμέσως να γίνει καταγραφή των δικαιούχων ανά Νομό και προσπάθεια ελαστικοποίησης των διαδικασιών).
11. **Μητρώο Αγροτών:** Πρέπει να αξιοποιηθεί και να εφαρμοστεί στην πράξη.
12. **ΕΛΓΑ :** Επιτάχυνση διαδικασιών.
13. **ΟΓΑ:** Επιτέλους να βγούμε ανοιχτά και να μιλήσουμε για το τι ακριβώς θα κάνουμε στα πλαίσια της επιτάχυνσης της απόδοσης των Συντάξεων στους δικαιούχους.
14. **Παλινοστούντες – τσιγγάνοι:** Απαιτείται ειδικός σχεδιασμός

1^η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ)

○ ΕΒΡΟΣ

- ✓ Λειτουργία νέου Νοσοκομείου (Υπουργείο Υγείας) → **Γενάρη 2003 ξεκινά η λειτουργία**
- ✓ Άμεση λειτουργία Εγνατίας Οδού (Μάκρη – Αλεξ/πολη) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Έχει δοθεί στην κυκλοφορία**
- ✓ Κάθετος άξονας Ορμένιο-Αλεξ/πολη (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Τα 2/3 έχουν τελειώσει, Γενάρη 2003 δημοπρατείται το υπόλοιπο**
- ✓ Παρακάμψεις των πόλεων Αλεξ/πολης → **έγινε**, Φερών → **σε εξέλιξη**, Σουφλίου → **τελείωσε**, Διδ/χου, Ορεστιάδας → **μέχρι Μάιο 2003 τελειώνουν** (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
- ✓ Βελτίωση υποδομών σιδηροδρομικής σύνδεσης Ορμένιου – Αλεξ/πολης → **προχωρεί κανονικά** (Λιμάνι – Αεροδρόμιο → **σε εξέλιξη, δεν υπάρχει αισιοδοξία**) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
- ✓ Ανέγερση Διαβαλκανικού Κέντρου Τουριστικής Εκπαίδευσης (Υπουργείο Ανάπτυξης) → **ΟΧΙ**
- ✓ Δημιουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος στην Αλεξ/πολη (Υπουργείο Ναυτιλίας) → **Εξαγγέλθηκε ήδη από Γ.Ανωμερίτη, ετοιμάζεται μελέτη**
- ✓ Κατασκευή Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στην Ορεστιάδα (Υπουργείο Παιδείας) → **Δόθηκε 1,5 δις για βελτίωση υποδομών**
- ✓ Εργοστάσιο κατασκευής στρατιωτικού ιματισμού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) → **Τελείωσε**
- ✓ Συνοριακοί Φύλακες (νυκτερινά) (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης)
- ✓ Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Πρόβλημα**
- ✓ ΕΠΤΑ 4-5 μήνες παγωμένο (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) → **Εγκρίθηκαν 30 δις για όλη την περιφέρεια για το 2002**
- ✓ Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» δεν έχει έρθει χρηματοδότηση (Υπουργείο Πολιτισμού) → **Δεν καταθέτουν μελέτες οι Δήμαρχοι**
- ✓ Προγράμματα Απασχόλησης (ΚΕΚ δεν έχουν πληρώσει) (Υπουργείο Εργασίας) → **Έχει τελειώσει**
- ✓ Επιτάχυνση του 3^{ου} Κ.Π.Σ (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) → **Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι η 2^η Περιφέρεια σε απορρόφηση κονδυλίων (95%)**
- ✓ Αγροτικό, βαμβάκι

○ ΡΟΔΟΠΗ

- ✓ Πρωτοβάθμια περίθαλψη σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού – αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών στο νοσοκομείο Κομοτηνής (Υπουργείο Υγείας) → **Λύνεται, 2 δις από ΠΕΠ για αναβάθμιση Νοσοκομείου Κομοτηνής**
- ✓ Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων (Υπουργείο Ανάπτυξης) → **Σε καλή εξέλιξη**
- ✓ Υλοποίηση δεσμεύσεων προς τη μειονότητα (Υπουργείο Εξωτερικών) → **Υπάρχουν προβλήματα με: Λειτουργικά έξοδα σχολείων μειονοτήτων, επανάχτηση ιθαγένειας, διαχειριστικές επιτροπές Βακουφίων**
- ✓ Πανθρακικό Στάδιο () → **5 δις, δέσμευση Φλωρίδη**
- ✓ Οικισμός Παλινοστούντων () → **Σε καλή εξέλιξη**
- ✓ Βαμβάκι (Υπουργείο Γεωργίας)
- ✓ Προγράμματα νέων αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας)
- ✓ Καθυστέρηση συντάξεων ΟΓΑ (Υπουργείο Γεωργίας) → **Πρόβλημα**

○ ΞΑΝΘΗ

- ✓ Συνεταιριστικά εργοστάσια ΣΕΚΑΠ, ΣΕΒΑΘ, ΣΕΠΕΚ, Ροδόπη, ΕΛΒΙΣ, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) → **Έχει παγώσει, δεν υπάρχει πρόβλημα**
- ✓ Αρδευτικό δίκτυο από το Νέστο (Υπουργείο Γεωργίας) → **Δέσμευση – δεν προχωρεί**
- ✓ Εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου της Ν. Κεσσάνης – Ερασμίου για αναπτυξιακή προοπτική στον αγροτικό τομέα (Υπουργείο Γεωργίας) → **Περιμένουμε την έκδοση Τροπολογίας από Υπ. Ανάπτυξης**
- ✓ Αποπεράτωση του μιναρέ στο τζαμί των Κιμμερίων – Ξάνθης (Υπουργείο Εξωτερικών) → **Έχει λυθεί**
- ✓ Μειονοτικό - μάθημα Θρησκευτικών (Υπουργείο Παιδείας) → **Ανοιχτό θέμα**
- ✓ Κάθετος άξονας προς Βουλγαρία (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Οριστικοποιήθηκε η τελική απόφαση, υπάρχουν προμελέτες, στόχος Β' εξάμηνο 2003 να δημοπρατηθεί**
- ✓ Καπνός – Βαμβάκι (Ποσόστωση – Επιδότηση) (Υπουργείο Γεωργίας)

○ ΔΡΑΜΑ

- ✓ Αθηναϊκή Χαρτοποιία – Λήξη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων ιδιοκτήτη (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Έχουν ληφθεί θετικά μέτρα για εργαζόμενους-ανοιχτό το θέμα επαναλειτουργίας του εργοστασίου
- ✓ Δημιουργία νέων τμημάτων ΤΕΙ (Υπουργείο Παιδείας) → Έχει εξαγγελθεί
- ✓ Έλλειψη στελεχών και πόρων στην Δασική Υπηρεσία με αποτέλεσμα μια μεγάλη κοινωνική ομάδα να μείνει χωρίς απασχόληση (Υπουργείο Γεωργίας) → Σε καλή εξέλιξη, αναμένεται έγκριση από Υπ. Συμβούλιο για νέες θέσεις.
- ✓ Άρδευση της πεδιάδας της Δράμας από τα νερά του Νέστου (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Σε εκκρεμότητα, μεγάλα τα προβλήματα
- ✓ Κατασκευή φράγματος Τεμένους (Υπουργείο Ανάπτυξης) → 20 δις οριστικοποιούνται και θα κατασκευαστεί
- ✓ Ίδρυση μεταβατικού Εφετείου στην Δράμα (Υπουργείο Δικαιοσύνης) → Αναμένεται πρόταση επιτροπής για Πανελλαδική διευθέτηση.
- ✓ Πρόταση Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Πάχτα για κλαδικά κίνητρα στο ξύλο – μάρμαρο – κρασί (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Εντάχθηκε στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο
- ✓ Κατάργηση Στρατιωτικών Μονάδων (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) → Δεν υπάρχει πρόβλημα
- ✓ Σύνδεση ΒΙΠΕ Δράμας με αγωγό φυσικού αερίου (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Δέσμευση Τζοχατζόπουλου ότι θα γίνει
- ✓ Φυλακές στο Ν.Δράμας → Αποφασίστηκε η ίδρυση στο Νικηφόρο Δράμας
- ✓ Επιδότηση καπνού – βαμβάκι (Υπουργείο Γεωργίας)

○ ΚΑΒΑΛΑ

- ✓ Χρηματοδότηση δεύτερης φάσης του λιμανιού της Καβάλας (Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, ΠΕΡ. ΑΝ. Μακεδονίας-Θράκης, Εθνικής Οικονομίας) → 15 δις, προχωράνε οι μελέτες, Α' εξάμηνο 2003 δημοπρατείται
- ✓ Παράκαμψη Εγνατίας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει πραγματοποιηθεί
- ✓ Σιδηροδρομική Σύνδεση (Υπουργείο Μεταφορών) → Σε εκκρεμότητα με μεγάλη αμφιβολία αν θα γίνει

2^η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία

○ Β' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ

- ✓ Αρδευτικό δίκτυο Πεδιάδας Θεσ/νίκης (Υπουργείο Γεωργίας)
→ Δημοπρατήθηκε, έχει υπογραφεί σύμβαση
- ✓ Προγράμματα νέων Αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας) → Σε όλη τη Κ. Μακεδονία 700 αιτήσεις- έχουν σταλεί στο Υπ. Γεωργίας
- ✓ Σχέδιο διαχείρισης λίμνης Λαγκαδά (;) → Πρόβλημα
- ✓ Εξωτερική Περιφερειακή Θεσ/νίκης (Κ1) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ προχωρεί κανονικά, τελειώνει Α' τρίμηνο 2004
- ✓ Ανισόπεδος κόμβος περιφερειακής (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ προχωρεί – ολοκλήρωση τέλος 2003
- ✓ Δυτική είσοδος Θεσ/νίκης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → ;

○ ΚΙΛΚΙΣ

- ✓ Επιτάχυνση κατασκευής οδικού άξονα Θεσ/νίκης – Κιλκίς (Περιφέρεια) → Δημοπρατείται αρχές 2003
- ✓ Επιτάχυνση κατασκευής γέφυρας Αξιού στην Ειδομένη → Δημοπρατείται αρχές 2003 και στον Άσπρο → Πρόβλημα (Περιφέρεια)
- ✓ Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός πόλης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εκτελείται
- ✓ Ύδρευση πόλης Κιλκίς από την περιοχή Σταυροχωρίου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εκτελείται
- ✓ Ολοκλήρωση της παραχώρησης οικοπέδων στρατού με τακτοποίηση του οικονομικού χρέους (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) → Σε εκκρεμότητα
- ✓ Φράγμα Γουμένισσας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε εκκρεμότητα
- ✓ Επέκταση αρδευτικών δικτύων Αξιοχωρίου – Άσπρου, Αξιούπολης – Γοργόπης – Γρίβας – Καστανερής (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) → Πρόβλημα
- ✓ Γενική συντήρηση του επαρχιακού δικτύου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Κατασκευή νέας πτέρυγας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς (Υπουργείο Πολιτισμού) → Δεν είναι ώριμη η μελέτη

○ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

- ✓ Μεταλλουργία χρυσού (Υπουργείο Ανάπτυξης)
→ Υπολειπουγούν, εκκρεμότητα
- ✓ Επαναλειτουργία Καζίνο - Πόρτο Καρράς (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Θα λειτουργήσει άμεσα.
- ✓ Διεκδίκηση 53800 στρεμμάτων στο Δήμο Σιθωνίας από την οικογένεια Βαρδινογιάννη (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → ΟΧΙ
- ✓ Σπήλαιο Πετραλώνων (Υπουργείο Πολιτισμού) → Ανοιχτό θέμα
- ✓ Διαχείριση υδάτινων πόρων κατασκευή μικρών ή μεγάλων φραγμάτων (Υπουργείο Γεωργίας) → Γίνεται έρευνα στην περιοχή
- ✓ Η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το αεροδρόμιο Μακεδονία να περνάει από τη Χαλκιδική (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → ΟΧΙ
- ✓ Νομοσχέδιο για τα δάση σε σχέση με τους Τίτλους Ιδιοκτησίας (Υπουργείο Γεωργίας) → ΟΧΙ

○ ΠΕΛΛΑ

- ✓ Οδικός άξονας Χαλκηδόνας – Έδεσσας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ Δημοπρατείται άμεσα ένα τμήμα
- ✓ Ίδρυση σχολής ΤΕΙ και παραρτήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Έδεσσα (Υπουργείο Παιδείας) → Εξαγγέλθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο
- ✓ Κάθετος άξονας στην Εγνατία (Βέροιας- Νάουσας-Σκύδρα) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δημοπρατείται το Βέροια-Νάουσα, Νάουσα – Σκύδρα όχι τώρα
- ✓ Κάθετο άξονας Γιαννισών στην ΠΑΘΕ (Γιαννισά – Αλεξάνδρεια) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε εκκρεμότητα
- ✓ Παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμακτσαλάν από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου στην Ν.Α. Πέλλας (Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου) → Προχωράει, παρά τα συνεχή προβλήματα.
- ✓ Κατασκευή Κωπηλατικού Κέντρου στο Λουδία (Υπουργείο Πολιτισμού)
- ✓ Παράκαμψη Έδεσσας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έργο 5 δις ολοκληρώνεται, μελετάται το υπόλοιπο και αρχές του 2003 θα υπάρχει η μελέτη.
- ✓ Καθυστέρηση συντάξεων Ο.Γ.Α → Πρόβλημα
- ✓ Προγράμματα νέων Αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας)

○ ΗΜΑΘΙΑ

- ✓ Λειτουργία ΟΑΕΔ – Δ.Ο.Υ Βέροιας – Νάουσας → Πρόβλημα προσωπικού
- ✓ ΙΚΑ Βέροιας – Νάουσας – Αλεξάνδρειας (Υπουργείο Εργασίας) → Δυσλειτουργία
- ✓ Προγράμματα STAGE (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Ίδρυση δύο σχολών ΤΕΙ στη Βέροια (Υπουργείο Παιδείας) → Εξαγγέλθηκε από Υπουργικό Συμβούλιο.
- ✓ Πανεπιστημιακή σχολή Ελληνικών Σπουδών (Διασποράς) ()
- ✓ Κάθετος δρόμος Πέλλας-Ημαθίας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Υπάρχουν 10 δις πίστωση από περιφέρεια, πρόβλημα με μελέτη χάραξης σε συνοικισμό. (υπάρχουν προσφυγές κατοίκων)
- ✓ Λειτουργία ΟΓΑ (Υπουργείο Γεωργίας) → Πρόβλημα
- ✓ Λειτουργία Τ.Ε.Κ (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) → Περιπτώσεις αυθαιρεσιών

○ ΠΙΕΡΙΑ

- ✓ Συνέχιση χρηματοδότησης Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης – πρόβλημα με τον εργολάβο (Υπουργείο Υγείας) → Υπάρχει ακόμα πρόβλημα (γίνονται εργασίες, αλλά...)
- ✓ Κατασκευή φραγμάτων για άρδευση (Υπουργείο Γεωργίας) → Πρόβλημα κυρίως από Δημάρχους
- ✓ Κατασκευή ΧΥΤΑ Βόρειας Πιερίας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε εξέλιξη η διαδικασία συζητήσεων.
- ✓ Κατασκευή Περιφερειακής Οδού Κατερίνης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) → Μεγάλη εκκρεμότητα
- ✓ Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού Νότιας Πιερίας – Επέκταση βιολογικού καθαρισμού Δήμου Κατερίνης (Π. Κ. Μακεδονίας) → Ολοκληρώθηκε το Α' τμήμα σε εξέλιξη το υπόλοιπο
- ✓ Επιστροφή Φ.Π.Α (καπνός) (Υπουργείο Γεωργίας) → Λύθηκε.
- ✓ Ενοικιαζόμενα δωμάτια (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Λύθηκε.
- ✓ Κλειστός δρόμος ΔΕΚΑ (Λάθος για τον Τουρισμό) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Μερική λύση.
- ✓ Προγράμματα Απασχόλησης (Υπουργείο Εργασίας) → Μη ικανοποιητική εξέλιξη.

○ ΣΕΡΡΕΣ

- ✓ Ολοκλήρωση εργασιών και παράδοση σε λειτουργία του Γ.Ν. Νοσοκομείο Σερρών (Υπουργείο Υγείας) → Πρόβλημα
- ✓ Ολοκλήρωση του 5^{ου} Αρδευτικού δικτύου Φυλλίδας (Υπουργείο Γεωργίας) → Υπάρχει νέα μελέτη, σε καλή εξέλιξη.
- ✓ Ολοκλήρωση οδικού άξονα προς Προμαχώνα – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Προχωρεί κανονικά
- ✓ Ολοκλήρωση οδικού άξονα Μεσοράχης – Αμφίπολης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν υπάρχει χρηματοδότηση
- ✓ Άξονας Σερρών – Αμφίπολης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Πρόβλημα

3^η Περιφέρεια – Δυτική Μακεδονία

○ ΦΛΩΡΙΝΑ

- ✓ Υπαγωγή του νομού στο αντίστοιχο αναπτυξιακό καθεστώς της Θράκης (Υπουργείο Ανάπτυξης) → **Ήδη 40% επιχορήγηση**
- ✓ Φράγμα Τριανταφυλλιάς. (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → **Δημοπρατήθηκε Σεπτ. 2002**
- ✓ Κάθετος άξονας Εγνατίας (Νίκη – Εγνατία) επίσπευση της εκτέλεσης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Το έργο σε εξέλιξη**
- ✓ Δημιουργία παραρτήματος ΕΛΓΑ στο νομό → **Πρόβλημα**
- ✓ Αύξηση ποσοστώσεων γάλακτος (Υπουργείο Γεωργίας) → **πρόβλημα**
- ✓ Υπαγωγή του νομού σε πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους (Υπουργείο Εργασίας) → **Σε εξέλιξη**
- ✓ Χρηματοδότηση Βιολογικού Καθαρισμό Αμυνταίου → **Προχωρεί κανονικά**

○ ΚΟΖΑΝΗ

- ✓ Περιβάλλον (Υπουργείο Ανάπτυξης)
 1. Αποκαταστάσεις εδαφών → **Ικανοποιητική εξέλιξη**
 2. Σταθμοί ΔΕΗ – φίλτρα → **Πρόβλημα**
- ✓ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Υπουργείο Παιδείας) → **Εξαγγέλθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο**
- ✓ Επιτάχυνση ολοκλήρωσης των καθέτων αξόνων προς την Εγνατία (Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη// Κοζάνη-Κρυσταλοπηγή// χρηματοδότηση μελέτης Κοζάνης Λάρισας) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Έργα σε εξέλιξη εκτός Κοζάνης - Λάρισας**
- ✓ Αγροτικά έργα υποδομής (Φράγμα Ιλαρίωνα, αρδευτικό βόρειας ζώνης Πολυφύτου) (Υπουργείο Γεωργίας) → **Έργο σε εξέλιξη, αναζήτηση χρηματοδότησης**
- ✓ Εκκρεμότητες ΕΤΒΑ (ΕΤΒΑ)
 1. Η ΑΕΒΑΛ στο Δήμο Πτολεμαΐδας → **Εκκρεμότητα**
 2. Η ΜΑΒΕ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση → **Εκκρεμότητα**
- ✓ Ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης σεισμόπληκτων (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Προχωρεί κανονικά**

○ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

- ✓ Γουνοποιία (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών)
→ Ψηφίστηκε ρύθμιση, βρίσκεται σε καλό δρόμο
- ✓ Κάθετος Εγνατίας από Κορόμηλα – Βογάτσικο – Σιάτιστα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εκκρεμότητα
- ✓ Αναπτυξιακός νόμος για Καστοριά (Υπουργείο Ανάπτυξης)
→ Ήδη 40% επιχορήγηση
- ✓ Τουριστική Ανάπτυξη νομού Καστοριάς (Υπουργείο Ανάπτυξης)
→ Καλή εξέλιξη, έχουν διπλασιαστεί οι κλίνες την τελευταία τετραετία

○ ΓΡΕΒΕΝΑ

- ✓ Βελτίωση υποδομών στην Γεωργία (φράγματα – αρδευτικά) - Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων (Υπουργείο Γεωργίας) → Έργα σε εξέλιξη
- ✓ Κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Υπάρχουν προγράμματα, μη ικανοποιητικές εξελίξεις.
- ✓ Εξεύρεση επενδυτή – αγοραστή για την βιομηχανία "ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ MDF" (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Πρόβλημα
- ✓ Ίδρυση και λειτουργία τμημάτων ΑΕΙ σχολών ΤΕΙ (Υπουργείο Παιδείας) → Ανακοινώθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο
- ✓ Δημιουργία Δικαστικών Φυλακών (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
→ Ανακοινώθηκε και προχωρεί (Διένεξη για την έδρα μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης)

4^η Περιφέρεια – Ήπειρος

○ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

- ✓ Σύνδεση Ηπείρου με το σιδηροδρομικό δίκτυο (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → **Εκκρεμότητα**
- ✓ Υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου με Ιταλία (;) → **Σε καλή εξέλιξη.**
- ✓ Φορέας διαχείρισης λίμνης Παμβώτιδας → **Ιδρύεται** – Εγγειοβελτιωτικά έργα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων → **Καλή εξέλιξη.**
- ✓ Τελωνειακοί σταθμοί (Υπουργείο Εξωτερικών) → **Κακαβιά τελείωσε, Μερτζιάνη παραδίδεται τον Γενάρη του 2003.**
- ✓ Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ανατολής → **Εγκαινιάζεται** – Κανάλι Κωπηλασίας στη λίμνη Ιωαννίνων (Υπουργείο Πολιτισμού) → **Πρόβλημα χρηματοδότησης**
- ✓ Πυρόπληκτες περιοχές (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Ξεκίνησε η δημοπρασία οικισμών**
- ✓ Ανεργία – πρόγραμμα 12,5 δις (Υπουργείο Εργασίας) → **Προχωρεί κανονικά, απορρόφηση 95%**
- ✓ Αξιοποίηση Ορεινών Όγκων (Υπουργείο Ανάπτυξης) → **Στασιμότητα**
- ✓ Λειτουργία ΚΤΕΟ Κακαβιάς (Υπουργείο Μεταφορών) → **Λειτουργεί**
- ✓ Ανάπλαση Πανηπειρωτικού Σταδίου (Υπουργείο Πολιτισμού) → **Εκκρεμότητα**
- ✓ Εργατικές κατοικίες (Υπουργείο Εργασίας) → **Προχωράει κανονικά**
- ✓ Μονιμοποίηση συνοριοφυλάκων (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) → **Θα γίνει νόμος άμεσα**
- ✓ Παραδοσιακό κτίριο «Σουφαρί Σαράϊ» (Υπουργείο Πολιτισμού) → **Σε καλή εξέλιξη**
- ✓ Πρόγραμμα ανάπλασης ιστορικής κληρονομιάς Ζαγορίου (Υπουργείο Πολιτισμού) → **Δημοπρατήθηκε**
- ✓ Επαρχιακό δίκτυο Ιωαννίνων (Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) → **Δημοπρατούνται συνεχώς τμήματα, οι ρυθμοί όμως είναι αργοί**
- ✓ Διδακτηριακή υποδομή στο νομό (Υπουργείο Παιδείας) → **Φέτος δεν υπήρξε πρόβλημα**

- ✓ Αναστολή διατάξεων άρθρου 18 παραγρ. 7 νόμου 2946/01 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)
- ✓ Υπάλληλοι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) → **Πρόβλημα**
- ✓ Αντιδράσεις για τη ρύθμιση που αφορά τις φορολογικές εκκρεμότητες των επαγγελματιοτεχνών (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) → **Υπάρχει ακόμα πρόβλημα.**
- ✓ ΧΥΤΑ Ιωαννίνων → **Μεγάλο πρόβλημα**

○ ΑΡΤΑ

- ✓ Αρδευτικά – Εγγειοβελτιωτικά Έργα (Υπουργείο Γεωργίας) → **Εκκρεμότητα (εξαγγελία Π/Θ)**
- ✓ Δρόμος Άρτας – Τρικάλων (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Άμεσα προκήρυξη μελετών**
- ✓ Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Έργο σε εξέλιξη**
- ✓ Φράγμα Συκεών (?) → **Σε εκκρεμότητα**
- ✓ Δρόμος Άρτας – Καρδίτσας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Σε εξέλιξη.**

○ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

- ✓ Εμπορευματικό κέντρο Θεσπρωτίας (Υπουργείο Μεταφορών – Περιφέρεια Ηπείρου) → **Αποφασίστηκε ότι θα γίνει στην Ηγουμενίτσα, αναμένεται μελέτη**
- ✓ Αρδευτικό έργο Φοινικιού Ελεάς (Υπουργείο Γεωργίας) → **Σε εξέλιξη**
- ✓ Συγκρότημα Λυκείου Ηγουμενίτσας (Υπουργείο Παιδείας) → **Πρόβλημα**
- ✓ Ινστιτούτο μεταφορών Ηγουμενίτσας (Περιφ. Ηπείρου) → **Προχωράει κανονικά**
- ✓ Μουσείο Ηγουμενίτσας (Περιφ. Ηπείρου) → **Δημοπρατήθηκε**
- ✓ Δικαστικό μέγαρο (Υπουργείο Δικαιοσύνης) → **Προχωράει κανονικά**
- ✓ Δρόμος Μαυροματιού (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Εκκρεμότητα**
- ✓ Βιοτεχνικό πάρκο (Υπουργείο Ανάπτυξης) → **Σε καλή εξέλιξη**

✓ Ανεργία – Απασχόληση (Υπουργείο Εργασίας) → Πρόβλημα απορρόφησης ανέργων(δεν υπάρχουν αιτήματα)

○ ΠΡΕΒΕΖΑ

✓ Αποπεράτωση και παράδοση σε κυκλοφορία της υπόγειας ζεύξης (Γέφυρα) Πρέβεζας – Ακτίου μετά των συνδετήριων οδικών αξόνων (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Παραδόθηκε

✓ Μαρίνα Πρέβεζας και Λιμάνι Πρέβεζας (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Έτοιμο για Δημοπράτηση (τεχνικά προβλήματα)

✓ ΒΙ.ΠΕ – Ολοκλήρωση των έργων (Υπουργείο Ανάπτυξης) → στασιμότητα

✓ Άρδευση υψηλής ζώνης Λάμαρης (Υπουργείο Γεωργίας)

✓ Οδικές συγκοινωνίες (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)

① Σύνδεση Πρέβεζας με Εγνατία οδό μέσω Δήμου Θεσπρωτικού με κόμβο Τυριάς Ιωαννίνων → Δημοπρατήθηκε η μελέτη

② Παραλιακή οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίσσας → Πραγματοποιείται

③ Οδικός άξονας Πρέβεζας – Φιλιππιάδας → μελέτη έχει γίνει, καθυστερεί να ξεκινήσει

④ Σύνδεση Ακτίου με δίκτυο άξονα (Αμφιλοχία) → εξαγγελία Π/Θ (;)

✓ Σύμφωνα απασχόλησης (Υπουργείο Εργασίας) → Προχωράει κανονικά

✓ Πρόγραμμα για την Αστική Ανάπτυξη (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Προχωράει κανονικά

5^η Περιφέρεια – Θεσσαλία

○ ΛΑΡΙΣΑ

- ✓ Αρδευτικό (Υπουργείο Γεωργίας) → Προχωρεί κανονικά
- ✓ Πολεοδομικός σχεδιασμός παραλιών (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Ένα μέρος τελείωσε, υπόλοιπο σε εκκρεμότητα
- ✓ Ολοκλήρωση προγράμματος εργατικών κατοικιών (Υπουργείο Εργασίας) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Έναρξη Γ' Κ.Π.Σ. – Μεγάλα έργα (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ ΦΠΑ Αγροτών (Υπουργείο Οικονομικών) → Λύθηκε
- ✓ Βαμβάκι (Υπουργείο Γεωργίας)

○ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

- ✓ Αυτοκινητόδρομος Ηγουμενίτσα – Παναγία προς Βόλο και Λαμία (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ – ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ) → Προς Βόλο δεν προβλέπεται το υπόλοιπο είναι στις παραχωρήσεις
- ✓ Παράκαμψη Π.Σ. Βόλου και είσοδος από Μικροθήβες (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ – Περιφ. Θεσσαλίας) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Παράκαμψη Αγρίας – Άνω και Κάτω Λεχωνιών (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ – Περιφ. Θεσσαλίας) → Δεν προβλέπεται
- ✓ Αεροδρόμια Σκιάθου → Τελείωσε – Ν.Αγχιάλου → Έχει δρομολογηθεί (Υπουργείο Μεταφορών)

○ ΤΡΙΚΑΛΑ

- ✓ Φράγμα Κερασούλας – Ομβροδεξαμενή ριζώματος (Υπουργείο Γεωργίας) → Πρόβλημα
- ✓ Στέγαση Ελληνοποντίων στη Φαρκαδώνα (;) → Σύνθετο πρόβλημα - έχει μπλοκαριστεί
- ✓ Επίλυση αποζημιώσεων κατακλυζομένων Μεσοχώρας (Υπουργείο Γεωργίας) → Έχει ψηφιστεί το Νομοσχέδιο
- ✓ Εργατικές κατοικίες Αγ. Αποστόλων (Υπουργείο Εργασίας) → Εκκρεμότητα (Δήμος – ΥΠΕΧΩΔΕ)
- ✓ Προβλήματα με Ταμείο Συνοχής (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) → Υπάρχει έντονο πρόβλημα εξ' αιτίας του Δημάρχου Τρικάλων

- ✓ Προγράμματα αποκατάστασης τσιγγάνων (Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας) → Είναι σε εξέλιξη
- ✓ Ανάπτυξη Μεσοχώρας Τρικάλων (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Είναι σε καλή εξέλιξη, έγινε η Α΄ φάση δημοπρατήθηκε – υλοποιείται
- ✓ Δημοπράτηση για Φυλακές (Υπουργείο Δικαιοσύνης) → Δημοπρατήθηκε το ένα μέρος
- ✓ Τοπικό Πρόγραμμα Αποσχόλησης για το Νομό (Υπουργείο Εργασίας) → Έχει γίνει η προκήρυξη και αναμένονται προτάσεις
- ✓ ΦΠΑ Αγροτών (Υπουργείο Οικονομικών) → Λύθηκε
- ✓ Βαμβάκι (Υπουργείο Γεωργίας)

○ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

- ✓ Χρηματοδότηση της εργολαβίας για την αποπεράτωση της Σήραγγας Λεονταρίου – Φράγμα Σμοκόβου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Τελειώνει η σήραγγα, το Φράγμα έκλεισε και τώρα υπάρχει σε εξέλιξη το θέμα του δικτύου
- ✓ Επιτάχυνση διαδικασιών κατασκευής των εγκαταστάσεων του νέου στρατοπέδου στο Δ.Δ. Ρούσου (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) → Προχωράει κανονικά
- ✓ Επίσπευση και ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας) → μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία
- ✓ Επανεναρξη εργασιών στα έργα του Αχελώου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Επαναδημοπράτηση αρχές 2003
- ✓ Ένταξη του νομού στις φθίνουσες αγροτικές περιοχές (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Δεν υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα
- ✓ Δημοπράτηση και προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Όλα τα έργα που εξαγγέλθηκαν το '94 είναι στην διαδικασία κατασκευής, χρειάζονται και άλλα δεν υπάρχουν πιστώσεις.
- ✓ Προγράμματα Απασχόλησης (Υπουργείο Εργασίας) → Έχει γίνει η προκήρυξη και αναμένονται προτάσεις
- ✓ ΦΠΑ Αγροτών (Υπουργείο Οικονομικών) → Λύθηκε
- ✓ Εξειδίκευση και έγκαιρη εξαγγελία των όποιων μέτρων αφορούν την καλλιέργεια του Βαμβακιού για το επόμενο έτος (Υπουργείο Γεωργίας)

6^η Περιφέρεια – Ιόνια Νησιά

○ ΚΕΡΚΥΡΑ

- ✓ Ενίσχυση χρηματοδότησης βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου (Χρηματοδότηση Νομαρχίας) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Ενίσχυση χρηματοδότησης βελτίωσης σχολικών υποδομών (Χρηματοδότηση Νομαρχίας) → σε καλή εξέλιξη
- ✓ Αντιπλημμυρικά έργα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Προχωρούν, υπάρχουν όμως μεγάλες ανάγκες.
- ✓ Αξονικός Τομογράφος (ΔΕΠΑΝΟΜ) → Τοποθετήθηκε και λειτουργεί

○ ΛΕΥΚΑΔΑ

- ✓ Αποπεράτωση του Διοικητηρίου Λευκάδας (Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης) → Δεν προχώρησε
- ✓ Διαπλάτυνση - εκβάθυνση του Διαύλου της Λευκάδος (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν προχώρησε
- ✓ Ένταξη στο Ταμείο Συνοχής του έργου Αποχέτευση – Βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Ελλομένου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει κατατεθεί ο φάκελος με συναίνεση ΥΠΕΧΩΔΕ
- ✓ Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Υπάρχουν τα συνήθη προβλήματα
- ✓ Ολοκλήρωση της μελέτης σύνδεσης της Λευκάδος και του Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν έχει προχωρήσει
- ✓ Εργατικές κατοικίες (Υπουργείο Εργασίας) → Ευθύνη Δήμου Λευκάδας, για εξεύρεση οικοπέδων δεν έγινε τίποτα.
- ✓ Ναυταθλητική Υποδομή στο Βλυχό (Υπουργείο Πολιτισμού) → Έχουν δοθεί 100 εκ, δεν έχει δοθεί μελέτη από Δήμο Ελλομένου (Εξαγγελία Π/Θ)
- ✓ Τ.Ε.Ι (Υπουργείο Παιδείας) → Υπάρχει απόφαση ίδρυσης

○ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

- ✓ Οδικά έργα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
 1. Οδικός άξονας Ρουπάκι – Σάμη → Δεν εντάχθηκε

2. Οδική σύνδεση περιφερειακού Αργοστολίου με πόλη Αργοστολίου → Έχει κατατεθεί ο φάκελος, εν αναμονή απάντησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 3. Οδικός άξονας Κρανιάς → Έχει κατατεθεί ο φάκελος, εν αναμονή απάντησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 4. Περιφερειακή οδός Αγίας Ευφημίας → Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την δημοπράτησή του
 5. Ανάπλαση εθνικού δρόμου Αίνου → Έχει ενταχθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ
- ✓ Ανάπλαση παραλίας Μύρτου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → 1 δις, εντάχθηκε
 - ✓ Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Δεν έχει προχωρήσει
 - ✓ Ανανέωση στόλου διαδημοτικής επιχείρησης καθαριότητας → Προχωρεί κανονικά (Υπουργείο Εσωτερ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης)

○ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

- ✓ Αντιπλημμυρικά έργα στις έδρες των Δήμων και στα Δημοτικά Διαμερίσματα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δήμοι και Νομαρχία δεν έχουν καταθέσει μελέτη
- ✓ Σφαγεία Δήμου Ζακυνθινών (Υπουργείο Ανάπτυξης)
- ✓ Αποπεράτωση της πλακόστρωσης της κεντρικής και ιστορικής οδού Αλέξανδρου Ρώμα – 21^{ης} Μαΐου της πόλης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Τελειώνει τέλος 2002
- ✓ Υδροδεξαμενές (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν έχει πραγματοποιηθεί γιατί υπάρχει αντίδραση κατοίκων και Βουλευτού
- ✓ Αποπεράτωση Δημαρχιακού Μεγάρου (Υπουργείο Εσωτ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Αποχέτευση Δήμου Λαγανά (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν υπάρχει απάντηση απ' το ΥΠΕΘΟ
- ✓ Ύδρευση Δήμου Ζακύνθου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Μερική αντιμετώπιση του προβλήματος

7^η Περιφέρεια – Δυτική Ελλάδα

○ ΑΧΑΪΑ

- ✓ Αεροδρόμιο Αράξου → Δρομολογημένο, προχωρεί κανονικά
- ✓ Μεγάλη και Μικρή Περιμετρική → Η μεγάλη παραδίδεται μέσα στο 2002- η μικρή δρομολογημένη με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
- ✓ Φράγμα Πείρου – Παραπείρου → Σε εξέλιξη η μελέτη (ενταγμένο ταμείο Συνοχής)
- ✓ Λιμάνι → Προχωράει με δυσκολίες
- ✓ Διακονιάρης → έχει γίνει δημοπράτηση του έργου (20δισ)
- ✓ Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. → Προχωράει κανονικά
- ✓ "Ελαστικοποίηση" κριτηρίων υπαγωγής των επιχειρήσεων σε προγράμματα επιδότησης των προσλήψεων και ενίσχυσης των νέων επαγγελματιών (Υπουργείο Εργασίας) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Ενίσχυση των νέων επαγγελματιών (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Σε εξέλιξη
- ✓ Άρδευση Δυτ. Δήμων (Υπουργείο Γεωργίας) → Προχωρούν οι μελέτες
- ✓ Αντιπλημμυρικά (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → 2 δισ, προχωρούν
- ✓ Πούντα – Καλάβρυτα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εμπλοκή με χρηματοδότηση
- ✓ ΟΑΕΔ- Προγράμματα Ανεργίας- (Υπουργείο Εργασίας) → Προχωρούν, θέλουν βελτίωση
- ✓ ΤΕΙ Αιγίου (Υπουργείο Παιδείας) → Έχει λυθεί
- ✓ Μουσείο Πάτρας (Υπουργείο Πολιτισμού) → 8 δισ, έχει γίνει προκήρυξη για δημοπράτηση
- ✓ Πολυκαταστήματα Πάτρας () → Δεν μπορεί να γίνει
- ✓ Επιδοτήσεις Έγκαιρα (Υπ. Γεωργίας)

○ ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑ

- ✓ Ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο Αγρινίου (Υπουργείο Παιδείας) → Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για Πανεπιστημιακό Τμήμα
- ✓ Ίδρυση Εφετείου (Υπουργείο Δικαιοσύνης) → Αναμένεται απόφαση επιτροπής για Πανελλαδική διευθέτηση του θέματος

- ✓ Ίδρυση Εφορείας Αρχαιοτήτων (Υπουργείο Πολιτισμού) → έχει λυθεί
- ✓ Έναρξη λειτουργίας Λιμανιού Πλατύγιαλο Αστακού (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Έχει ξεκινήσει
- ✓ Παράκαμψη Ναυπάκτου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → 7 δις, δρομολογημένο
- ✓ Προγράμματα ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας) → προχωρούν με αργούς ρυθμούς
- ✓ Καθυστέρηση συντάξεων ΟΓΑ → Πρόβλημα
- ✓ Προγράμματα νέων Αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας)
- ✓ Επιστροφή ΦΠΑ Αγροτών (Υπουργείο Οικονομικών) → Έχει λυθεί

○ ΗΛΕΙΑ

- ✓ Ανακοίνωση από τον Υπουργό Παιδείας ίδρυσης τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ηλεία (Υπουργείο Παιδείας) → Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου
- ✓ Επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης σταθμού υποδοχής επιβατών του αεροδρομίου Ανδραβίδας και τη λειτουργία του ως πολιτικού (Υπουργείο Μεταφορών) → Προχωρεί η μελέτη από Υ.Π.Α
- ✓ Επιτάχυνση διαδικασιών αποπεράτωσης περιφερειακής οδού Πατρών που συνδέει τις εθνικές οδούς Πατρών – Πύργου και Πατρών – Αθήνας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Διαδικασία μελετών σε εξέλιξη
- ✓ Επιτάχυνση διαδικασιών δημοπράτησης του κλειστού αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Διαδικασία μελετών σε εξέλιξη
- ✓ Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Ολυμπιακών Έργων της Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαίας Ήλιδος, ευρύτερης περιοχής Ηλείας (Υπουργείο Πολιτισμού) → Προχωρούν ικανοποιητικά
- ✓ Αποπεράτωση του Νομαρχιακού Νοσοκομείου βάσει του χρονοδιαγράμματος (Υπουργείο Υγείας) → Προχωρεί κανονικά
- ✓ Ύδρευση Νομού από τον Ερύμανθο (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε εκκρεμότητα
- ✓ Επιδότηση Βιομηχανικής Ντομάτας (Υπουργείο Γεωργίας) → Μερική αντιμετώπιση

- ✓ Επιτάχυνση διαδικασιών κλειστών Αυτοκιν/μων Καλαμάτας – Πάτρας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Διαδικασία μελετών σε εξέλιξη
- ✓ Επιτάχυνση πρόωρης συνταξιοδότησης Αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας) → Πρόβλημα
- ✓ Πρόγραμμα νέων Αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας)

8^η Περιφέρεια – Στερεά Ελλάδα

○ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

- ✓ Πανεπιστήμιο Ρούμελης ή Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία (Υπουργείο Παιδείας) → Εξαγγέλθηκε από Υπ. Συμβούλιο
- ✓ Ολοκλήρωση νοσοκομείου (Υπουργείο Υγείας) → Έγινε δημοπράτηση Οκτώβριος 2002
- ✓ Αρδευτικό Βιστρίζας (Υπουργείο Γεωργίας) → Προχωρά κανονικά (Γ'ΚΠΣ)
- ✓ Προσεισμικός έλεγχος Δημοσίων κτιρίων (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Καμία εξέλιξη
- ✓ Αντιπλημμυρικά Σπερχειού (Υπουργείο Γεωργίας) → Δεν υπάρχουν πιστώσεις
- ✓ Ιαματικός Τουρισμός (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Σε εξέλιξη, αλλά θα καθυστερήσει
- ✓ Λιμάνι Στυλίδας (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Πρόβλημα
- ✓ Διοικητήριο Λαμίας (Υπουργείο Εσωτ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης) → Υπάρχει μελέτη, προς αναζήτηση πιστώσεων από Εθνικούς πόρους
- ✓ Δικαστικό Μέγαρο (Υπουργείο Δικαιοσύνης) → Τελείωσε
- ✓ Επέκταση ΒΙ.ΠΕ Λαμίας (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Σε καλή εξέλιξη

○ ΦΩΚΙΔΑ

- ✓ Κατασκευή κτιρίου στέγασης του ΤΕΙ Άμφισσας (Υπουργείο Παιδείας) → Δημοπρασία Δεκέμβριος 2002
- ✓ Άρδευση Ελαιώνα Άμφισσας και νερά Γκίωνας (Υπουργείο Γεωργίας) → Προωθείται η μελέτη
- ✓ Χιονοδρομικό κέντρο Βαρδουσίων (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Δημοπρατείται Γενάρης 2003
- ✓ Γέφυρα Στενού Μόρνου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Ολοκληρώνεται η μελέτη
- ✓ Δρόμος Άμφισσας – Γραβιάς (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Ολοκληρώνεται η μελέτη, δημοπράτηση Α'εξάμηνο 2003

- ✓ Δρόμος Αγ. Ευθυμίας – Λιδορικού (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ Δημοπράτηση αρχές 2003
- ✓ Τουριστικό Δασικό Χωριό (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ Ολοκληρώνεται

○ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

- ✓ Δρόμος Λαμίας – Καρπενησιού (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
→ Με αργούς ρυθμούς οι μελέτες
- ✓ Δρόμος Κρέντη – Βαρβαριάδα – Άγραφα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) → Συντάσσονται μελέτες, σε καλό δρόμο
- ✓ Συμπληρωματικές μελέτες δρόμου Βίνιανη – Μαυρομάτα – όρια νομών Ευρυτανίας – Καρδίτσας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
→ Υπάρχει εμπλοκή με προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας
- ✓ Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση δρόμου Βαλαώρα – Σιβίστα (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) → Εκκρεμότητα
- ✓ Παράκαμψη Φουρνά (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) → Δεν εντάχθηκε στο ΠΕΠ, είναι απλώς αίτημα, δεν υπάρχει ούτε μελέτη
- ✓ Διαπλάτυνση, τεχνικά, ασφαλτόστρωση, δρόμου Δομνίστα – Σκοπιά – Άγιος Χαράλαμπος – Καστανούλα – Ροσκά πρόσβαση προς περιοχή Πανταβρέχει (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
→ Πρόβλημα

○ ΒΟΙΩΤΙΑ

- ✓ Ανεργία – ενίσχυση προγραμμάτων μέσω ΟΑΕΔ και κίνητρα επενδύσεων (Υπουργεία Εργασίας, Οικονομίας & Οικονομικών)
- ✓ Επίλυση προβλημάτων άρδευσης με βαρύτητα στον Κωπαιδικό Πεδίο (Υπουργείο Γεωργίας) → Συντάσσονται μελέτες, δημοπρατείται Α' εξάμηνο 2003
- ✓ Επιτάχυνση έργων κατασκευής οδικού άξονα Λιβαδειάς – Θήβας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Αρχίζει η κατασκευή αρχές 2003
- ✓ Δημιουργία ΤΕΙ ή παραρτήματος στην Λιβαδειά – διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας μεταπτυχιακού τμήματος Γεωργίας – Κτηνοτροφίας της Γεωπονικής Σχολής στην περιοχή Αλίαρτου (Υπουργείο Παιδείας) → Απόφαση Υπ. Συμβουλίου, ένα πανεπιστημιακό τμήμα στην Λειβαδιά
- ✓ Κατασκευή του ήδη εγκεκριμένου κέντρου ποιοτικού ελέγχου βάμβακος (Υπουργείο Γεωργίας) → Προχωρεί κανονικά

○ ΕΥΒΟΙΑ

- ✓ Βιομηχανική περιοχή Ριτσώνας (Υπουργείο Ανάπτυξης)
→ Υπάρχει μελέτη σκοπιμότητας από ΕΤΒΑ , εκκρεμότητα
- ✓ Λιμενοδεξαμενή Ψαχνά (Υπουργείο Γεωργίας) → Βρίσκεται εδώ και 8 χρόνια στο στάδιο της μελέτης (εξαγγελία Π/Θ)
- ✓ Δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ Έγινε πρόταση για την Β. Εύβοια έχει ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής
- ✓ Βελτίωση και επέκταση οδικών δικτύων (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ Μελέτη για το Βόρειο Νότιο άξονα σε εξέλιξη, πιστώσεις απο ΠΕΠ υπάρχουν, 20 δις
- ✓ Βελτίωση και επέκταση αρδευτικών δικτύων (Υπουργείο Γεωργίας) → Στασιμότητα
- ✓ Δημοπράτηση νέων φυλακών Χαλκίδος (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
→ Αναζήτηση οικοπέδου
- ✓ Εγκατάλειψη στρατιωτικών χώρων στην πόλη (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) → Εκκρεμότητα
- ✓ Ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου νοσοκομείου Χαλκίδας (Υπουργείο Υγείας) → Αρχές του 2003 δημοπρατείται (πρόβλημα με τις επεκτάσεις του χώρου)
- ✓ Ενίσχυση κέντρων υγείας (Υπουργείο Υγείας) → Τέλος χρόνου η χρηματοδότηση
- ✓ Οδικός άξονας Σχηματάρι – Χαλκίδα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ)
→ Δημοπρατείται αρχές του 2003
- ✓ Έργα βελτίωσης Λέπουρα – Κάρυστος και Ιστιαία – Βουτά (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εκτελούνται έργα, συντάσσονται μελέτες κατά τμήματα, υπάρχει πρόβλημα
- ✓ Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών (Υπουργείο Ανάπτυξης)
→ Εκκρεμότητα
- ✓ Πρόγραμμα NATURA 2000 περιοχή Δημοσάρι (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εκκρεμότητα; Πρόβλημα με κατοίκους;
- ✓ Αξιοποίηση απολιθωμένου δάσους Κερασιάς (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Είναι προς ένταξη στο ΠΕΠ
- ✓ Προώθηση προγράμματος ανάπτυξης ορεινών περιοχών (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε ικανοποιητική εξέλιξη
- ✓ Εργάτες ΒΙΟΜΑΓΝ (Μαντούδι) (Υπουργείο Εργασίας)
→ Εκκρεμεί (εξαγγελία Π/Θ)

- ✓ Μέλλον επιχείρησης ΛΑΡΚΟ (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) → Πρόβλημα ακόμα με ΔΕΗ
- ✓ ΕΠΤΑ – ΣΑΤΑ - Τακτική επιχορήγηση (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) → Προχωρεί κανονικά
- ✓ Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του ΑΗΣ Αλιβερίου (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Μεγάλο πρόβλημα εν δυνάμει

9^η Περιφέρεια – Λεκανοπέδιο

- ΑΘΗΝΑ**
- Β1**
- Β2**
- Β3**
- Β4**
- Β5**
- Β6**
- Α' ΠΕΙΡΑΙΑ**
- Β' ΠΕΙΡΑΙΑ**
- ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ**
- ΒΟΡ. ΑΤΤΙΚΗ**
- ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ**

○ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

- ✓ Η ένταξη στο Γ΄ ΚΠΣ του έργου κατασκευής φράγματος στον Ασωπό ποταμό. (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → **Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη**
- ✓ Η ολοκλήρωση της δομής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η ίδρυση Σχολής στην Κορινθία (Υπουργείο Παιδείας) → **Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου**
- ✓ Η άμεση χρηματοδότηση και εκτέλεση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης της Κορίνθου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → **Προχωρεί κανονικά**
- ✓ Η στελέχωση με προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Κορίνθου. (Υπουργείο Υγείας) → **Καθυστερεί**
- ✓ Η επίσπευση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή και η επαναχάραξη της στην περιοχή του Δερβενίου. (Υπουργείο Μεταφορών)
- ✓ Η ταχύτερη ολοκλήρωση των αποζημιώσεων των πυροπαθών του Νομού από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2000 (Υπουργείο Γεωργίας) → **Πήραν το 50% - περιμένουν την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση**
- ✓ Η ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα (Υπουργείο Γεωργίας) → **Κατεβλήθησαν**
- ✓ Εκστρατεία ενημέρωσης από στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας για τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς πιστοποίησης και τα συστήματα διασφάλισης της αγροτικής παραγωγής (ISO, HASP κ.λ.π) (Υπουργείο Γεωργίας)
- ✓ Σταφίδα (Υπουργείο Γεωργίας) → **Η Δέσμευση ΕΛΓΑ μέχρι τέλος 2002 για αποζημίωση, θα πραγματοποιηθεί**
- ✓ Νομοθετική ρύθμιση για την άρση του τουριστικού κεκορεσμένου στο νομό (Υπουργείο Ανάπτυξης) → **Υπάρχει υπόσχεση Χριστοδουλάκη-Τσοχατζόπουλου μέχρι τέλος 2003 να πραγματοποιηθεί**

○ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

- ✓ Ρύθμιση από πλευράς ΕΛΓΑ των αποζημιώσεων για τις καταστροφές των αγροτικών προϊόντων κυρίως του πορτοκαλιού (Υπουργείο Γεωργίας) → Τακτοποιήθηκε
- ✓ Νομοθετική ρύθμιση για την άρση του τουριστικού κεκορεσμένου στο νομό (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Υπάρχει υπόσχεση Χριστοδουλάκη-Τσοχατζόπουλος μέχρι τέλος 2003 να πραγματοποιηθεί
- ✓ Ολοκλήρωση του έργου του «Αναβάλου» σε όλο το Αργολικό Πεδίο (;) → Υπάρχει μελέτη, δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση
- ✓ Νομοθετική ρύθμιση για τροποποίηση του νόμου για τις ζώνες οικιστικού ελέγχου με διαφοροποίηση της υποχρέωσης ιδιοκτησίας από τα 8 στρέμματα στα 4 (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Υπάρχει πρόβλημα
- ✓ Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Νεμέας – Ναυπλίου – Κρανιδίου με ταυτόχρονη παρακαμπτήρριο σύνδεση με το Άργος (Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει γίνει ένα τμήμα, σε εξέλιξη η μελέτη για το υπόλοιπο
- ✓ Οδικό δίκτυο Νομού (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Γίνονται συνεχώς έργα
- ✓ Νοσοκομείο Άργους (Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας) → Προχωρεί κανονικά
- ✓ Αρχαίο Θέατρο Άργους (Υπουργείο Πολιτισμού) → Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, αναμένεται μελέτη
- ✓ Εξακτίνωση Πανεπιστημίου (Υπουργείο Παιδείας) → Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου
- ✓ Καθυστέρηση συντάξεων ΟΓΑ → Πρόβλημα
- ✓ Προγράμματα νέων αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας)

○ ΑΡΚΑΔΙΑ

- ✓ Χρηματοδότηση μελετών ΧΥΤΑ Αρκαδίας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Μόνο ο Δήμος Μεγαλουπόλεως έχει καταθέσει σχετικό αίτημα, βρίσκεται στη διαδικασία χρηματοδότησης
- ✓ Αγωγός από ταμειυτήρα ΤΑΚΑΣ για άρδευση Τεγέας και Μαντινείας (Υπουργείο Γεωργίας)

- ✓ Χρηματοδότηση ύδρευσης οροπεδίου Μαντινείας από πηγές Σάγκα Μαντινείας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει προωθηθεί το αίτημα στο ταμείο συνοχής, υπάρχει πρόβλημα
- ✓ Ολοκλήρωση οδικού άξονα Τρίπολης – Ολυμπίας, παράκαμψη Λαγκαδίων → Υπάρχει πρόβλημα
- ✓ Παράλληλα έργα κόμβου Νεστώνης → Έχουν χρηματοδοτηθεί
- ✓ Ολοκλήρωση οδικού άξονα Τρίπολης – Καστρίου – Αγ. Πέτρου – Άστρος → Έχει χρηματοδοτηθεί η μελέτη
- ✓ Ολοκλήρωση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τρίπολης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Είναι στο ΥΠΕΘΟ για χρηματοδότηση απ' το ταμείο Συνοχής
- ✓ Ολοκλήρωση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κυνουρίας (ΥΠΕΧΩΔΕ) → Δεν έχει καταθέσει μελέτη ο Δήμος
- ✓ Δικαστική ένταξη Κυνουρίας στο νομό Αρκαδίας (Υπουργείο Δικαιοσύνης) → ΟΧΙ

○ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

- ✓ Πανεπιστήμιο – ίδρυση αυτόνομης σχολής στην Καλαμάτα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (Υπουργείο Παιδείας) → Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου
- ✓ Κεντρικός δρόμος Τρίπολης – Καλαμάτας → είναι στην σταδιακή χρηματοδότηση, ήδη εκτελούνται τμήματα του δρόμου
- ✓ Υποδομές στην Ιόνια οδό → Βρίσκεται στην διαδικασία αυτοχρηματοδότησης από ΥΠΕΧΩΔΕ
- ✓ Περιφερειακός δακτύλιος (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → σε θετική εξέλιξη
- ✓ Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την δημιουργία της Π.Ο.ΤΑ (Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης) (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Προχωρούν με καλούς ρυθμούς
- ✓ Ανάδειξη αρχαιοτήτων στην αρχαία Μεσσήνη, Κορώνης, Μεθώνης, Πύλου, Χώρας κ.λ.π. (Υπουργείο Πολιτισμού) → Έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα

○ ΛΑΚΩΝΙΑ

✓ Οδικά έργα (Περιφέρεια)

1. Οδικός άξονας Σελλασίας – Σπάρτης → προετοιμασία για δημοπράτηση, βρίσκεται στην τελευταία φάση
2. Παράκαμψη Κροκεών → Δημοπρατήθηκε - εκτελείται
3. Παράκαμψη Γυθείου → Ετοιμάζεται η μελέτη
4. Ενίσχυση της χρηματοδότησης του δρόμου Σκούρας – Σπάρτης → Ικανοποιητική εξέλιξη

✓ Βιολογικοί καθαρισμοί Γυθείου, Σκάλας, Έλους (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν έχουν δώσει οι Δήμοι πλήρης μελέτες

✓ Να ξεκινήσει η κατασκευή του 4^{ου} γυμνασίου Σπάρτης (Περιφέρεια) → Έχει γίνει η αγορά οικοπέδου-βρίσκεται στην διαδικασία δημοπράτησης

✓ Μέγαρο μουσικής Σπάρτης – απεμπλοκή του κληροδοτήματος Νιάρχου από την υποχρεωτική κατασκευή του αεροδρομίου Σπάρτης (Υπουργείο Πολιτισμού) → ΟΧΙ

✓ Υλοποίηση του μουσείου Σπάρτης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού) → Είναι στην διαδικασία χρηματοδότησης

✓ Γέφυρες Ευρώτα (είσοδος πόλης) (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Θετική εξέλιξη

✓ Αναπροσαρμογή ζωνών λαδιού (Υπουργείο Γεωργίας)

✓ Επιδοτήσεις Αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας)

✓ Προγράμματα νέων Αγροτών (Υπουργείο Γεωργίας)

11^η Περιφέρεια – Βορ. Αιγαίο

○ ΛΕΣΒΟΣ – ΛΗΜΝΟΣ

ΛΕΣΒΟΣ

- ✓ Δρομολόγηση του έργου, Οδικός άξονας Μυτιλήνης – Καλλονής – Σίγριου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει προκηρυχθεί η μελέτη
- ✓ Δρομολόγηση του έργου οδικός άξονας Μολύβου – Σιγρίου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Πρόβλημα
- ✓ Ολοκλήρωση του φράγματος Τσικνιά (Υπουργείο Ανάπτυξης) → ΟΧΙ
- ✓ Δρομολόγηση της ανακαίνισης του παλαιού κτιρίου του Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Υπουργείο Υγείας) → Πιστώσεις υπάρχουν, σε εξέλιξη η μελέτη

ΛΗΜΝΟΣ

- ✓ Επιδότηση ακτοπλοϊκής γραμμής από Κεντρική Ελλάδα για Λήμνο και Καβάλα (Υπουργείο Ναυτιλίας) → Ήδη επιδοτούνται
- ✓ Κάλυψη με τεχνολογικό εξοπλισμό του ακτινολογικού εργαστηρίου και της οφθαλμολογικής κλινικής του Νοσοκομείου (Υπουργείο Υγείας) → Έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ , ο εξοπλισμός είναι στη φάση υλοποίησης
- ✓ Κάλυψη αναγκών προσωπικού στην εφορία (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Πρόβλημα
- ✓ Διατήρηση απόφασης για κατασκευή προσήνεμου μόλου στο λιμάνι της Μυρίνας (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε εξέλιξη, έχει τεχνικές δυσκολίες
- ✓ Αποχέτευση και Βιολογικός καθαρισμός Μύρινας → Έχει ξεκινήσει μελέτη

○ ΣΑΜΟΣ – ΙΚΑΡΙΑ

- ✓ Βιολογικός καθαρισμός Σάμου – Βαθέος – Παλαιοκάστρου στο Ταμείο Συνοχής και άμεση δημοπράτηση (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Πρόβλημα
- ✓ Χρηματοδότηση – δημοπράτηση του περιμετρικού δρόμου της Βαθέως Σάμου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν έχει κατατεθεί μελέτη από Νομαρχία
- ✓ Παραχώρηση στο Δήμο Βαθέος και κατεδάφιση του "ΞΕΝΙΑ" Σάμου το οποίο ανήκει στην κρατική εταιρεία "Ελληνικά

Τουριστικά Ακίνητα" (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Έχει παραχωρηθεί

- ✓ Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης Καρλοβάσου (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Διαδικασία μελέτης
- ✓ Συνέχιση της διαπλάτυνσης χερσαίας ζώνης παραλίας στη ΡΙΒΑ του Νέου Καρλοβάσου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Γίνονται ορισμένες εργασίες, καθυστερούν οι μελέτες για τη συνέχεια του έργου
- ✓ Δρόμος σύνδεσης εμπορικού κέντρου Γοργύρας με παραλία και ταυτοχρόνως συλλεκτήριοι υπόγειοι αγωγός των όμβριων υδάτων του εμπορικού κέντρου Καρλοβάσου. (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν εντάχθηκε στο Γ'ΚΠΣ
- ✓ Νομοθέτηση σχεδίου πόλης στην γειτονιά "Καρμπόβολος" Πυθαγορείου (Μαρίνα) και κατασκευή δρόμου συνδέσεως της Μαρίνας με οδικό άξονα Πυθαγορείου – Σάμου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε εξέλιξη
- ✓ Χρηματοδότηση του Δήμου Πυθαγορείου για τις μελέτες του Αλιευτικού Καταφύγιου του Ηραιον και της Λιμνοδεξαμενής των Σπαθαραίων (Υπουργείο Γεωργίας) → Στασιμότητα
- ✓ Ενίσχυση Δήμου Πυθαγορείου για εκκρεμότητες έργων Ε.Π.Τ.Α (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Σε καλή εξέλιξη
- ✓ Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Μαραθοκάμπου (Υπουργείο Παιδείας) → Ολοκληρώνεται
- ✓ Κατασκευή Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου (Υπουργείο Παιδείας) → Δεν έχει ξεκινήσει
- ✓ Βελτίωση δρόμου "Μπάλου" στο Δ.Δ Κουμεικών (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν έχει γίνει

○ ΧΙΟΣ

- ✓ Επέκταση διαδρόμου αεροδρομίου Χίου (Υπουργείο Μεταφορών) → Εκκρεμούν προσφυγές κατοίκων στο Υπουργικό Συμβούλιο Επικρατείας
- ✓ Νέο λιμάνι (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Αναμένεται η εμπειρογνωμοσύνη μέσα στον Δεκέμβρη, υπάρχουν πιστώσεις
- ✓ Φράγμα Κόρης Γεφύρι – Φράγμα Κατράρη – Φράγμα Κοντού (Τοπικό θέμα)
- ✓ Κατασκευή νέου νοσοκομείου στο παρακείμενο του υπάρχοντος οικοπέδου (Υπουργείο Υγείας) → Εντάχθηκε στο ΠΕΠ, 5 δις

12^η Περιφέρεια – Νότιο Αιγαίο

○ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΙΦΝΟΣ

- ✓ Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων οικισμού Πλατύ γιαλού Σίφνου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει κατατεθεί η μελέτη θα ενταχθεί στο ΠΕΠ
- ✓ Ανάπλαση λιμένα Καμαρών Σίφνου (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Δεν έχει καταθέσει μελέτη ο Δήμος
- ✓ Αναβάθμιση περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου σε Κέντρο Υγείας (Υπουργείο Υγείας) → Υπάρχει καθυστέρηση

ΣΥΡΟΣ

- ✓ Καταβολή από την εκκαθαρίστρια εταιρεία ETBA FINANCE του υπόλοιπου των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους (Υπουργείο Ανάπτυξης)
- ✓ Αποκέντρωση και στέγαση περιφερειακής διεύθυνσης ΕΟΤ στη Σύρο (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Έχει λυθεί
- ✓ Πύκνωση ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στις Κυκλάδες και δρομολόγηση δεύτερου πλοίου για ενδοεπικοινωνία (Υπουργείο Ναυτιλίας) → Υπάρχει πρόβλημα
- ✓ Στελέχωση υπηρεσιών ΙΚΑ (Υπουργείο Εργασίας) → Πρόβλημα
- ✓ Αύξηση αριθμού ραδιοσυχνοτήτων στις Κυκλάδες (Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε.)

ΠΑΡΟΣ

- ✓ Να συνεχιστούν τα δρομολόγια της αεροπλοΐας (Υπουργείο Μεταφορών) → Λύθηκε;
- ✓ Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νάουσας (Νομαρχία Κυκλάδων) → Εντάχθηκε στο ΠΕΠ
- ✓ Πρόβλημα με την Ενάλιο Εφορεία Αρχαιοτήτων για την κατασκευή του Αλιευτικού καταφυγίου Παροικιάς (Υπουργείο Πολιτισμού) → ΟΧΙ
- ✓ Ανοικτό θέατρο Λευκών (Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου) → Δεν έχει υποβληθεί μελέτη
- ✓ Εμπορικό Λιμάνι στη θέση Μώλος (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Το έχει απορρίψει η Αρχαιολογική Υπηρεσία
- ✓ Αξιοποίηση Σπηλαίου Αντιπάρου (Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου) → Δεν έχει υποβληθεί πρόταση

✓ Δημοπράτηση για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής κτιρίου ΤΕΕ Πάρου (?)

○ Β. ΔΩΔ/ΣΑ

✓ Έλλειψη καθηγητών και βιβλίων στα σχολεία (Υπουργείο Παιδείας) → Φέτος κανένα πρόβλημα

✓ Στελέχωση αστυνομικών τμημάτων (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) → Υπάρχει πρόβλημα

✓ Μετάταξη της Δ.Ο.Υ. Κω από Α-Β Τάξης σε Α Τάξης (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Στασιμότητα

✓ Ίδρυση γραφείου ΟΑΕΔ στην Κάλυμνο (Υπουργείο Εργασίας) → Σε εκκρεμότητα, εξαγγελία Ρέππα

✓ Δημιουργία ΕΒΕ στην Κω (Υπουργείο Ανάπτυξης) → Δεν έχει προχωρήσει

✓ Έγκριση ζώνης οικιστικού ελέγχου στην Κω και καθορισμός βιοτεχνικής ζώνης (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν έχει προχωρήσει

○ Ν. ΔΩΔ/ΣΑ

✓ Υποστελέχωση ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΔΟΥ → Δεν έχει γίνει τίποτα

✓ Λιμάνι Ακαμιάς → Βρίσκεται στη διαδικασία χρηματοδότησης

✓ Μαρίνα Ρόδου → Δεν προχωρεί

✓ Φράγμα Γαβουρό → Προχωρεί κανονικά

✓ Περιφερειακή Ρόδου → Εκκρεμότητα

13^η Περιφέρεια – Κρήτη

○ ΧΑΝΙΑ

- ✓ Φράγμα Βαλσαμιώτη. (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών)
→ Δημοπρατήθηκε
- ✓ Ολοκλήρωση αρδευτικού Ακρωτηρίου – Αποκόρωνα (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Δημοπρατήθηκε
- ✓ Λιμνοδεξαμενή Κουντούρας Δήμου Πελεκάνου (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Έλλειψη χρηματοδότησης
- ✓ Βιολογικός καθαρισμός Καστελίου και Γεωργιουπόλεως (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Δεν είναι επιλέξιμο στο Ταμείο Συνοχής, (λίγος ο πληθυσμός)
- ✓ Μουσείο Μάχης Κρήτης – Μουσείο Χανίων → Δημοπρατείται– Αποκατάσταση του Τουρκικού φρουρίου ΚΟΥΛΕΣ Απτέρων (Υπουργείο Πολιτισμού) → Διαδικασία ένταξης στο ΠΕΠ
- ✓ Ποδηλατοδρόμιο Χανίων – Κολυμβητήριο Χανίων (Υπουργείο Πολιτισμού) → Εξαγγέλθηκαν από Κουράκη
- ✓ Βελτίωση οδικού άξονα Αλικιανός Πρασσές – Σούγια (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει ενταχθεί στο Γ΄ΚΠΣ- Δημοπρατείται
- ✓ Οδική σύνδεση νέου νοσοκομείου με Βόρειο Οδικό Άξονα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Υπεγράφη από ΥΠΕΘΟ και δημοπρατείται Α΄ εξάμηνο 2003
- ✓ Βελτίωση Οδικού Άξονα Ταυρωνίτη – Παλαιόχωρα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης
- ✓ Βελτίωση Οδικού Άξονα Βρύσσες – Σφακιά (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης
- ✓ Λιμάνι Σφακίων (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κρήτης
- ✓ Συγχώνευση Ε.Α.Σ. (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών) (Υπουργείο Γεωργίας) → Πρόβλημα

○ ΡΕΘΥΜΝΟ

- ✓ Επιβολή προστίμων για επιστροφή Φ.Π.Α (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών)

○ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

- ✓ Φράγματα άνω Ασιτών – Πριλιά και Αμιρών (Περιφέρεια Κρήτης)
→ Δέσμευση Πάχτα και Δρύ για χρηματοδότηση από Εθν. Πόρους. Η περιφέρεια επικυροποιεί τις μελέτες
- ✓ Φράγματα Πλακιώτισσας και Καλαμίου (Περιφέρεια Κρήτης)
→ Έγινε επικυροποίηση μελέτης από Υπ. Γεωργίας, σε καλή εξέλιξη
- ✓ Εκτροπή ποταμού Πλατύ (Περιφέρεια Κρήτης) → Βρίσκεται στην φάση μελέτης από περιφέρεια
- ✓ Επιστροφή Φ.Π.Α Αγροτών (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) → Λύθηκε
- ✓ Ωράριο καταστημάτων τουριστικών περιοχών (Υπουργείο Ανάπτυξης) → ΟΧΙ

○ ΛΑΣΙΘΙ

- ✓ Ολοκλήρωση μελετών δημοπρασιών Βόρειου οδικού άξονα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Πρόβλημα, θέμα ΥΠΕΧΩΔΕ οι μελέτες της περιφέρειας προχώρησαν
- ✓ Ολοκλήρωση διευρωπαϊκού δικτύου Νότιου οδικού άξονα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Πρόβλημα, θέμα ΥΠΕΧΩΔΕ οι μελέτες της περιφέρειας προχώρησαν
- ✓ Ολοκλήρωση λιμενικών έργων στον Αγ. Νικόλαο (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Ολοκληρώθηκε
- ✓ Ολοκλήρωση λιμενικών έργων στην Ιεράπετρα (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → ΟΧΙ
- ✓ Ολοκλήρωση λιμενικών έργων στην Σητεία (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εντάχθηκε στο interest 3
- ✓ Ολοκλήρωση οδικού άξονα Νεάπολης – Οροπεδίου Λασιθίου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Εντάχθηκε στο Γ'ΚΠΣ
- ✓ Αντιπλημμυρική προστασία Οροπεδίου (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Πρόβλημα
- ✓ Ολοκλήρωση αρδευτικών έργων και εμπλουτισμός του φράγματος των Μπραμιανών (Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) → Ολοκληρώθηκε
- ✓ Αξιοποίηση Υδάτινου Δυναμικού, Λιμνοδεξαμενές-Μικροφράγματα (Υπουργείο Γεωργίας) → Πρόβλημα
- ✓ Αλιευτικό πλάκας (Υπουργείο Γεωργίας) → Ολοκληρώθηκε
- ✓ Αλιευτικό Μόχλου → Είναι σε φάση αξιολόγησης

- ✓ Ανώτατες – Ανώτερες Σχολές (Υπουργείο Παιδείας)
→ Εξαγγέλθηκε;
- ✓ Αεροδρόμιο Ανατολικής Κρήτης "Ξένιος Ζεύς" (Υπουργείο Μεταφορών) → Προχωράει (ιδ. Επένδυση)
- ✓ Κτιριακές υποδομές ΤΕΙ Σητείας (Υπουργείο Παιδείας)
→ Προχωράει κανονικά