
ΘΕΜΑ: Οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων - Δυσλειτουργίες

1. Το οργανωτικό σχήμα που ρυθμίζεται στο ν. 2598/98 παρουσιάζει στην πράξη 

πολλές δυσλειτουργίες. Στη συνέχεια επισημαίνονται οι σημαντικότερες:

2. Η “Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004” (εφεξής 

Εταιρεία) προχωρά στο έργο της με ρυθμό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

εγχειρήματος. Η πραγματικότητα αυτή οφείλεται σε πολλούς λόγους.

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν έχει αποκτήσει την απαραίτητη 

συνοχή και δεν έχει κατορθώσει να επιβάλλει τον απαραίτητο ρυθμό στις εργασίες του. 

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο προγραμματισμός υπολείπεται των αναγκών ή είναι 

αποσπασματικός και καθυστερεί η λήψη των αποφάσεων.

β) Η στελέχωση και οργάνωση της εταιρείας, παρά τις εγγενείς και προφανείς 

δυσκολίες, δεν έχει φθάσει ακόμη - στην παρούσα βέβαια φάση του εγχειρήματος - στην 

ωριμότητα που θα έπρεπε για την παραγωγή των προσδοκωμένων αποτελεσμάτων.

γ) Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης στη σχέση των διευθύνσεων της εταιρείας 

με το Διοικητικό Συμβούλιο. Με δύο λόγια, δεν έχει επιτευχθεί η λειτουργική 

συνάρθρωσή τους που εγγυάται την απρόσκοπτη και αποτελεσματική συνεργασία τους.

3. Η Διυπουργική Επιτροπή λειτουργεί στην πράξη μάλλον αποσπασματικά. 

Φαίνεται έτσι να μην έχει διαμορφώσει ένα εξειδικευμένο σχέδιο, στο πλαίσιο βέβαια 

των γενικών πολιτικών αποφάσεων. Εκτός αυτού, δεν έχει επιβάλλει ρυθμό στις εργασίες 

της.

4. Η σχέση Διυπουργικής Επιτροπής και Εταιρείας εμφανίζει, τέλος, πολλά 

προβλήματα. Στη συνέχεια επιση μαίνονται τα σημαντικότερα:

α) Η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και της αποστολής τους δεν τηρείται συχνά 

στην πράξη. Το γεγονός αυτό δημιουργεί δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.

β) Η σύγχυση που καλλιεργείται δεν διευκολύνει την Εταιρεία στην προώθηση 

του έργου της.
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