

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

25.10.99

1. Είναι γνωστό ότι χιλιάδες κάτοικοι της Αττικής δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σπίτια τους.

Μετά από τον Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Έλεγχο, που έχει γίνει από τα κλιμάκια των Μηχανικών του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε **200.000 κτίρια**, είναι επιτακτική ανάγκη **περίπου 5.000-6.000 κτίρια να κατεδαφιστούν**, όπως επίσης **περίπου 30.000 - 40.000 να επισκευαστούν** γρήγορα γιατί έχουν υποστεί μικρές ή μεγαλύτερες ζημιές.

2. Η Κυβέρνηση γι' αυτό το λόγο έχει εξαγγείλει το πρόγραμμα για την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων, που περιλαμβάνει εκτός των επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων, δωρεάν κρατική συνδρομή καθώς και άτοκο δάνειο, έτσι ώστε να κτιστούν νέα ή να επισκευάσουν τα παλιά σπίτια τους.

3. Η στέγαση και η διαμονή στις σκηνές ήταν και είναι προσωρινή με ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό οι σεισμόπληκτοι για την μεταβατική περίοδο περίπου από το τέλος των σκηνών μέχρι την εγκατάστασή τους στο νέο ή το επισκευασμένο σπίτι έχουν ως εναλλακτικές επιλογές:

- α. Το επίδομα ενοικίου μέχρι **120.000 δραχ.** το μήνα.
- β. Το επίδομα συγκατοίκησης μέχρι **120.000 δραχ.** το μήνα
- γ. Τη διαμονή τους σε οικίσκους σε Προσωρινούς Οικισμούς.
- δ. Τη διαμονή τους σε ξενοδοχεία ή πλοία.

4. Μέσα στις πρώτες ημέρες, που λειτουργούν τα Γραφεία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (ΓΑΣ), ως αυτοτελείς Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, στους σεισμόπληκτους Δήμους, τα αιτήματα για την **επιδότηση ενοικίου και την επιδότηση συγκατοίκησης** ανέρχονται **περίπου σε 4.500.**

Ο αριθμός αυτός, μέρα με τη μέρα θα αυξάνεται σημαντικά.

5. Το **ΥΠΕΧΩΔΕ** έχει δεσμευτεί ότι μέχρι την 15 Νοεμβρίου 1999 θα έχει εγκαταστήσει σε οργανωμένους, σύγχρονους και ασφαλείς οικισμούς με υποδομές και δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Αποχέτευση, ύδρευση, ΟΤΕ και ΔΕΗ) **4.000 μεταφερόμενους οικίσκους περίπου.**

- Στο τέλος του **Νοεμβρίου** θα έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι από **5.000 οικίσκοι** ενώ **μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου** συνολικά θα έχουν εγκατασταθεί σε οργανωμένους οικισμούς **7.500 λυόμενα σπίτια** για την διαμονή ισάριθμων οικογενειών.

Αυτοί οι οικισμοί θα καλύπτουν **35 περίπου Δήμους** και οι **90** διαμορφωμένοι χώροι όπου εγκαθίστανται οι 7.500 οικίσκοι έχουν συνολική έκταση **950 στρέμματα.**

(Επισυνάπτεται Αναλυτικό Υπόμνημα για την πρόοδο των εργασιών σε κάθε Δήμο).

6. Για το **ΥΠΕΧΩΔΕ** το **χρονοδιάγραμμα** αυτό αποτελεί δέσμευση, που μέρα με τη μέρα γίνεται πράξη σε συνεργασία με τους **Δήμους** και με τους **Πολίτες.**

- Στις επόμενες ημέρες μέχρι την 1^η Νοεμβρίου θα έχουν παραδοθεί από το **ΥΠΕΧΩΔΕ** στους Δήμους και από τους Δήμους στους σεισμόπληκτους **1.300 οικίσκοι (1.100 οικίσκοι εμβαδού 26 m² και 200 τροχόσπιτα εμβαδού 16m²).**

- Οι Οικισμοί, που θα παραδοθούν έτοιμοι για τη διαμονή των σεισμόπληκτων, μέσα στις επόμενες μέρες είναι οι εξής:

➤ **Δήμος Μεταμόρφωσης**

⇒ Προσωρινός οικισμός Λεωφ.Τατοΐου

➤ **Δήμος Αχαρνών**

⇒ Προσωρινός οικισμός Λαθείας Β΄

⇒ Προσωρινός οικισμός Πλάτων

➤ **Δήμος Άνω Λιοσίων**

⇒ Προσωρινός οικισμός 2^ο Γυμνάσιο

⇒ Προσωρινός οικισμός Κέντρου Νεότητας (ΚΕΝΕ)

⇒ Προσωρινός οικισμός Καραϊσκάκη Αγ.Γεώργιος

➤ **Δήμος Ζεφυρίου**

⇒ Προσωρινός οικισμός Γρηγορούσης

⇒ Προσωρινός οικισμός Μεσολογγίου

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

1. Επισημάνσεις οικοπέδων και τοπογράφηση έχει γίνει μέχρι σήμερα σε **26 ΔΗΜΟΥΣ** και σε **9 ΔΗΜΟΥΣ** αναμένεται η οριστικοποίηση της επιλογής των οικοπέδων, ενώ **4 ΔΗΜΟΙ** αξιολογούν τα αιτήματα των σεισμοπαθών δημοτών τους για να προτείνουν χώρους.
2. Ελεύθεροι οικοπεδικοί χώροι (Δημόσιοι ή επιταγμένοι ιδιωτικοί) στους **26 ΔΗΜΟΥΣ** είναι **70**, συνολικής έκτασης περίπου **830 στρεμμάτων** και δυναμικότητας 6000 οικίσκων. Η τελική εικόνα όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναφέρεται σε **35 ΔΗΜΟΥΣ** και στη διαμόρφωση **90 οικοπεδικών χώρων**, συνολικής έκτασης **950 στρεμμάτων**, όπου θα εγκατασταθούν 7.500 οικίσκοι περίπου.

Οι Δήμοι στους οποίους έχουν βρεθεί οι χώροι είναι οι εξής:

- Θρακομακεδόνες
- Αχαρνές
- Άνω Λιόσια
- Φυλή
- Ζεφύρι
- Καματερό
- Ίλιον
- Άγιοι Ανάργυροι
- Περιστέρι
- Πετρούπολη
- Αιγάλεω
- Αγ.Βαρβάρα
- Κορυδαλλός
- Νίκαια
- Νέα Ερυθραία
- Κηφισιά
- Λυκόβρυση
- Πεύκη
- Ηράκλειο
- Μεταμόρφωση
- Ιωνία
- Φιλαδέλφεια
- Χαλκηδόνα
- Χαλάνδρι
- Ελευσίνα
- Χαϊδάρι

Οι Δήμοι που αναμένεται η οριστικοποίηση των χώρων είναι:

- Κερασίни
- Δραπετσώνα
- Πέραμα
- Πειραιάς
- Ταύρος
- Καλλιθέα
- Μοσχάτο
- Αμαρούσιο
- Ασπρόπυργος

Οι Δήμοι που δεν υπέδειξαν χώρους είναι:

- Αγ.Ιωάννης Ρέντης
- Μάνδρας
- Μαγούλας
- Αμπελάκια Σαλαμίνας

3. Έχει γίνει μελέτη καταλληλότητας με τοπογραφική αποτύπωση σε 70 οικοπεδικούς χώρους συνολικής έκτασης 830 στρεμμάτων.

Η έρευνα για ανεύρεση και νέων χώρων συνεχίζεται.

4. Υποδομές

Σε 41 οικόπεδα έχουν εγκατασταθεί εργοτάξια και έχουν αρχίσει οι αναγκαίες εργασίες.

Σε 14 οικόπεδα τοποθετούνται ήδη οικίσκοι.

Τα 14 αυτά οικόπεδα έχουν έκταση 330 στρεμμάτων με δυναμικότητα 2.300 οικίσκων περίπου.

Οι υποδομές στους οικισμούς αυτούς περιλαμβάνουν διαμόρφωση του χώρου, εξυγίανση, παροχές αποχέτευσης και ύδρευσης, παροχές σύνδεσης με τα δίκτυα ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Στα 14 οικόπεδα που εκτελούνται εργασίες έχουν δημιουργηθεί έως σήμερα υποδομές για 1500 οικίσκους και έχουν τοποθετηθεί ήδη 540.

Τα 41 οικόπεδα ευρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:


- **ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ**, Ο.Τ. 3
- **ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**, στις θέσεις Λαθέα Β (Ο.Τ. Γ 1413), Πλάτωνας, Στρατόπεδο Καποτά, Λόφος 40 Μαρτύρων, Μεγάλα Σχίνα, Μποσκίζα.
- **ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ**, στις θέσεις οδός Πίνδου, 2^ο Γυμνάσιο, ΚΕΝΕ, οδός Φυλής, οδός Καραϊσκάκη, Ζωφριά (Ο.Τ. 2140Α) περιοχή Λίμνης, οδός Ιονίου Πελάγους

- **ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ**, σε τέσσερις περιοχές (Α, Β, Γ, Δ)
- **ΔΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ**, στις οδούς Γρηγορούσας, Μεσολογγίου, Δαβάκη, Σουλίου και Εθνικής Αντιστάσεως
- **ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ**, στις οδούς Μεσολογγίου, Ζέρβα, Σερίφου και Πάρνηθος
- **ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής
- **ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ**, στον οδό Αναπαύσεως
- **ΔΗΜΟΣ Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ**, στον οδό Σπ.Λούη
- **ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**, στις Αδάμες
- **ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ**, στο Ο.Τ. 42
- **ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**, στη Ζώνη Απαλλοτρίωσης της Αττικής Οδού
- **ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ**, στη Λεωφ.Τατοΐου
- **ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**, στην οδό Ηρακλείου
- **ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στο Camping
- **ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ**, στο στρατόπεδο Καραϊσκάκη

Οικίσκοι τοποθετούνται:

- στο **ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ**, στις θέσεις Λαθέα Β, Πλάτων, Στρατόπεδο Καποτά και στο Λόφο 40 Μαρτύρων
- στον **ΔΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ**, στις θέσεις οδού Πίνδου, 2^ο Γυμνάσιο, ΚΕΝΕ, οδού Καραϊσκάκη και τη Ζωφριά
- στο **ΔΗΜΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ**, στις οδούς Γρηγορούσας και Μεσολογγίου
- στο **ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**, στις Αδάμες
- στο **ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ** έχει ολοκληρωθεί ο Οικισμός με 120 οικίσκους.

REVISION 2 (25.10.99) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

